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El presente trabajo tiene como objetivo principal la descripción de la Tecnología 4d 
en la construcción de edificios, sus herramientas y potenciales beneficios, y analizar 
qué ventajas podría tener para la industria de la Construcción, mediante su empleo 
sistemático. 
 
Para ello se presenta inicialmente un breve marco teórico, acerca de la forma en 
que se realiza de manera tradicional tanto la Visualización como el Flujo de la 
Información en los proyectos de edificación. Posteriormente, se procede a describir 
plenamente el 4d y su empleo en la actualidad en la industria de la construcción, así 
como los procedimientos para su implementación. 
 
Además, se presenta un caso real en el cual se aplicó el 4d y se describe paso a 
paso el desarrollo completo del modelo computacional utilizado, así como pautas y 
recomendaciones a tener en cuenta con respecto a  los elementos auxiliares a 
dicho modelo para una adecuada vinculación al mismo. Luego, se procede a hacer 
el análisis de la aplicación, sus ventajas y beneficios. 
 
Finalmente se proponen conclusiones y recomendaciones para ser tomadas en 
cuenta en futuras investigaciones en el tema y aplicaciones similares. 
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En la actualidad en nuestro país se viene desarrollando y fomentando 
intensamente la construcción principalmente de edificios de viviendas, debido 
al apoyo del estado a través de facilidades para su financiamiento, tales como 
el Fondo MIVIVIENDA y los Programas TECHO PROPIO y MI BARRIO.  
 
Debido a estos sucesos la actividad constructiva se ha tornado de un tiempo a 
esta parte un negocio en el cual incursiona cada vez más gente, ocasionando 
que el mercado actual ofrezca una alta oferta del producto (esto es, las 
viviendas) y con ello un margen de ganancia cada vez más bajo.  
 
Sin embargo, a pesar del entorno actual es poco usual encontrar diferencias 
entre los métodos constructivos y de control de obra empleados entre las 
diversas empresas constructoras del medio; más aún, es menos usual 
encontrar diferencias entre dichos métodos y aquellos empleados desde hace 
más de 100 años en nuestro país. Así, es paradójico el afirmar el gran 
crecimiento del mercado constructivo en contraste al muy escaso o nulo 
desarrollo de la construcción como industria1 propiamente dicha. 
 
Es por este motivo que se vuelve indispensable la búsqueda de nuevas 
tendencias constructivas seguidas en el mundo, tanto en los procedimientos 
constructivos como los de control, para lo cual hay un término que cada vez 
está apareciendo como un parámetro fundamental en el desarrollo de la 
                                                 
1 Industria: Conjunto de operaciones materiales ejecutadas para la obtención, transformación o 
transporte de uno o varios productos naturales. Transformación de materias primas en productos 
elaborados. 
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construcción y en pro de sus beneficios, conocido como la Productividad2. 
Luego es, en definitiva, el aumento de la Productividad en obra uno de los 
parámetros principales a controlar que nos generará mayores beneficios 
económicos. Otros parámetros importantes a controlar son la calidad, la 
seguridad y el medio ambiente. 
 
No obstante, durante la ejecución de la obra el control de la productividad es 
una de las diversas actividades que se realizan día tras día, y por este motivo 
el tiempo dedicado al control de la misma suele ser insuficiente a pesar de 
saber de la importancia que conlleva; esto generalmente sucede porque el 
control diario de la productividad puede tornarse una tarea demasiado 
engorrosa si no se tienen en consideración ciertas estrategias que se emplean 
en la actualidad en la mayoría de industrias y, en las cuales, no es ajena la 
construcción: dichas estrategias llevan el nombre de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones. 
 
Las Tecnologías de Información y Comunicaciones –TIC- corresponden a 
aquellas tecnologías que permiten mejorar la información -captura, 
almacenamiento y distribución- y facilitar diferentes formas de comunicación e 
interacción entre actores humanos y/o sistemas electrónicos. Estas tecnologías 
incluyen hardware -computadores e infraestructura computacional-, software     
-sistemas, administración de datos y paquetes- y telecomunicaciones -redes, 
electrónica, radio y TV-3.  
 
En resumen, la implementación de las Tecnologías de la Información no 
pretende –ni puede- aumentar en forma directa la productividad en la 
construcción, sino mejorar los procesos de control de obra haciéndolo 
sistemático y automatizado en lo posible, dejando así mayor tiempo para 
                                                 
2 Productividad: medición de la eficiencia con que los recursos son administrados para completar un 
producto específico, dentro de un plazo establecido y con un estándar de calidad dado. Administración 
de Operaciones de Construcción , Alfredo Serpell B., 1993 
 
3 Documento: Seminario, noviembre 2005“Tecnologías de Información en la Gestión de Proyectos de 
Construcción”. Lima: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Referencia: Centro de Gestión 
(CEGES), Departamento de Ingeniería Industrial, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, 
Universidad de Chile. 2000. 
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dedicarnos a repensar y mejorar nuestros procedimientos constructivos, que es 
a la larga lo que generará en forma directa el aumento de la productividad. 
 
De este modo, intentamos implementar en un proyecto real de edificación una 
de las tecnologías de la información que se vienen utilizando en países 






El alcance del presente trabajo está delimitado por los siguientes parámetros: 
  
• Objeto de Estudio 
 
Edificio La Floresta. El proyecto está compuesto de 3 bloques de Edificios, de 
los cuales se hicieron simultáneamente los 2 bloques posteriores sin la 
aplicación del 4d, mientras que el tercer bloque fue modelado en 4d para poder 
hacer un comparativo de los beneficios finales a los que se llegó. 
  
• Enfoque del Estudio 
 
Esta aplicación realizada se enfoca de manera principal a la construcción de 
edificios de vivienda. 
 
No obstante, cabe señalar que la aplicación del 4d ha sido comprobadamente 
satisfactoria en otro tipo de construcciones, tales como proyectos mineros o 
proyectos de una magnitud muy grande y complicada para lo cual resulta muy 
beneficioso el adoptar una forma adecuada de visualización; sin embargo, es 
aún desconocido el beneficio que podría ser adoptado en obras pequeñas como 
son los edificios de vivienda que son materia de nuestro análisis y que son, 
además, los elementos más comunes en el que se desenvuelve en la actualidad 
el mercado de la construcción en el Perú. 
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Se presentan a continuación los objetivos de este trabajo: 
 
1. Describir brevemente la Tecnología 4d. 
2. Evaluar qué recursos son necesarios para desarrollar el modelo 4d en el 
proyecto. 
3. Evaluar la periodicidad de modificaciones del modelo 4d durante la fase de 
ejecución y control del proyecto, y cuánto esfuerzo demandan dichas 
modificaciones. 
4. Analizar las ventajas obtenidas en un proyecto luego de  la aplicación de la 
tecnología 4d en relación a los sistemas tradicionales de visualización. 
5. Determinar la cantidad y calidad de información que se obtiene 





Se presentan a continuación las hipótesis de este trabajo: 
 
1. El 4d mejora considerablemente la visualización de la ejecución del proyecto 
en relación a la manera tradicional, esto es, mediante el diagrama de barras 
de la planificación de la obra. 
2. El 4d nos ayuda también a sistematizar las actividades complementarias al 
control de la productividad en obra. 
3. Ambas hipótesis se traducen en un beneficio económico que hacen 
importante la implementación de dicha tecnología en la Industria de la 
Construcción de Edificios. 
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ii. ESTADO DEL ARTE 
 




En cualquier tipo de proyecto siempre hay una misma serie de interrogantes 
que nos debemos formular y poder responder para garantizar el éxito del 
mismo: 
 
• ¿Qué es lo que voy a hacer? 
• ¿En qué orden lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer (es decir, qué 
necesito para hacerlo)? 
• ¿Cuándo lo voy a hacer (es decir, cuándo voy a comenzar y cuánto 
tiempo me va a tomar hacerlo)? 
• ¿Cuánto me va a costar? 
 
El poder responder todas estas preguntas implica que podamos predecir de 
alguna manera el futuro de nuestro proyecto. Por ello, resulta fundamental 
contar con los medios necesarios para poder visualizar de una manera 
correcta el desarrollo del proyecto. 
 
Esto es lo que hace tan importante el control del proyecto, que consiste 
principalmente en recoger información, de manera que se pueda comparar 
esta información real con la supuesta y verificar que se cumpla todo lo 
preestablecido; de no cumplirse alguna tarea sabremos por qué no se 
cumplió tal y como se supuso desde un inicio; sólo así podremos aprender 
de los errores para no equivocarnos nuevamente en otro proyecto. 
 
Así, la Visualización y el Flujo de Información son conceptos íntimamente 
ligados y se deduce del texto anterior su gran importancia para poder tener 
éxito en cualquier tipo de proyecto. 
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1.2. Enfoque actual 
 
Los proyectos de construcción se subdividen en dos grandes grupos según 
la magnitud del proyecto: Obras de Infraestructura y Edificaciones. 
 
En las Obras de Infraestructura el Flujo de Información suele tener gran 
importancia y por ende se enfatiza gran parte del tiempo a su control; no 
obstante, es aún poco usual que se adopte alguna medida para mejorar la 
Visualización del mismo4. 
 
Por el contrario, en los proyectos de Edificaciones rara vez se le da la 
debida importancia a estos dos aspectos. A nuestro criterio, las principales 
razones por las que se obvia su interés se describen brevemente a 
continuación: 
 
• POCA MAGNITUD DEL PROYECTO 
Es usual que el cliente considere injustificada la inversión en Flujo de 
Información y Visualización debido a que se piensa que esto se traduciría en 
un  costo elevado que se supone injustificado, debido a que una edificación 
común y corriente no representa un proyecto de grandes magnitudes; esto 
ocurre de manera muy frecuente, sin hacer siquiera una evaluación de 
cuánto costaría dicha inversión ni de cuáles serían sus beneficios. 
 
• DESCONOCIMIENTO DE HERRAMIENTAS 
Generalmente los constructores y los mandantes desconocen que existen 
herramientas adecuadas para el control tanto de la Visualización del 
proyecto como para el Flujo de Información del mismo; en la actualidad, 
estas herramientas están disponibles para todos. Hoy en día el acceso a 
Internet está al alcance de cualquier persona y es en este medio donde se 
puede encontrar la información adecuada acerca de herramientas y 
tecnologías aplicadas. 
 
                                                 
4 En su mayoría las Obras de Infraestructura son ejecutadas por empresas internacionales de 
Construcción, o por empresas nacionales de gran prestigio. 
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• FALTA DE INTERÉS PROFESIONAL 
Es usual también que el cliente no sea constructor ni Ingeniero Civil, por lo 
cual los aspectos relacionados a Visualización y Flujo de Información le son 
ajenos completamente y por ello no son considerados como un medio para 
ahorrar tiempo y dinero sino, por el contrario, son vistos como un gasto 
innecesario. 
 
• RESISTENCIA AL CAMBIO 
Aunque se supiera que existen medios actualmente suficientes para el mejor 
control de la obra, no pocas veces los constructores y la gente involucrada 
tienen una gran resistencia al cambio en sus maneras de llevar a cabo el 
trabajo, lo cual hace difícil implementar las medidas correspondientes para 
mejorar. 
 
• GRAN CANTIDAD DE CAMBIOS AL PROYECTO 
Muchas veces ocurre que un proyecto empieza a llevarse a cabo aunque ni 
siquiera está definido y compatibilizado el diseño global del proyecto, y más 
aún, es usual que se den una serie de modificaciones al mismo durante todo 
el desarrollo del proyecto; esto deja ver la poca preocupación por la 
visualización conjunta y completa del proyecto.   
 
• EXPERIENCIA 
La experiencia suele ser un argumento empleado por no pocos 
constructores, en desmedro del conocimiento y de la implementación de 
herramientas novedosas en tipos de proyectos similares a los ya realizados. 
 
Todas estas razones impiden directa o indirectamente que se pueda llevar a 
cabo un control estricto y eficiente de la Visualización y Flujo de Información 
del proyecto, lo cual como veremos más adelante, reduce enormemente el 
potencial de encontrar mejorías en el proyecto, y por el contrario aumenta la 
incertidumbre y con ello los riesgos. 
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El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define lo 
siguiente: 
Visualizar: Formar en la mente una imagen visual de un concepto 
abstracto. 
 
Para el mejor entendimiento de lo que queremos demostrar 
describiremos la Visualización de la siguiente forma: 
Visualizar: predecir el futuro5.  
 
Bajo este segundo concepto, la Visualización intenta representar el futuro 
de cualquier cosa que pretendamos realizar; en este caso, aquello que 
queremos visualizar es nuestro proyecto de construcción. 
 
Tradicionalmente la visualización de un proyecto está representada 
mediante impresiones grandes en dos dimensiones de diferentes vistas 
de lo que será el futuro proyecto; dichas impresiones son conocidas 
como los planos del proyecto. Sin embargo, la vinculación de los planos 
del proyecto es un tanto pesada debido a que suelen haber diferencias 
entre los planos de las distintas especialidades –Arquitectura, 
Estructuras, Instalaciones, etc.- por lo que se hace indispensable una 
revisión inicial exhaustiva y la respectiva compatibilización. 
 
Por otra parte, se acostumbra realizar además -sobretodo para aquellas 
personas que no están familiarizadas con los planos- otros mecanismos 
de visualización que corresponden a modelos tridimensionales en 
miniatura fabricados en base a los planos; estas réplicas son conocidas 
con el nombre de maquetas. No obstante, dichas maquetas no suelen 
tener un aporte decisivo en la construcción puesto que su utilización está 
                                                 
5 Definición del Dr. Leonardo Rischmoller, Seminario noviembre 2005“Tecnologías de Información 
en la Gestión de Proyectos de Construcción”. Lima: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 
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enfocada mayormente a otros fines ajenos al desarrollo de la obra –como 
por ejemplo, el Area de Ventas de la empresa.  
 
Pero la visualización de un proyecto no termina en idealizar el Edificio ya 
construido, pues como sabemos la construcción de un proyecto es una 
cadena de diversas etapas que lo que hace es ir transformando un 
mismo elemento en distintas realidades que tan solo al final del proceso 
llegará a verse tal como aparece en la maqueta. Para ello suele usarse 
como patrón del plazo de obra el Diagrama Gantt, que consta de un 
diagrama de barras entrelazadas donde cada barra representa una 
actividad y cuyos parámetros de inicio, duración y fin son indicados a su 
vez en el diagrama. 
 
Estos tres medios descritos –planos, maquetas y Diagrama Gantt- son los 
que tradicionalmente han sido y aún son los más difundidos para el 
desarrollo de la visualización de un proyecto; sin embargo, en la práctica 
pese a hacer uso de los tres medios, no se logra una conceptualización 
adecuada del proyecto, por lo que es necesario buscar una nueva 
alternativa que englobe los conceptos anteriores. 
 
1.3.2. Flujo de Información 
 
Si bien es cierto que una gran parte del trabajo realizado en campo es 
hecho en base al conocimiento, la otra gran parte no implica 
conocimiento técnico sino únicamente información, datos que obedecen 
sólo al proceso constructivo determinado por el constructor que deben de 
transmitirse de la mejor manera hacia los demás participantes del 
proyecto, y luego retroalimentarse de los resultados reales obtenidos en 
obra. 
 
El tipo de información que se maneja durante la ejecución de un proyecto 
de construcción tiene un carácter muy complejo, debido principalmente a 
su gran magnitud y a que los medios usados actualmente para su 
administración hacen que esta tarea se vuelva ineficiente. 
10 
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Magnitud de la Información 
 
Una de las principales razones por la que la información manejada en 
una obra es de gran magnitud es que en ella están involucradas un gran 
número de personas; así pues tenemos grupos de gente muy diversos 
que interactúan entre sí, que de una u otra forma están ligados al 
desarrollo del proceso de ejecución. 
 
 A continuación presentamos un organigrama típico del personal 
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Asimismo, la información transmitida en obra la podemos clasificar como 


















Figura 2. Esquema de composición de la información transmitida en obra.6 
 
 
Como vemos, el Ingeniero Constructor, encargado de la ejecución del 
proyecto, debe de comunicarse directa o indirectamente con todos estos 
personajes y en cada una de estos rubros, con lo cual se deduce el gran 
conjunto de datos que conforman la información envuelta en el proceso 
de comunicación, conjunto que debe ser procesado eficientemente -esto 
es de manera rápida y precisa- de modo que el ritmo de la construcción 
se vea afectado positivamente. 
                                                 
6 Referencia: Fuente propia. 
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Administración de la Información 
 
Como hemos visto, la información manejada en la construcción es muy 
diversa. El manejo o administración de la información según la definición 
del CEGES se subdivide en tres partes: captura, almacenamiento y 
distribución; sin embargo, proponemos añadir dos aspectos más que, 
según nuestro entendimiento, son tan importantes como los demás, de 
manera que se optimice el flujo de la información. 
 
De este modo, independientemente del tipo de información que se vaya a 
manejar, el éxito de la administración de la información comprende cinco 













 Figura 3. Cinco aspectos críticos en la Administración de la Información 
 
 
Ya que estos cinco aspectos forman una cadena debe procurarse 
manejar cada eslabón o aspecto considerando los demás puesto que el 
no hacerlo inducirá el rompimiento de toda la cadena, esto es, el retraso 
del flujo de información. 
 
A continuación se describe brevemente en qué consiste cada punto y se 
cita ejemplos típicos de las deficiencias que ocurren usualmente en el 
manejo de cada aspecto: 
13 
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• Captura o Recopilación  
 La recopilación o toma de datos requiere una total y absoluta definición 
de qué es lo que se necesita saber de aquel dato para poder registrarlo 
adecuadamente; dependiendo del caso, debe ser ordenada, objetiva y 
concisa, de manera que se pueda minimizar el tiempo empleado para los 
siguientes eslabones de la cadena. 
 
Ejemplo. El capataz de encofrado indica al almacenero que se está acabando el 
alambre, razón por la cual hace un requerimiento de urgencia; el almacenero en 
ese momento se encuentra ocupado y le delega la labor de compra a un peón. Al 
regresar se dan cuenta que el alambre que trajo corresponde al nº 16, que es el 
que se usa para atortolar los estribos y no al nº 8 que es para el encofrado. El 




 El almacenamiento de los datos es el traspaso de la recopilación de 
datos, bajo los mismos parámetros anteriores: debe ser realizado de 
manera ordenada de modo que se faciliten los siguientes aspectos de la 
cadena. Además, es importante que previamente se definan los criterios 
para el almacenamiento de los datos de manera que sea fácil su 
identificación cuando se le requiera. 
 
Ejemplo. Se requiere el metrado de la albañilería por levantar; se realiza el 
metrado correspondiente y se cumple la labor. Sin embargo, ahora se necesita 
saber además qué cantidad de aquel metrado corresponde a albañilería 
confinada y cuál no, además de distinguir albañilería de soga, cabeza y canto. 
Lamentablemente, no se especificó desde un inicio todas las características del 
metrado a diferenciar por lo que el almacenamiento fue deficiente. 
 
• Distribución 
La distribución es un paso muy rápido en la cadena si se hizo un buen 
trabajo en los aspectos anteriores; de todos modos, debe tenerse en 
cuenta el distribuir la información de manera homogénea y oportuna y a 
todos los implicados para cada caso -como los subcontratos-. 
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Ejemplo.  Se hace a mano una lista de las actividades a realizar la siguiente 
semana, y se le otorga como corresponde la lista al maestro de obra. No 
obstante, la lista se le debe dar a los demás integrantes relacionados a dichas 
labores para que se puedan programar adecuadamente.  
 
• Localización 
 Está muy relacionada a los 2 aspectos anteriores; en realidad es un  
almacenamiento a un nivel más general de la información, no de las 
características de un dato sino de su ubicación exacta.  
 
Ejemplo. Se determinó que uno de los planos de estructura se encontraba 
erróneo y al recibir el archivo modificado se encuentra un plano con algunas 
modificaciones aunque realmente no se indica textualmente qué es lo que se 
modificó, lo cual incurre en desperdiciar gran tiempo valioso en encontrar las 
modificaciones; es un error al no haber indicado claramente dónde se localizó 
cada uno de estos cambios. 
 
• Actualización 
 La actualización es un aspecto más complicado que los anteriores, pues 
si un dato se modifica, debe tenerse presente que los involucrados a 
aquel dato tengan conocimiento de dicha modificación de la misma 
forma; además debe quedar registrada siempre la fecha de modificación 
y la fecha anterior a la misma. 
 
Ejemplo. Se requiere hacer un pedido de tablas para alquilar; sin embargo, es 
difícil saber la cantidad real necesaria pues de las tablas que ingresaron a obra 
inicialmente se sabe que muchas de ellas las han convertido en leña y solo 
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El nombre 4d referido a esta tecnología viene de representar 4 dimensiones 
determinadas por las tres dimensiones espaciales y una cuarta dimensión 
que la constituye el tiempo. 
 
Permite ver –literalmente- cómo se reproducirá la secuencia constructiva 
elegida y determinar de forma visual -incluso, analizándola junto a los 
principales participantes del proyecto- si existiría algún problema con dicha 
secuencia de modo de poder corregir la secuencia anterior y hallar la mejor 
alternativa.  
 
2.2. Uso actual en la construcción 
 
Las ventajas y aplicaciones de la tecnología 4d y en general de las 
Tecnologías de Información se han venido investigando y desarrollando 
desde hace algunos años en universidades de gran prestigio a nivel 
mundial, como son las Universidad de Stanford y Berkeley. 
 
Aun así, las aplicaciones realizadas han sido en su mayoría construcciones 
complejas, no convencionales, tales como: 
 
• Proyecto Escondida Fase IV7 
 
Proyecto de minería realizado en el año 2000 en Chile por la multinacional 
Bechtel. Su aplicación fue de gran utilidad en la visualización previa a la 
ejecución de las fundaciones del proyecto -100,000 m3 de hormigón- y la 
estructura colindante, mejorando la constructabilidad del mismo y 
obteniéndose una reducción del plazo estimado inicialmente en 18 meses a 
15 meses y con ello beneficios económicos del orden de los $2 millones. 
 
                                                 
7 Más información en: http://www.gepuc.cl/noticias/documentos/LR_GEPUC_2005-28Dic05.pdf  
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• Walt Disney Concert Hall Project8 
 
Proyecto de $175 millones, elaborado por la compañía FOGA en el año 
2001, contratista M.A. Mortenson en Los Angeles, EEUU. Con un diseño 
complejo y un espacio muy reducido, la aplicación del 4d fue fundamental 
para la detección de falta de información y nivel de detalle geométrico 
necesario para el tipo de proyecto a realizarse, y muy importante en el 




• Disney's California Adventure- Paradise Pier9 
 
Paradise Pier es uno de los tres componentes “terrestres” de Disney. 
Comprendió la realización de diecinueve centros de atracción turística, 
distribuidas en 20 acres ubicadas alrededor del perímetro de una laguna de 
6 acres. El modelo 4d colaboró en la estrategia a utilizarse en la secuencia 
constructiva de un proyecto que tenía un presupuesto aproximado de $180 
millones y un plazo de 19 meses. Los resultados de la aplicación redujeron 
el presupuesto inicial en aproximadamente un 2.5%. 
 
Si bien es cierto la aplicación del 4d ha sido exitoso en los casos mencionados 
aún no se tiene registro de su implementación en construcciones de tipo más 
común en nuestro medio, como por ejemplos edificios de vivienda. 
 
                                                 
8 Más información en : http://cife.stanford.edu/online.publications/WP064.pdf  
9 Más información en: 
http://www.2006conference.crcci.info/docs/PPTPresentations/PlenaryKeynotes/Fischer_Martin.pdf 
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2.3. Recursos para la elaboración del modelo 4d 
 
Para elaborar un modelo 4d necesitamos el Modelo Tridimensional (3d) y la 
Programación del Proyecto. Sin embargo, para lograr que el modelo 4d sea 
útil en el futuro debemos tomar en cuenta los aspectos ya descritos del flujo 
de la información: esto significa que debe preverse la forma en que las 
herramientas disponibles enlazan dichos elementos, y de acuerdo a eso 
establecer un patrón de almacenamiento de la información que posibilite su 
fácil distribución. 
 
Modelo Tridimensional (3d) 
 
Para la elaboración del modelo 3d del proyecto se cuenta en la actualidad 
con múltiples programas computacionales que utilizan herramientas cada 
vez más fáciles de usar. 
 
El modelo 3d de un proyecto desde el punto de vista de la construcción se 
puede aprovechar de dos formas, ambas muy útiles y que siguen la línea de 
lo ya descrito: 1) nos dan una visualización auténtica de lo que visualizamos 
tradicionalmente en los planos del proyecto y 2) nos pueden brindar a través 
de las herramientas actuales información útil a ser utilizada antes y durante 
la ejecución. 
 
La visualización se optimiza notablemente al utilizar un modelo 3d con 
respecto a los modelos 2d o planos, tal y como ya se ha descrito en 
numerosas oportunidades; en resumen, la conceptualización del proyecto 
desde el punto de vista físico se homogeniza en los involucrados al 
proyecto. 
 
Sin embargo, es importante destacar el otro gran beneficio que nos aporta el 
desarrollar un modelo 3d para construcción: puede calcular volúmenes de 
trabajo, según lo queramos. De este modo, se aprovecha la elaboración del 
modelo 3d para obtener las cubicaciones o metrados del proyecto para 
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ciertas actividades como encofrado, concreto y albañilería entre las más 
importantes. 
 
La Programación del Proyecto y la Cuarta Dimensión: el Tiempo 
 
La programación del proyecto se desarrolla generalmente utilizando el 
Diagrama Gantt, y para ello existen también diversas herramientas 
computacionales que nos facilitan esta tarea (Excel, Project, Primavera). 
 
Al igual que en el caso del 3d, las herramientas no son lo importante del 
caso sino el saber administrar la programación de manera que su estructura 
sea similar a la del modelo 3d, con lo cual podemos relacionar directamente 
una actividad realizada puntualmente en un sector específica y el volumen 
de trabajo específico asignado a dicho sector. Esto es particularmente útil 
cuando la ejecución se realiza bajo las secuencia en serie denominadas 
trenes de trabajo10. 
 
2.4. Elaboración del modelo 4d 
 
Una vez que se han compatibilizado los elementos del modelo tridimensional 
y las actividades de la programación, entonces procedemos a exportar 
ambas partes para luego hacer la vinculación en un programa 
computacional 4d. 
 
Para este fin, también existen una serie de programas –Project 4D, Smart 
Plant Review, Bentley, etc.- pero lo importante es poder automatizar la 
vinculación de ambos archivos pues de no ser así se puede convertir en un 
procedimiento muy tedioso. 
                                                 
10  Los Trenes de Trabajo son secuencias de actividades que fluyen como un tren, donde los vagones 
son las actividades; el objetivo es reducir las holguras entre dichas actividades a través de la relación 
de dependencia, convirtiendo todas las actividades en críticas.  
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El trabajo a presentar a continuación consistió en desarrollar el modelo 4d de 
un proyecto real de construcción y cuantificar las ventajas que se pueden 
obtener como resultado de la aplicación de la Tecnología 4d. 
 
El proyecto en cuestión lleva por nombre Edificio La Floresta, y fue desarrollado 
en Lima por la empresa Marcan S.A. Dicho proyecto contempló la construcción 
de tres torres, de las cuales las dos primeras se hicieron en simultáneo, 
dejándose la tercera para el final con el objetivo de aprovechar el espacio 
ocupado por esta última para el almacenamiento de los materiales y para la 
construcción de las obras provisionales -oficina de Ingeniería, caseta de 
ventas, departamento piloto-. 
 
Inicialmente se fabricó el modelo tridimensional -3d- de todo el proyecto  con la 
finalidad de detectar incompatibilidades entre las distintas especialidades          
-principalmente entre Arquitectura y Estructuras- y simultáneamente se realizó 
la Planificación General del Proyecto.  
 
Se aplicó la Tecnología 4d para la ejecución de la torre delantera (Bloque A), 
con lo que se enlazó la programación de dicho sector del proyecto y su 
respectivo 3d en el programa Project 4d -Common Point Inc.-, lográndose el 
modelo 4d de esta torre. 
 
El 4d ayudó a la visualización no sólo de la secuencia constructiva del proyecto 
sino también del flujo de materiales en obra: con el modelo 4d se pudo 
visualizar el espacio disponible a medida que se desarrollaba el proyecto, y con 
la ayuda de una hoja de cálculo que automatizaba la reprogramación para el 4d 
se optimizó tanto el volumen como el calendario del requerimiento de 
materiales; con ello se controló el espacio destinado al almacenamiento de 
materiales en obra una forma ordenada, reduciendo el stock y el acarreo de 
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materiales y mejorando la productividad al reducir tiempos de espera de 
materiales e interferencias. 
 
Se procedió a la ejecución de las 2 torres  posteriores (Bloques B y C) según la 
programación de la manera tradicional, es decir, sin tomar en cuenta la 
programación de los recursos materiales; esto sirvió para cuantificar el costo 
del transporte y acarreo de materiales  en relación a estas dos torres, y con ello 
pronosticamos el costo que debía resultar de la construcción de la tercera torre 
(Bloque A). Sin embargo, para la ejecución de esta última se aplicó el método 
de la programación de recursos y se cuantificó el costo real de transporte y 
acarreo de materiales para determinar la eficiencia del método. 
 
2. Programa computacional Project 4d 
 
La elaboración del modelo 4d del Edificio La Floresta fue posible gracias al 
apoyo de la compañía norteamericana Common Point Inc. 
(www.commonpointinc.com) que brindó la licencia educacional del software  
Project 4d  v1.95 para la realización de este trabajo. 
 
Dicho programa tiene diversas cualidades entre las cuales figuran 
principalmente la detección de incompatibilidades entre actividades de la 
planificación, la regulación de la velocidad al mostrar el modelo 4d, la captura 
de información visual por medio de ilustraciones y videos, identificación de 
conflictos espacio-tiempo, inserción de comentario e hipervínculos a los 
elementos del modelo, etc. 
 
Como ya antes se mencionó, la función del software 4d es importar un archivo 
3d y un archivo de texto que representa la programación del proyecto, y a 
continuación se hace la vinculación para el modelo. Si conseguimos la forma 
de automatizar este último paso la elaboración de un modelo 4d no tomará 
mucho tiempo. 
 
Por esta razón tanto el modelo tridimensional como la programación requieren 
homogeneidad en su estructura de modo que el enlace no sea mayor problema 
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y se llegue finalmente a un entendimiento más claro. A continuación, se 
describen los pasos necesarios para la compatibilización de estos documentos. 
 
3. Revisión de la planificación 
 
Planificación General (PG) 
 
La Planificación General del Edificio La Floresta fue realizada definiendo trenes 
de trabajo para cada actividad, zonificando el área de trabajo de manera que se 
puedan organizar los frentes de trabajo bajo un mismo patrón, asignándole a 
cada cuadrilla un volumen de trabajo similar para cada zona. Así, tenemos en 
el cronograma original 4 zonas para cada nivel durante la ejecución de los 
Bloques B y C y 3 zonas para la ejecución del Bloque A y por lo tanto las 
















Figura 4. Planificación General, Edificio La Floresta 
                                                 
11 Como comentamos, El Edificio La Floresta tiene una estructura mixta compuesta por Albañilería 
Confinada, Pórticos y Placas de Concreto Armado. Nuestra sectorización procuró balancear los 
volúmenes de trabajo principalmente de las cuadrillas de Encofrado y de Albañilería Confinada, que 
son principalmente las que “jalan” las demás actividades. 
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Planificación Alterna (PA) 
 
La Planificación General es modificada y convertida en Planificación Alterna 
(PA), reacomodando las actividades12 de manera que tengan una duración de 
1 día. Por lo tanto en la Planificación Alterna se cuenta con “nuevas” 
actividades que son en realidad el trabajo realizado por cada cuadrilla en 1 
jornada de trabajo. 
                                                
Ej. En la Planificación del Bloque A tenemos 3 zonas de trabajo por nivel y 5 
niveles, por lo tanto una actividad cualquiera de la PG como Concreto de 
Placas origina 15 actividades de la PA. 
 
A cada actividad de la PA se le asigna un código numérico único y fecha de 



















Figura 5. Planificación Alterna del Bloque A, Edificio La Floresta 
 
12 Las actividades que incluimos en la Planificación Alterna no incluyen las instalaciones eléctricas ni 
las sanitarias debido a que trabajaban como subcontrato y a que por más que no fuera así, el grueso del 
costo del casco de la obra se centra en la Albañilería y las Obras de Concreto Armado. 
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Planificación Alterna Modificada (PAM) 
 
Se realizó sólo para el Bloque A con el objetivo de predecir –y por lo tanto, 
controlar- el Flujo de Materiales en obra y cuantificar sus beneficios.  
 
Para ello primero fue necesario distinguir 4 tipos de actividades: 
 
1) Aquellas que emplean recursos auxiliares adquiridos usualmente por 
alquiler, cuyo requerimiento es constante y su provisión tiene otro ritmo, 
que no depende del avance diario en obra: este es el caso del encofrado, 
cuyos recursos básicamente consisten en madera13 y encofrado metálico. 
 
2) Aquellas que emplean el recurso acero, elemento importante dentro del 
espacio en obra y que sí forma parte del producto final, pero cuyo 
provisión es manejada por lo general en volúmenes grandes y por lo 
tanto, pocos requerimientos a lo largo del proyecto ya que de no ser así 
se generaría un sobrecosto en transporte, razón por la cual se prefiere 
disponer en grandes volúmenes14. 
 
3) Aquellas que utilizan recursos que también son parte del producto pero 
que no necesitan almacenamiento en obra ya que su habilitación es 
directa desde el exterior de la obra hacia su posición final: este es el caso 
de los vaciados de techo que utilizan concreto premezclado. 
 
4) Aquellas que utilizan recursos que son parte del producto y cuyo 
requerimiento sí puede ser manejado en volúmenes pequeños y por lo 
tanto acaparan la mayor cantidad de espacio de almacenamiento, y es en 
ellas donde debe enfatizarse su organización ya que de no ser así podría 
afectar el flujo de obra; dentro de este grupo se presentan las siguientes: 
 
                                                 
13 La madera a emplearse en obra no sólo se emplea para el encofrado sino también para otras 
actividades como albañilería, tarrajeo y cielorraso. 
 
14 El acero podría se manejado de una mejor manera si fuese dimensionado, es decir sin habilitar en 
obra, pero este no es el caso.  
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A. Albañilería.- interviene Ladrillo Estructural (INFES), arena gruesa 
(AG), y cemento (CEM) 
B. Tabiquería soga.- interviene Ladrillo simple (KK), arena gruesa y 
cemento 
C. Tabiquería canto.- interviene Ladrillo de canto (TAB), arena gruesa 
y cemento 
D. Cielorraso.- interviene arena fina (AF) y cemento 
E. Placas concreto.- interviene piedra tamaño ¾” (P3/4), arena gruesa 
y cemento 
F. Columnas concreto.- interviene piedra tamaño ½” (P1/2), arena 
gruesa y cemento 
G. Vaciado de techo aligerado.- interviene ladrillo de techo (TECHO) 
 
Son las actividades del cuarto grupo aquellas que se controlarán mediante la 
programación de recursos, y cuya modelación en 3d será necesaria para 
establecer su ubicación dentro del modelo global de la torre; para ello se 
calculó el volumen de trabajo de cada actividad y luego en base a ratios de 
obra se pueden definir las siguientes cantidades a emplear de cada recurso 
















Figura 6. Programación de Materiales, Bloque A, Edificio La Floresta 
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La Planificación Alterna Modificada (PAM) es entonces la Planificación Alterna 
(PA) a la cual se le añaden como actividades la llegada y salida de los 






















Figura 7. Programación Alterna Modificada del Bloque A, Edificio La Floresta 
 
Para la verificación de dicha PAM necesitamos el modelo 3d y vincularla al 4d 
para verificar que no existan conflictos espacio-tiempo.  
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4. Revisión del modelo 3d 
 
El modelo tridimensional del Edificio La Floresta representa solamente el casco 
de obra del Proyecto; fue desarrollado en ArchiCad v8.1 y luego exportado al 
AutoCad v.2006, debido a que el archivo que exporta este último nos fue 
mucho más fácil de manejar para la exportación final hacia el software 4d, pues 
el archivo se hacía menospesado y cargaba más rápidamente. 
 
Inicialmente fueron incluidos en la modelación una serie de elementos 
auxiliares de obra para tratar de representar el escenario de una manera más 
real –ejm. acero de elementos, muertos y puntales en el encofrado, Planchas 
de encofrado, etc. Posteriormente se pudo comprobar que no tendría mucha 
utilidad; de hecho, lo recomendable para el archivo a exportar es modelar 
únicamente el producto terminado. Por ejemplo, en una columna nos importa 
las actividades de acero, encofrado y concreto, sin embargo sólo tenemos que 
hacer 1 elemento tridimensional. La diferenciación en las actividades a 


















Figura 8. Modelación de elementos auxiliares no fue necesaria para la modelación del 4d 
27 
   Aplicación de Herramientas para la Visualización y para el Flujo de la Información en un Proyecto de Edificación 
Ventajas de los Sistemas 4d en la Construcción de Edificios 
 
En resumen, se debe procurar elaborar el modelo 3d lo más simple posible de 
manera que sus elementos sean los que corresponden únicamente al producto 
terminado de la obra, pues es método que describimos no requiere detalle 
















Figura 9. Modelo 3d, Edificio La Floresta 
 
Es importante que en el archivo original de ArchiCad se vayan definiendo 
desde un inicio las capas del proyecto iguales a las actividades de la 
planificación, para que al momento de exportar al AutoCad y luego enlazarlas 
en el CP4D la labor se haga menos tediosa -de hecho hasta podría llegar a 
automatizarse para aprovechar mejor el tiempo-; deberán llevar la siguiente 
nomenclatura: 
 
Piso – Sector – Elemento 
 
Por ejemplo, se incluirán las siguientes Capas: N1 Z1 COLUMNAS; N4 Z2 
LOSAS; N5 Z3 PLACAS, etc. 
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Cabe señalar que no es necesario copiar un mismo elemento para varias 
actividades concernientes a dicho elemento, pues es posible en el CP4D el 
enlace de un mismo elemento a varias actividades. 
 
 























Figura 10. Capas del modelo 3d 
 
En el caso del Bloque A se modelaron además los materiales correspondientes 
según los volúmenes de requerimiento establecidos en la PAM, y se incluyeron 
en el modelo total del Edificio; para esto se previó el espacio utilizado por 
dichos materiales a su llegada a la obra para su almacenamiento15.  
                                                 
15 Además de los materiales, se incluyeron elementos auxiliares como la caseta de ventas, un 
automóvil –por ejemplo, de alguna visita a la obra- y camiones de dimensiones promedio, pues estos 
son siempre parte también del flujo de obra al ser los responsables de la descarga de los materiales. 
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Figura 12. Modelo 3d del Bloque A, Edificio La Floresta 
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5. Enlace al modelo 4d y revisión del mismo 
 
Una vez completados tanto el 3d como la planificación se hizo uso del 
programa CP4D para su vinculación. El proceso seguido fue el siguiente: 
 
1) Una vez terminado el 3d completo, convertir el archivo en *.raw –esto se 
hace mediante un convertidor adjunto al programa-. 
2) Terminada la programación alterna modificada convertir el archivo en *.txt 
–en nuestro caso, la programación fue realizada con Microsoft Excel. 
3) Entrar al programa CP4D: requiere importar ambos archivos anteriores -el 
*.raw y el *.txt-. 
4) La vinculación de ambos archivos, ya en el 4d puede hacerse de 2 
maneras: manual o automática; en nuestro caso, al momento de 
realización del modelo no supimos cómo hacer la vinculación automática, 
por lo que sólo pudimos hacerla de modo manual. 
 


















DEL 4D CAPAS 
DEL 3D
PROGRAMACION
Figura 13.  CP4D, una vez exportado el *.txt y el. *.raw – Edificio La Floresta 
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• Los íconos que figuran en la zona 4d permiten crear un árbol, muy similar 
al árbol de un gantt en el cual se establece la secuencia constructiva del 
Edificio; en nuestro caso el árbol se ordenó más o menos así: 
 
 EDIFICIO LA FLORESTA 
 PISO SOTANO 
 CIMENTACION 
 ZONA 1 
 ZONA 2 
 ZONA 3 
 ZONA 4 
 MUROS DE CONTENCION 
 PLACAS 
 COLUMNAS 
 PISO 1 
 PISO 2 
 PISO 3 
 PISO 4 
 PISO 5 
 
• Luego, se arrastran los elementos del 3d y las actividades a las ramas 
correspondientes. 
Ejm. A la rama Albañilería 1ª altura” del piso 2, zona 1 jalar el grupo de 
elementos 3d N2Z1 ALB 1 ALT y la Actividad de la programación 
Albañilería 1ª altura, Piso 2, A1. 
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• De este modo se procede hasta enlazar todos los elementos y todas las 
actividades. No es un proceso difícil pero sí muy tedioso porque esta 
manera de vinculación puede demorar varios días al ser cientos de 
elementos y actividades a enlazar. 
• A medida que se va haciendo el enlace de elementos con las actividades 
es importante ir revisando que sea coherente; para ello se selecciona la 
función ejecutar del programa, que hace funcionar el 4d de lo que se ha 
ido vinculando hasta el momento pues podría suceder que se van 




• Existe el ícono de automatización, pero para ello debe haberse previsto 
que al hacer la exportación de la programación en *.txt exista una 
columna paralela a las de las fechas y descripción de la actividad, donde 
se indiquen los nombre Cad de cada elemento 3d correspondiente; esta 
tarea no es complicada si se sabe exportar –mediante una macro de 
Excel por ejemplo- los nombres del 3d Cad a una hoja de cálculo. 
Así, el programa CP4D puede detectar a qué actividad debe asociarse 
cada grupo de elementos. El proceso automático, a diferencia del manual 
puede tardar unos pocos minutos para la autovinculación. 
 
5) Una vez hecha la vinculación, ya sea manual o automática, ejecutar el 
modelo 4d verificando siempre que no existan conflictos espacio-tiempo 
ni incompatibilidades en la secuencia constructiva –esto es, que el orden 
de las actividades a realizar guarde una relación lógica. 
 
La vinculación en nuestro caso se tornó complicada puesto que a la fecha de 
realización del modelo no pudimos encontrar la manera de hacer automático el 
enlace entre elementos 3d y actividades. Esto es más importante en la etapa 
en la que ya se está ejecutando la obra para ir actualizando el modelo según 
las modificaciones realizadas, puesto que es complicado avocarse a dicha 
tarea. 
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Figura 14. Vinculación al CP4D, Edificio La Floresta 
 
También fue necesario verificar que en ningún momento se superpongan 
materiales en un mismo lugar simultáneamente. A manera de ejemplo se 
muestran a continuación algunas ilustraciones de la ejecución del programa 














Figura 15.1.  Modelo 4d, Edificio La Floresta – 20.02.06 
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Figura 15.3.  Modelo 4d, Edificio La Floresta – 24.02.06 
 
En las figuras 15.1, 15.2, 15.3 se puede apreciar que aparece el material 
correspondiente a cada una de las fechas en la zona frontal de la obra; el 
material no se superpone por lo que es posible afirmar que no habrá problemas 
en estas fechas por problemas de espacio. 
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6. Modificaciones al Modelo 4d 
 
A pesar de haber realizado un modelo 4d preciso según nuestros objetivos fue 
necesario el establecer una periodicidad para actualizar el modelo 4d, es decir, 
modificar el modelo de manera que represente lo que está sucediendo en la 
obra en tiempo real. Lamentablemente surgieron ciertos contratiempos que 
impidieron un mejor funcionamiento de la actualización y la metodología usada:  
 
• El primero fue que a medida que avanzó la ejecución de la obra, en el primer 
piso nos vimos en la necesidad de ajustar el plazo, modificándose la 
sectorización de los niveles de la torre por lo que no funcionó lo ya previsto 
en el modelo 3d para el resto de la ejecución. 
 
La complicación radica en que con un cambio en la sectorización, hay que 
cambiar necesariamente el 3d pues a su vez cambian los volúmenes de 
trabajo diario por cuadrilla, y muy posiblemente con ello las fechas; así, todo 
cambia; no es así cuando el cambio se da únicamente en las fechas de 
realización de los trabajos, pues las actividades si están relacionadas en un 
gantt al desplazar las partidas predecesoras las sucesoras se desplazan 
también y se hace muy sencillo. 
 
• En segundo lugar, no se logró mediante el software utilizado la vinculación 
automatizada para el modelo 4d, de manera que se aprovechó únicamente 
la primera parte del desarrollo de la ejecución del Bloque A. 
 
Así, como ya se explicó el tiempo invertido para realizar las modificaciones 
pertinentes es muy grande –podría demorar varios días -, y por ende no es 
práctico, restando tiempo para otras tareas importantes en obra. 
 
• Finalmente, a pesar de que se consideró que a partir de cierta etapa de la 
obra en los Bloques B y C se desarrollaban actividades que incluían la 
utilización de los recursos ya mencionados, hubo un descontrol en el 
requerimiento y consumo de los materiales según lo previsto. 
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Esta última razón fue debido a un acortamiento del plazo de 
aproximadamente 1 mes, lo cual nos obligó a reestructurar las cuadrillas y 
con ello se desordenó un poco el control en estas actividades y con ello la 
metodología no se aplicó correctamente. 
 
De las razones anteriores la primera es la más grave puesto que un cambio en 
la sectorización del edificio a medida que se desarrolla la obra perjudica mucho 
el modelo 4d, puesto que como dijimos la Planificación arrastra todo el modelo 
y para esto necesitaríamos realizar prácticamente todo el 3d también. 
Finalmente el tercer punto sí fue previsto pero lamentablemente no se llevó una 
programación eficiente en las partidas de revoques por lo que se perdió el 
control del mismo, antes aún del 4d. 
 
Se recomienda una actualización del modelo 4d de acuerdo a la programación 
del requerimiento de los materiales a controlar bajo la metodología utilizada; 
pese a no haber concluido de la mejor manera esta experiencia, se recomienda 
que una vez a la semana se realice una revisión del avance para hacer la 
programación semanal del flujo de materiales y el requerimiento respectivo. 
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iv. ANALISIS DE RESULTADOS 
 
1. Resultados de la Aplicación 
 
El modelo 4d del Edificio La Floresta realizado para el Bloque A se adjunta en 




Los beneficios obtenidos mediante la implementación de esta herramienta aun 
no tienen indicadores definidos en términos cuantitativos pues estos 
dependerán de la aplicación que se le quiera dar, y aun queda en agenda la 
investigación de dichas aplicaciones en las cuales desarrollar la tecnología 4d. 
Más aun, cualitativamente se puede mencionar su gran aporte a la 
conceptualización del proyecto a un nivel de detalle muy superior a la de los 
tradicionales 2d, sin embargo es difícil definir en términos objetivos su aporte; 
en todo caso, para medir la eficiencia de la visualización podría hacerse un 
estudio que analice el número de horas hombres invertidas por una persona 
para lograr la comprensión global –diseño y proceso- de un proyecto típico de 
edificaciones, dándole el mismo proyecto a 2 grupos de profesionales para su 
estudio durante un mismo lapso de tiempo: uno utilizando planos y el Gantt 
tradicionales y el otro utilizando un modelo 4d del mismo proyecto, y 
enumerando la cantidad y la calidad de las observaciones realizadas por cada 
una de los grupos. 
 
En nuestra aplicación, en realidad el modelo 4d ayudó a la visualización de la 
secuencia constructiva, pues verificó –como se esperaba- su congruencia. Sin 
embargo, contribuyó en este aspecto justamente sólo como una verificación, 
mas no en otro aspecto porque el tipo de proyecto realizado fue del tipo 
convencional, de manera que no fue muy difícil imaginar el proceso lógico de la 
construcción ni los posibles errores o incongruencias en los planos originales a 
detectar para evitar pérdidas de tiempo posteriores. Cabe señalar que dichos 
errores o incongruencias de los planos originales deben hacerse mediante la 
superposición de los modelos 3d de cada especialidad únicamente –no el 4d- 
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modelo que por razones de simplicidad no es necesariamente el mismo que se 
vinculará posteriormente para obtener el modelo 4d.  
 
En lo que sí hubo una ventaja adicional a la visualización fue en que el modelo 
ayudó a controlar el requerimiento de materiales y de este modo nos permitió 
reducir la incertidumbre en esta labor y permitió también que destinemos más 
tiempo al control de la mano de obra. 
 
No obstante se realizó una comparación entre el monto gastado en transporte 
de materiales para el caso de los Bloques B y C. Para ello se definieron 2 
indicadores:  
 
1. Variación del costo: es un indicador de resultados en términos económicos,  
cuantificado como el costo actual de la actividad de Transporte Horizontal 
en relación al costo presupuestado del casco de obra; se midió la variación 
del indicador durante la ejecución del Bloque A con respecto al valor que 
tuvo durante la ejecución de los Bloques  B y C. 
 
2. Productividad: es un indicador de procesos, cuantificado como el costo 
generado en una actividad específica por unidad de construcción –en 
nuestro caso, la actividad Transporte Horizontal- por unidad de 
construcción; se midió la variación del indicador durante la ejecución del 
Bloque A con respecto al valor que tuvo durante la ejecución de los Bloques  
B y C. 
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Figura 16. Resultados e Indicadores, Edificio La Floresta 
 
De acuerdo a los resultados, se obtuvo un ahorro de 0.86%  en el presupuesto 
del casco de obra del Bloque A, equivalente a s/. 3,650.79, y proyectado a lo 
que se hubiera ahorrado además durante la ejecución de los bloques B y C nos 
da un total de s/. 11,944.71. 
 
De cualquier modo el ahorro generado con esta alternativa de control es 
potencialmente mucho mayor: sería de gran utilidad cuantificar el impacto en la 
productividad de cada actividad, pues por un lado es posible mejorar la 
eficiencia de tareas a menudo tan difíciles de controlar como el transporte de 
materiales, y de otro modo se supone que se reduce el tiempo perdido en 
esperas de materiales con lo que aumenta el trabajo producto produciendo un 
mejor desempeño de la mano de obra. 
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v. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
1. El 4D  mejoró la visualización de la ejecución del proyecto 
 
La Visualización del Proyecto fue claramente mejorada con la utilización del 
4d. Si bien es cierto que el 3d contribuye de por sí a homogenizar la idea, la 
inclusión del tiempo como cuarta dimensión nos puede dar un mejor alcance 
de cómo se podría desarrollar el entorno de la obra principalmente –
sobretodo a medida que el proyecto es más complejo-  y esto a la larga si se 
aprovecha nos puede generar grandes beneficios. 
 
Se recomienda que la elaboración del modelo tridimensional –que es sin 
duda lo que toma más tiempo dentro de la secuencia de la elaboración del 
modelo 4d global- sea tan eficiente como sea posible definiendo como 
eficiencia la inclusión en lo posible de todos los elementos involucrados en 
el casco de obra que forman parte del producto terminado, disgregando 
correctamente dichos elementos según la secuencia constructiva a seguir 
pero sin llegar a extremos de modelar absolutamente todo lo que incluye el 
Edificio pues hay elementos que no son relevantes para la sectorización; en 
este caso se perdió mucho tiempo en la modelación del aligerado, encofrado 
y acero, pero en realidad no fue útil al final- y por otra parte repercute en 
tiempo que podría ser destinado a otras labores. 
 
Se recomienda además utilizar programas computacionales adecuados para 
fines no sólo de elaboración 3d sino que cuenten con la propiedad de 
generar metrados de los elementos diseñados; en nuestro caso, se utilizó 
para estos fines el ArchiCad 8.1 para el cálculo de metrados de concreto y 
albañilería, y se hizo una exportación al AutoCad del modelo para el cálculo 
de los encofrados, donde además se recomienda afinar la sectorización de 
los pisos. 
 
Cabe señalar que la visualización a la que nos referimos es principalmente 
en la primera etapa de la obra, es decir, el casco terminado; podría incluso 
seguirse la aplicación de la metodología utilizada para los revoques y 
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enlucidos, pero más allá de ello la etapa de acabados aún nos resulta un 
terreno sin explorar donde quizás también pueda conseguirse 
eventualmente resultados positivos, aunque esto ya no es materia del 
análisis realizado en este trabajo. 
 
 
2. El 4d ayudó a sistematizar las actividades complementarias al 
control de la productividad 
 
La aplicación de esta metodología inicialmente cumplió su objetivo: una 
eficiente previsión del requerimiento y de la disposición de los materiales; sin 
embargo, con el transcurrir de la obra y ante la imposibilidad  de modificar 
periódicamente el modelo esta cualidad sencillamente se perdió. 
 
Antes de aplicar la metodología, es muy importante definir en primer lugar 
un sistema de información que nos permita poder saber con precisión y con 
rapidez el estado de la obra en tiempo real en lo que se refiere a stock de 
materiales y ratios de consumo: estos dos datos son imprescindibles para 
poder verificar y actualizar correctamente nuestra programación; además las 
personas encargadas de realizar los requerimientos de materiales y de 
verificar las cantidades existentes en obra deben estar familiarizadas a este 
sistema y que son los principales responsables del manejo de este campo. 
 
Particularmente se recomienda realizar una revisión semanal y establecer 
un único día a la semana para la actualización de la programación de 
materiales de la semana –independientemente de la programación diaria de 
las actividades de la mano de obra- para la actualización de la programación 
inicial y con ello la actualización también del 4d y de los requerimientos de 
materiales consiguientes. 
 
Utilizando la metodología descrita, existe una retroalimentación entre el flujo 
de información y la optimización del flujo de los materiales en obra: por un 
lado, la optimización de un sistema de información pertinente con respecto a 
la utilización de los materiales en obra es fundamental para poder elaborar 
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un 4d que nos brinde la visualización diaria si así se requiere del flujo de los 
materiales en obra, y esto a su vez incrementa la confiabilidad en la 
programación lo cual es una contribución de por sí al flujo de información. 
Además, la práctica de esta metodología incrementa el tiempo invertido para 
el control de los procesos de cada actividad. 
 
Es muy importante señalar que previamente a que esta metodología sea 
aplicada es necesario tener claros una serie de conceptos involucrados con 
la administración de operaciones en la construcción, tales como la 
sectorización para poder trabajar con trenes de trabajo, y principalmente el 




3. El mejoramiento de la visualización y de la sistematización de 
actividades complementarias representaron un beneficio 
económico importante 
 
Efectivamente, hubo un beneficio económico según el análisis realizado, 
pero la incidencia de este ahorro es directamente muy baja; sin embargo, 
creemos que su efecto es mucho mayor al traducirse en un incremento de la 
eficiencia en las labores de la mano de obra, aunque dicho beneficio no fue 
controlado mediante nuestro análisis. 
 
El 4d demuestra ser eficiente en el cumplimiento de los objetivos principales, 
es decir, contribuye eficientemente a la Visualización del proyecto y al Flujo 
de la Información en el mismo. 
 
Es necesario destacar que las ventajas analizadas consistieron 
principalmente en que aseguramos tres puntos importantes:  
- En primer lugar, la congruencia de la programación 
- En segundo lugar, aseguramos que no habrá carencia de  materiales a 
obra de manera que no falte para ninguna actividad en ningún momento 
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- En tercer lugar, aseguramos la disponibilidad física de espacio en 
tiempo real para el almacenamiento de estos materiales. 
 
Sin embargo, hay un cuarto punto importante que no se ha llegado a 
analizar: a través de esta metodología es posible mejorar la programación 
del acarreo de materiales, de manera que puedan estandarizarse  los 
volúmenes de materiales requeridos y diseñar una cuadrilla de acarreo; el 












Figura 17. Programación Inicial y Programación Propuesta para la recepción y acarreo de materiales 
 
En la figura se muestra la programación inicial del flujo de materiales con la 
única intención de asegurar que no falte material en obra y que el espacio 
disponible abarque los requerimientos necesarios, esto último a través de la 
visualización en 4d; sin embargo, podríamos cumplir el mismo objetivo y aun 
más optimizar la cuadrilla de transporte a través de asignación de 
volúmenes similares de acarreo como se indica en la programación 
propuesta de la figura donde se ve claramente que sería mucho más 
ordenada que la propuesta inicialmente, sólo faltaría contrastar con el 4d 
para corroborar que sea factible. 
 
Un estudio realizado en el año 2003 en Medellín, Colombia, en el cual se 
seleccionaron obras con un sistema de administración adecuado y una 
excelente organización, además de trabajar con los mismos principios con 
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los que se procuró trabajar en nuestro proyecto nos brinda resultados muy 
interesantes en relación a los trabajos realizados: 
 
• En una obra típica de un sistema combinado –albañilería confinada y 
elementos de concreto armado, como es el Edificio La Floresta-  el TP 
oscila entre los 48 y 49 por ciento, mientras que el TC oscila entre los 38 
y 40 por ciento y el TNC lo hace entre los 10 y 12 por ciento. 
• Además, el 71% del TNC –aprox 8% del total del tiempo- se utiliza en 
esperas en las operaciones de construcción, mientras que el 43% del TC 
–aprox el 17% del total del tiempo-  se emplea en el transporte de 
materiales en obra. 
 
Cierto es que no todas las esperas son a causa de la falta de materiales –a 
veces es por equipos o instrucciones, u otros factores- ni todo el transporte 
corresponde a los materiales que planteamos en la metodología –pues 
como ya mencionamos anteriormente, faltan importantes elementos como el 
fierro, el encofrado y la madera-, pero consideramos que contribuiría en 
cierta medida, que aun desconocemos, a la reducción de estas pérdidas. 
Queda en pie la aplicación de esta eventual ventaja para futuras 
investigaciones. 
 
Cabe señalar nuevamente la importancia en perfeccionar la metodología 
propuesta, pues la intención es reducir en lo posible el tiempo utilizado para 
la modelación 4d. En particular, debemos perfeccionar la metodología 
básicamente para la elaboración del 3d y para la vinculación al 4d; la 
planificación de la obra por el contrario debe ser realizada con más cuidado 
para que en lo posible no se realicen modificaciones importantes en la 
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4. Crítica al Proyecto 
 
Como ya se explicó anteriormente, la metodología descrita funcionó 
efectivamente las primeras semanas de la programación inicial; sin 
embargo, dos factores impidieron que pudiera encontrarse una 
sistematización en su aplicación: el primero fue un ajuste en el plazo, que 
propició que la sectorización del Bloque A se modificara para el tercer piso 
en adelante, complicando mucho la aplicación de la metodología pues esto 
implica rediseñar no sólo las fechas d la programación sino también la 
nomenclatura y dimensionamiento de los elementos por cada nueva zona –
es decir, había que rediseñar el 3d-, lo cual toma tiempo muy valioso cuando 
ya está la ejecución de la obra en marcha, y el segundo factor fue que no 
sólo había que modificar el 3d sino que además había que hacer las 
modificaciones correspondientes al 4d existente, lo cual tomaba aún mas 
tiempo porque no encontramos una manera de enlazar automáticamente los 
elementos con las actividades y simplemente se perdió confiabilidad en lo 
inicialmente programado. Sólo después de esta experiencia conseguimos 
encontrar una manera automatizada de vincular el modelo, que nos servirá 
para futuros proyectos. 
 
A pesar de ello creemos que los objetivos han sido logrados, según lo 
descrito en este último capítulo según lo expuesto en los resultados 
obtenidos y en las conclusiones de este último capítulo. 
 
Nos permitimos indicar uno de los motivos principales que originaron esta 
investigación: creemos –y de hecho, nos basamos en afirmaciones 
recogidas en afirmaciones hechas por reconocidos conocedores del tema-  
que el recurso más importante a controlar es la mano de obra; sin embargo, 
paralelamente a este recurso es muy necesario el control de los otros 2 
recursos que son los materiales y los equipos; en este caso, el control debe 
realizarse de la manera más eficiente de manera a que contribuya a que el 
trabajo de la mano de obra no se vea afectado; sin embargo, no es poco 
común que el análisis de la disposición de la obra quede en el aire,  
haciendo requerimientos por exceso o por defecto, con lo que que el tiempo 
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destinado a estos 2 recursos se vuelve muy incidente, pudiendo no serlo. En 
el siguiente gráfico se muestra cómo debería en nuestra apreciación ser 
distribuido el tiempo para el control de obra; creemos asimismo que la 

































Figura 18. Distribución del Tiempo en Control de Obra 
 
Queda en deuda la búsqueda de herramientas que nos permitan 
implementar con mayor facilidad la metodología descrita, aunque nos parece 
que lo ideal sería poder realizar un software propio de manera que podemos 
perfeccionar las herramientas a nuestros propósitos particulares. 
 
                                                 
16 Este resultado sin embargo no obedece a una medición de tiempos empleados sino a una 
apreciación subjetiva del autor, aunque para una siguiente aplicación lo ideal sería poder controlar esta 
información. 
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Otros enfoques que se le podrían dar a la utilización del 4d en obra serían 
quizás las siguientes: 
 
• Evaluación del costo del proyecto en tiempo real: desde un nivel 
mucho más macro, pues algunos software, como el CP4D incluyen el 
costo como variable en el tiempo lo cual nos indica el dinero invertido día 
a día y acumulado a lo largo de la ejecución –como dirían algunos, “en la 
olla”- y de este modo podría surgir otra teoría, aunque totalmente 
desviada de nuestro enfoque. 
 
• Evaluación de la disposición y disponibilidad de equipos en obra: 
dependiendo de la obra, del tipo y número de equipos en obra podría ser 
muy incidente e interesante evaluar este punto. 
 
• Análisis de Procedimientos de Trabajo Seguro en las zonas de 
trabajo: de compartirse esta información con el encargado de seguridad 
de una obra, esto podría ser de suma utilidad, contribuyendo a la 
información precisa de las zonas de trabajo y las actividades a 
desarrollarse para poder visualizar mejor los riesgos a los que estará 
expuesto el personal de obra según la zona de trabajo, contribuyendo a 
la prevención de dichos riesgos. 
 
• Análisis de procesos en las zonas de trabajo: a un nivel de detalle 
aun mayor, podría hacerse la simulación de la zona de trabajo y los 
flujos en dicha zona específica; para este fin sin embargo existen 
programas especializados, donde incluso se incluyen ventanas 
interactivas que brindan información técnica acerca de los trabajos a 
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Aunque –como ya se ha mencionado- la Tecnología 4d y en general la 
Tecnologías de Información y Comunicación han ido avanzando bastante en 
el ámbito mundial y en construcciones de mucha mayor envergadura, la 
investigación en el Perú y más aún en Edificaciones es prácticamente nula 
pese al conocimiento pleno de las ventajas que representarían, en primer 
lugar por el desconocimiento ya sea de las tecnologías o de las 
herramientas adecuadas y en segundo lugar porque no estamos 
acostumbrados a invertir en investigaciones, como es común en países del 
primer orbe y cuyo surgimiento lo basaron y aún lo hacen justamente en 
esta práctica que, desde nuestro punto de vista, es lo que hará posible que 
salgamos del subdesarrollo actual en el que nos encontramos, no sólo en la 
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floresta EXT- CASETA VENTAS 2705
floresta EXT- CASETA VENTAS 2719
floresta EXT- CASETA VENTAS 26346
floresta EXT- CASETA VENTAS 256BA
floresta EXT- CASETA VENTAS 25D00
floresta EXT- CASETA VENTAS 2698C
floresta EXT- CASETA VENTAS 26DD
floresta EXT- CASETA VENTAS 26F1
floresta EXT- CASETA VENTAS 272D
floresta EXT- CASETA VENTAS 628C5
floresta EXT- CERCO VECINOS 60
floresta EXT- CERCO VECINOS 74
floresta EXT- CERCO VECINOS 88
floresta EXT- CERCO VECINOS 197
floresta EXT- CERCO VECINOS 1BD
floresta EXT- CERCO VECINOS 1D1
floresta EXT- CERCO VECINOS 26BAD
floresta EXT- CERCO VECINOS 3C34E
floresta EXT- CERCO VECINOS 3C362
floresta EXT- CERCO VECINOS 3C3B3
floresta EXT- CERCO VECINOS 3C3C7
floresta EXT- CERCO VECINOS 3C3F1
floresta EXT- CERCO VECINOS 9C
floresta EXT- CERCO VECINOS B0
floresta EXT- CERCO VECINOS C4
floresta EXT- CERCO VECINOS D8
floresta LOSA CISTERNA 13226
floresta LOSA CISTERNA 26BD7
floresta LOSA CISTERNA 26BEB
floresta LOSA CISTERNA 26BFF
floresta LOSA CISTERNA 26C13
floresta N0Z1 LOSAS 3C41A
floresta N0Z1 LOSAS 3C42E
floresta N0Z1 LOSAS 3C442
floresta N0Z1 LOSAS 3C456
floresta N0Z1 LOSAS 3C46A
floresta N0Z1 LOSAS 3C48A
floresta N0Z1 LOSAS 3C49E
floresta N0Z1 LOSAS 3C4B2
floresta N0Z1 LOSAS 3C4C6
floresta N0Z1 LOSAS 3C4DA
floresta N0Z1 LOSAS 3C4FA
floresta N0Z1 LOSAS 3C50E
floresta N0Z1 LOSAS 3C522
floresta N0Z1 LOSAS 3C556
floresta N0Z1 VIGAS 10843
floresta N0Z1 VIGAS 10857
floresta N0Z1 VIGAS 10893
floresta N0Z1 VIGAS 1086B
floresta N0Z1 VIGAS 1087F
floresta N0Z1 VIGAS 108A7
floresta N0Z2 LOSAS 62869
floresta N0Z2 LOSAS 627E3
floresta N0Z2 LOSAS 26A23
floresta N0Z2 LOSAS 26A41
floresta N0Z2 LOSAS 627A7
floresta N0Z2 LOSAS 627BB
floresta N0Z2 LOSAS 627CF
floresta N0Z2 LOSAS 627F7
floresta N0Z2 LOSAS 6280B
floresta N0Z2 LOSAS 6282B
floresta N0Z2 LOSAS 6283F
floresta N0Z2 LOSAS 628B1
floresta N0Z2 VIGAS 13185
floresta N0Z2 VIGAS 13199
floresta N0Z2 VIGAS 13211
floresta N0Z2 VIGAS 131E9
floresta N0Z2 VIGAS 131AD
floresta N0Z2 VIGAS 131C1
floresta N0Z2 VIGAS 131D5
floresta N0Z2 VIGAS 131FD
floresta N0Z2 VIGAS 26A69
floresta N1A TAB 1 ALT C196
floresta N1A TAB 1 ALT C1AA
floresta N1A TAB 1 ALT C1BE
floresta N1A TAB 1 ALT C1DE
floresta N1A TAB 1 ALT C1F2
floresta N1A TAB 1 ALT C206
floresta N1A TAB 1 ALT C21A
floresta N1A TAB 1 ALT C22E
floresta N1A TAB 1 ALT C242
floresta N1A TAB 1 ALT C256
floresta N1A TAB 1 ALT C26A
floresta N1A TAB 1 ALT C27E
floresta N1A TAB 1 ALT C292
floresta N1A TAB 1 ALT C2A6
floresta N1A TAB 1 ALT C2BA
floresta N1A TAB 1 ALT C2CE
floresta N1A TAB 1 ALT C2E2
floresta N1A TAB 1 ALT C302
floresta N1A TAB 1 ALT C316
floresta N1A TAB 1 ALT C32A
floresta N1A TAB 1 ALT C33E
floresta N1A TAB 1 ALT C352
floresta N1A TAB 1 ALT C37C
floresta N1A TAB 1 ALT C390
floresta N1A TAB 1 ALT C3A4
floresta N1A TAB 1 ALT C3B8
floresta N1A TAB 1 ALT C3CC
floresta N1A TAB 1 ALT C3E0
floresta N1A TAB 1 ALT C3F4
floresta N1A TAB 2 ALT CC35
floresta N1A TAB 2 ALT CC5F
floresta N1A TAB 2 ALT CC73
floresta N1A TAB 2 ALT CC8C
floresta N1A TAB 2 ALT CCA0
floresta N1A TAB 2 ALT CCB4
floresta N1A TAB 2 ALT CCC8
floresta N1A TAB 2 ALT CCDC
floresta N1A TAB 2 ALT CCF0
floresta N1A TAB 2 ALT CD04
floresta N1A TAB 2 ALT CD18
floresta N1A TAB 2 ALT CD2C
floresta N1A TAB 2 ALT CD40
floresta N1A TAB 2 ALT CD54
floresta N1A TAB 2 ALT CD68
floresta N1A TAB 2 ALT CD7C
floresta N1A TAB 2 ALT CD90
floresta N1Z1 ALB 1 ALT 373
floresta N1Z1 ALB 1 ALT 387
floresta N1Z1 ALB 1 ALT 431
floresta N1Z1 ALB 1 ALT 445
floresta N1Z1 ALB 1 ALT 459
floresta N1Z1 ALB 1 ALT 3E9
floresta N1Z1 ALB 1 ALT 35F
floresta N1Z1 ALB 1 ALT 39B
floresta N1Z1 ALB 1 ALT 3AF
floresta N1Z1 ALB 1 ALT 3C3
floresta N1Z1 ALB 1 ALT 40D
floresta N1Z1 ALB 2 ALT 484
floresta N1Z1 ALB 2 ALT 533
floresta N1Z1 ALB 2 ALT 557
floresta N1Z1 ALB 2 ALT 593
floresta N1Z1 ALB 2 ALT 4A8
floresta N1Z1 ALB 2 ALT 4BC
floresta N1Z1 ALB 2 ALT 4D0
floresta N1Z1 ALB 2 ALT 4F5
floresta N1Z1 ALB 2 ALT 51F
floresta N1Z1 ALB 2 ALT 56B
floresta N1Z1 ALB 2 ALT 57F
floresta N1Z1 COLUMNAS D4A8
floresta N1Z1 COLUMNAS D4BC
floresta N1Z1 COLUMNAS D4DD
floresta N1Z1 COLUMNAS D4F9
floresta N1Z1 COLUMNAS D515
floresta N1Z1 COLUMNAS D531
floresta N1Z1 COLUMNAS D545
floresta N1Z1 COLUMNAS D561
floresta N1Z1 COLUMNAS D57A
floresta N1Z1 LOSAS 3C56A
floresta N1Z1 LOSAS 3C57E
floresta N1Z1 LOSAS 3C5B2
floresta N1Z1 LOSAS 3C5C6
floresta N1Z1 LOSAS 3C5DA
floresta N1Z1 LOSAS 3C5EE
floresta N1Z1 LOSAS 3C602
floresta N1Z1 LOSAS 3C616
floresta N1Z1 LOSAS 3C658
floresta N1Z1 PLACAS 2E8
floresta N1Z1 PLACAS 5A7
floresta N1Z1 PLACAS 5BB
floresta N1Z1 PLACAS 5CF
floresta N1Z1 PLACAS 5F7
floresta N1Z1 VIGAS 10933
floresta N1Z1 VIGAS 10947
floresta N1Z1 VIGAS 10983
floresta N1Z1 VIGAS 10997
floresta N1Z1 VIGAS 108E3
floresta N1Z1 VIGAS 109E7
floresta N1Z1 VIGAS 108BB
floresta N1Z1 VIGAS 108CF
floresta N1Z1 VIGAS 108F7
floresta N1Z1 VIGAS 1090B
floresta N1Z1 VIGAS 1091F
floresta N1Z1 VIGAS 1095B
floresta N1Z1 VIGAS 1096F
floresta N1Z1 VIGAS 109AB
floresta N1Z1 VIGAS 109BF
floresta N1Z1 VIGAS 109D3
floresta N1Z1 VIGAS 109FB
floresta N1Z1 VIGAS 10A0F
floresta N1Z2 ALB 1 ALT 7197
floresta N1Z2 ALB 1 ALT 7233
floresta N1Z2 ALB 1 ALT 7247
floresta N1Z2 ALB 1 ALT 71AB
floresta N1Z2 ALB 1 ALT 71BF
floresta N1Z2 ALB 1 ALT 71D3
floresta N1Z2 ALB 1 ALT 71FD
floresta N1Z2 ALB 2 ALT 7832
floresta N1Z2 ALB 2 ALT 7846
floresta N1Z2 ALB 2 ALT 77CA
floresta N1Z2 ALB 2 ALT 77DE
floresta N1Z2 ALB 2 ALT 780E
floresta N1Z2 ALB 2 ALT 785A
floresta N1Z2 ALB 2 ALT 786E
floresta N1Z2 COLUMNAS F0AD
floresta N1Z2 COLUMNAS F0C1
floresta N1Z2 COLUMNAS F0DA
floresta N1Z2 COLUMNAS F0EE
floresta N1Z2 COLUMNAS F102
floresta N1Z2 COLUMNAS F116
floresta N1Z2 COLUMNAS F12F
floresta N1Z2 LOSAS 5E980
floresta N1Z2 LOSAS 5E994
floresta N1Z2 LOSAS 5E9A8
floresta N1Z2 LOSAS 5E9BC
floresta N1Z2 LOSAS 5E9D0
floresta N1Z2 LOSAS 5E9E4
floresta N1Z2 LOSAS 5E9F8
floresta N1Z2 LOSAS 5EA68
floresta N1Z2 LOSAS 5EA7C
floresta N1Z2 LOSAS 5EA90
floresta N1Z2 PLACAS 6E96
floresta N1Z2 PLACAS 6EAA
floresta N1Z2 PLACAS 6EBE
floresta N1Z2 PLACAS 6ED2
floresta N1Z2 PLACAS 6EE6
floresta N1Z2 VIGAS 12C5D
floresta N1Z2 VIGAS 12C71
floresta N1Z2 VIGAS 12C85
floresta N1Z2 VIGAS 12C99
floresta N1Z2 VIGAS 12CAD
floresta N1Z2 VIGAS 12CC1
floresta N1Z2 VIGAS 12CD5
floresta N1Z2 VIGAS 12CE9
floresta N1Z2 VIGAS 12CFD
floresta N1Z2 VIGAS 12D11
floresta N1Z2 VIGAS 12D25
floresta N1Z2 VIGAS 12D39
floresta N1Z2 VIGAS 12D4D
floresta N1Z3 LOSAS 5EAB0
floresta N1Z3 LOSAS 5EAC4
floresta N1Z3 LOSAS 5EAD8
floresta N1Z3 LOSAS 5EAEC
floresta N1Z3 LOSAS 5EB00
floresta N1Z3 LOSAS 5EB23
floresta N1Z3 LOSAS 5EB37
floresta N1Z3 LOSAS 5EB4E
floresta N1Z3 LOSAS 5EB62
floresta N1Z3 PLACAS 26A7D
floresta N1Z3 PLACAS 26A91
floresta N1Z3 PLACAS 26B49
floresta N1Z3 PLACAS 26B5D
floresta N1Z3 PLACAS 6EFB
floresta N1Z3 PLACAS 6F0F
floresta N1Z3 PLACAS 6F23
floresta N1Z3 VIGAS 12D61
floresta N2A TAB 1 ALT C408
floresta N2A TAB 1 ALT C41C
floresta N2A TAB 1 ALT C430
floresta N2A TAB 1 ALT C450
floresta N2A TAB 1 ALT C464
floresta N2A TAB 1 ALT C478
floresta N2A TAB 1 ALT C48C
floresta N2A TAB 1 ALT C4A0
floresta N2A TAB 1 ALT C4B4
floresta N2A TAB 1 ALT C4C8
floresta N2A TAB 1 ALT C4DC
floresta N2A TAB 1 ALT C4F0
floresta N2A TAB 1 ALT C504
floresta N2A TAB 1 ALT C518
floresta N2A TAB 1 ALT C52C
floresta N2A TAB 1 ALT C540
floresta N2A TAB 1 ALT C554
floresta N2A TAB 1 ALT C574
floresta N2A TAB 1 ALT C588
floresta N2A TAB 1 ALT C5A1
floresta N2A TAB 1 ALT C5B5
floresta N2A TAB 1 ALT C5C9
floresta N2A TAB 1 ALT C5DD
floresta N2A TAB 1 ALT C5FD
floresta N2A TAB 1 ALT C611
floresta N2A TAB 1 ALT C625
floresta N2A TAB 1 ALT C639
floresta N2A TAB 1 ALT C64D
floresta N2A TAB 1 ALT C661
floresta N2A TAB 1 ALT C675
floresta N2A TAB 1 ALT C689
floresta N2A TAB 1 ALT C69D
floresta N2A TAB 1 ALT C6B1
floresta N2A TAB 1 ALT C6C5
floresta N2A TAB 1 ALT C6D9
floresta N2A TAB 1 ALT C6ED
floresta N2A TAB 1 ALT C701
floresta N2A TAB 1 ALT C715
floresta N2A TAB 1 ALT C729
floresta N2A TAB 1 ALT C73D
floresta N2A TAB 1 ALT C751
floresta N2A TAB 1 ALT C765
floresta N2A TAB 1 ALT C785
floresta N2A TAB 1 ALT C799
floresta N2A TAB 1 ALT C7AD
floresta N2A TAB 1 ALT C7CD
floresta N2A TAB 1 ALT C7E1
floresta N2A TAB 1 ALT C7F5
floresta N2A TAB 1 ALT C809
floresta N2A TAB 2 ALT CDB0
floresta N2A TAB 2 ALT CDDA
floresta N2A TAB 2 ALT CDEE
floresta N2A TAB 2 ALT CE07
floresta N2A TAB 2 ALT CE1B
floresta N2A TAB 2 ALT CE2F
floresta N2A TAB 2 ALT CE43
floresta N2A TAB 2 ALT CE57
floresta N2A TAB 2 ALT CE6B
floresta N2A TAB 2 ALT CE7F
floresta N2A TAB 2 ALT CE93
floresta N2A TAB 2 ALT CEA7
floresta N2A TAB 2 ALT CEBB
floresta N2A TAB 2 ALT CECF
floresta N2A TAB 2 ALT CEE3
floresta N2A TAB 2 ALT CEFC
floresta N2A TAB 2 ALT CF10
floresta N2A TAB 2 ALT CF24
floresta N2A TAB 2 ALT CF38
floresta N2A TAB 2 ALT CF4C
floresta N2A TAB 2 ALT CF60
floresta N2A TAB 2 ALT CF80
floresta N2A TAB 2 ALT CF94
floresta N2A TAB 2 ALT CFA8
floresta N2A TAB 2 ALT CFBC
floresta N2A TAB 2 ALT CFD0
floresta N2A TAB 2 ALT CFE4
floresta N2A TAB 2 ALT CFF8
floresta N2A TAB 2 ALT D00C
floresta N2A TAB 2 ALT D020
floresta N2A TAB 2 ALT D034
floresta N2Z1 ALB 1 ALT 693
floresta N2Z1 ALB 1 ALT 707
floresta N2Z1 ALB 1 ALT 6E3
floresta N2Z1 ALB 1 ALT 66B
floresta N2Z1 ALB 1 ALT 67F
floresta N2Z1 ALB 1 ALT 6A7
floresta N2Z1 ALB 1 ALT 6BB
floresta N2Z1 ALB 1 ALT 6CF
floresta N2Z1 ALB 1 ALT 72B
floresta N2Z1 ALB 1 ALT 73F
floresta N2Z1 ALB 1 ALT 8C2
floresta N2Z1 ALB 2 ALT 763
floresta N2Z1 ALB 2 ALT 777
floresta N2Z1 ALB 2 ALT 801
floresta N2Z1 ALB 2 ALT 815
floresta N2Z1 ALB 2 ALT 829
floresta N2Z1 ALB 2 ALT 78B
floresta N2Z1 ALB 2 ALT 79F
floresta N2Z1 ALB 2 ALT 7C9
floresta N2Z1 ALB 2 ALT 7DD
floresta N2Z1 ALB 2 ALT 83D
floresta N2Z1 ALB 2 ALT 88D
floresta N2Z1 COLUMNAS D58E
floresta N2Z1 COLUMNAS D5A2
floresta N2Z1 COLUMNAS D5BB
floresta N2Z1 COLUMNAS D5D7
floresta N2Z1 COLUMNAS D5F3
floresta N2Z1 COLUMNAS D60F
floresta N2Z1 COLUMNAS D623
floresta N2Z1 COLUMNAS D63F
floresta N2Z1 COLUMNAS D658
floresta N2Z1 COLUMNAS D679
floresta N2Z1 LOSAS 3C66C
floresta N2Z1 LOSAS 3C680
floresta N2Z1 LOSAS 3C6B8
floresta N2Z1 LOSAS 3C6CC
floresta N2Z1 LOSAS 3C70E
floresta N2Z1 PLACAS 647
floresta N2Z1 PLACAS 851
floresta N2Z1 PLACAS 865
floresta N2Z1 PLACAS 879
floresta N2Z1 PLACAS 8AE
floresta N2Z1 VIGAS 10A23
floresta N2Z1 VIGAS 10A37
floresta N2Z1 VIGAS 10A4B
floresta N2Z1 VIGAS 10A5F
floresta N2Z1 VIGAS 10A73
floresta N2Z1 VIGAS 10A87
floresta N2Z1 VIGAS 10A9B
floresta N2Z1 VIGAS 10AAF
floresta N2Z1 VIGAS 10AC3
floresta N2Z1 VIGAS 10AD7
floresta N2Z1 VIGAS 10AEB
floresta N2Z1 VIGAS 10AFF
floresta N2Z1 VIGAS 10B13
floresta N2Z1 VIGAS 10B27
floresta N2Z1 VIGAS 10B3B
floresta N2Z2 ALB 1 ALT 7283
floresta N2Z2 ALB 1 ALT 7297
floresta N2Z2 ALB 1 ALT 7307
floresta N2Z2 ALB 1 ALT 7343
floresta N2Z2 ALB 1 ALT 7357
floresta N2Z2 ALB 1 ALT 725B
floresta N2Z2 ALB 1 ALT 726F
floresta N2Z2 ALB 1 ALT 72B7
floresta N2Z2 ALB 1 ALT 72CB
floresta N2Z2 ALB 1 ALT 72DF
floresta N2Z2 ALB 1 ALT 72F3
floresta N2Z2 ALB 1 ALT 731B
floresta N2Z2 ALB 1 ALT 732F
floresta N2Z2 ALB 2 ALT 7882
floresta N2Z2 ALB 2 ALT 7906
floresta N2Z2 ALB 2 ALT 7942
floresta N2Z2 ALB 2 ALT 7956
floresta N2Z2 ALB 2 ALT 78A2
floresta N2Z2 ALB 2 ALT 78B6
floresta N2Z2 ALB 2 ALT 78CA
floresta N2Z2 ALB 2 ALT 78DE
floresta N2Z2 ALB 2 ALT 78F2
floresta N2Z2 ALB 2 ALT 791A
floresta N2Z2 ALB 2 ALT 792E
floresta N2Z2 ALB 2 ALT 796A
floresta N2Z2 ALB 2 ALT 797E
floresta N2Z2 COLUMNAS F148
floresta N2Z2 COLUMNAS F15C
floresta N2Z2 COLUMNAS F175
floresta N2Z2 COLUMNAS F191
floresta N2Z2 COLUMNAS F1A5
floresta N2Z2 COLUMNAS F1B9
floresta N2Z2 COLUMNAS F1CD
floresta N2Z2 COLUMNAS F1E1
floresta N2Z2 COLUMNAS F1F5
floresta N2Z2 COLUMNAS F209
floresta N2Z2 COLUMNAS F222
floresta N2Z2 COLUMNAS F23B
floresta N2Z2 LOSAS 5E7B2
floresta N2Z2 LOSAS 5E7C6
floresta N2Z2 LOSAS 5E7F0
floresta N2Z2 LOSAS 5E804
floresta N2Z2 LOSAS 5E82E
floresta N2Z2 LOSAS 5E842
floresta N2Z2 LOSAS 5E856
floresta N2Z2 LOSAS 5E86A
floresta N2Z2 LOSAS 5E894
floresta N2Z2 LOSAS 5E8A8
floresta N2Z2 PLACAS 6F37
floresta N2Z2 PLACAS 6F4B
floresta N2Z2 PLACAS 6F5F
floresta N2Z2 PLACAS 6F73
floresta N2Z2 PLACAS 6F90
floresta N2Z2 VIGAS 12901
floresta N2Z2 VIGAS 12915
floresta N2Z2 VIGAS 12929
floresta N2Z2 VIGAS 12951
floresta N2Z2 VIGAS 12965
floresta N2Z2 VIGAS 12979
floresta N2Z2 VIGAS 1289D
floresta N2Z2 VIGAS 128B1
floresta N2Z2 VIGAS 128C5
floresta N2Z2 VIGAS 128D9
floresta N2Z2 VIGAS 128ED
floresta N2Z2 VIGAS 1293D
floresta N2Z2 VIGAS 1298D
floresta N2Z2 VIGAS 129A1
floresta N2Z2 VIGAS 129B5
floresta N2Z2 VIGAS 129C9
floresta N2Z2 VIGAS 129DD
floresta N2Z2 VIGAS 129F1
floresta N2Z2 VIGAS 12A05
floresta N2Z2 VIGAS 12A19
floresta N2Z2 VIGAS 12A2D
floresta N2Z2 VIGAS 12A41
floresta N2Z2 VIGAS 12A55
floresta N2Z2 VIGAS 12A69
floresta N2Z2 VIGAS 12A7D
floresta N2Z3 ALB 1 ALT 7393
floresta N2Z3 ALB 1 ALT 7407
floresta N2Z3 ALB 1 ALT 7443
floresta N2Z3 ALB 1 ALT 7457
floresta N2Z3 ALB 1 ALT 7477
floresta N2Z3 ALB 1 ALT 736B
floresta N2Z3 ALB 1 ALT 737F
floresta N2Z3 ALB 1 ALT 73A7
floresta N2Z3 ALB 1 ALT 73BB
floresta N2Z3 ALB 1 ALT 73CF
floresta N2Z3 ALB 1 ALT 73F3
floresta N2Z3 ALB 1 ALT 741B
floresta N2Z3 ALB 1 ALT 742F
floresta N2Z3 ALB 2 ALT 7993
floresta N2Z3 ALB 2 ALT 79E3
floresta N2Z3 ALB 2 ALT 79A7
floresta N2Z3 ALB 2 ALT 79BB
floresta N2Z3 ALB 2 ALT 79CF
floresta N2Z3 ALB 2 ALT 7A07
floresta N2Z3 ALB 2 ALT 7A1B
floresta N2Z3 ALB 2 ALT 7A2F
floresta N2Z3 ALB 2 ALT 7A43
floresta N2Z3 ALB 2 ALT 7A57
floresta N2Z3 ALB 2 ALT 7A6B
floresta N2Z3 ALB 2 ALT 7A7F
floresta N2Z3 ALB 2 ALT 7A93
floresta N2Z3 ALB 2 ALT 7AA7
floresta N2Z3 ALB 2 ALT 7ABB
floresta N2Z3 COLUMNAS F255
floresta N2Z3 COLUMNAS F269
floresta N2Z3 COLUMNAS F282
floresta N2Z3 COLUMNAS F296
floresta N2Z3 COLUMNAS F2AA
floresta N2Z3 COLUMNAS F2C3
floresta N2Z3 COLUMNAS F2DC
floresta N2Z3 COLUMNAS F2F0
floresta N2Z3 COLUMNAS F304
floresta N2Z3 COLUMNAS F318
floresta N2Z3 LOSAS 5E8BC
floresta N2Z3 LOSAS 5E8D0
floresta N2Z3 LOSAS 5E8E4
floresta N2Z3 LOSAS 5E8F8
floresta N2Z3 LOSAS 5E930
floresta N2Z3 LOSAS 5E944
floresta N2Z3 LOSAS 5E958
floresta N2Z3 LOSAS 5E96C
floresta N2Z3 PLACAS 6FDC
floresta N2Z3 VIGAS 12A91
floresta N2Z3 VIGAS 12AA5
floresta N2Z3 VIGAS 12AB9
floresta N2Z3 VIGAS 12ACD
floresta N2Z3 VIGAS 12AE1
floresta N2Z3 VIGAS 12AF5
floresta N2Z3 VIGAS 12B09
floresta N2Z3 VIGAS 12B1D
floresta N2Z3 VIGAS 12B31
floresta N2Z3 VIGAS 12B45
floresta N2Z3 VIGAS 12B59
floresta N2Z3 VIGAS 12B6D
floresta N2Z3 VIGAS 12B81
floresta N2Z3 VIGAS 12B95
floresta N2Z3 VIGAS 12BA9
floresta N2Z3 VIGAS 12BBD
floresta N2Z3 VIGAS 12BD1
floresta N2Z3 VIGAS 12BE5
floresta N2Z3 VIGAS 12BF9
floresta N2Z3 VIGAS 12C0D
floresta N2Z3 VIGAS 12C21
floresta N2Z3 VIGAS 12C35
floresta N2Z3 VIGAS 12C49
floresta N3A TAB 1 ALT C81D
floresta N3A TAB 1 ALT C831
floresta N3A TAB 1 ALT C845
floresta N3A TAB 1 ALT C859
floresta N3A TAB 1 ALT C86D
floresta N3A TAB 1 ALT C881
floresta N3A TAB 1 ALT C895
floresta N3A TAB 1 ALT C8A9
floresta N3A TAB 1 ALT C8BD
floresta N3A TAB 1 ALT C8D1
floresta N3A TAB 1 ALT C8E5
floresta N3A TAB 1 ALT C8F9
floresta N3A TAB 1 ALT C90D
floresta N3A TAB 1 ALT C921
floresta N3A TAB 1 ALT C935
floresta N3A TAB 1 ALT C949
floresta N3A TAB 1 ALT C95D
floresta N3A TAB 1 ALT C971
floresta N3A TAB 1 ALT C985
floresta N3A TAB 1 ALT C9A0
floresta N3A TAB 1 ALT C9B4
floresta N3A TAB 1 ALT C9C8
floresta N3A TAB 1 ALT C9DC
floresta N3A TAB 1 ALT C9F0
floresta N3A TAB 1 ALT CA04
floresta N3A TAB 1 ALT CA18
floresta N3A TAB 1 ALT CA2C
floresta N3A TAB 1 ALT CA4C
floresta N3A TAB 1 ALT CA60
floresta N3A TAB 1 ALT CA74
floresta N3A TAB 1 ALT CA88
floresta N3A TAB 1 ALT CA9C
floresta N3A TAB 1 ALT CAB0
floresta N3A TAB 1 ALT CAC4
floresta N3A TAB 1 ALT CAD8
floresta N3A TAB 1 ALT CAEC
floresta N3A TAB 1 ALT CB0C
floresta N3A TAB 1 ALT CB20
floresta N3A TAB 1 ALT CB34
floresta N3A TAB 1 ALT CB48
floresta N3A TAB 1 ALT CB5C
floresta N3A TAB 1 ALT CB70
floresta N3A TAB 1 ALT CB90
floresta N3A TAB 1 ALT CBA4
floresta N3A TAB 1 ALT CBB8
floresta N3A TAB 1 ALT CBD8
floresta N3A TAB 1 ALT CBEC
floresta N3A TAB 1 ALT CC00
floresta N3A TAB 1 ALT CC14
floresta N3A TAB 2 ALT D04D
floresta N3A TAB 2 ALT D077
floresta N3A TAB 2 ALT D08B
floresta N3A TAB 2 ALT D0A4
floresta N3A TAB 2 ALT D0B8
floresta N3A TAB 2 ALT D0CC
floresta N3A TAB 2 ALT D0E0
floresta N3A TAB 2 ALT D0F4
floresta N3A TAB 2 ALT D108
floresta N3A TAB 2 ALT D11C
floresta N3A TAB 2 ALT D130
floresta N3A TAB 2 ALT D144
floresta N3A TAB 2 ALT D158
floresta N3A TAB 2 ALT D16C
floresta N3A TAB 2 ALT D180
floresta N3A TAB 2 ALT D19B
floresta N3A TAB 2 ALT D1AF
floresta N3A TAB 2 ALT D1C3
floresta N3A TAB 2 ALT D1D7
floresta N3A TAB 2 ALT D1EB
floresta N3A TAB 2 ALT D1FF
floresta N3A TAB 2 ALT D213
floresta N3A TAB 2 ALT D239
floresta N3A TAB 2 ALT D24D
floresta N3A TAB 2 ALT D261
floresta N3A TAB 2 ALT D275
floresta N3A TAB 2 ALT D289
floresta N3A TAB 2 ALT D29D
floresta N3A TAB 2 ALT D2B1
floresta N3A TAB 2 ALT D2C5
floresta N3A TAB 2 ALT D2D9
floresta N3Z1 ALB 1 ALT 13C2
floresta N3Z1 ALB 1 ALT 13D6
floresta N3Z1 ALB 1 ALT D6B
floresta N3Z1 ALB 1 ALT D7F
floresta N3Z1 ALB 1 ALT D93
floresta N3Z1 ALB 1 ALT DA7
floresta N3Z1 ALB 1 ALT DBB
floresta N3Z1 ALB 1 ALT DE5
floresta N3Z1 ALB 1 ALT E09
floresta N3Z1 ALB 1 ALT E2D
floresta N3Z1 ALB 1 ALT E41
floresta N3Z1 ALB 1 ALT FA3
floresta N3Z1 ALB 2 ALT 13EA
floresta N3Z1 ALB 2 ALT E65
floresta N3Z1 ALB 2 ALT E79
floresta N3Z1 ALB 2 ALT E8D
floresta N3Z1 ALB 2 ALT EA1
floresta N3Z1 ALB 2 ALT ECB
floresta N3Z1 ALB 2 ALT EDF
floresta N3Z1 ALB 2 ALT F03
floresta N3Z1 ALB 2 ALT F17
floresta N3Z1 ALB 2 ALT F2B
floresta N3Z1 ALB 2 ALT F3F
floresta N3Z1 ALB 2 ALT F7B
floresta N3Z1 ALB 2 ALT F8F
floresta N3Z1 COLUMNAS DC18
floresta N3Z1 COLUMNAS DC2C
floresta N3Z1 COLUMNAS DC45
floresta N3Z1 COLUMNAS DC61
floresta N3Z1 COLUMNAS DC7D
floresta N3Z1 COLUMNAS DC99
floresta N3Z1 COLUMNAS DCB5
floresta N3Z1 COLUMNAS DCD1
floresta N3Z1 COLUMNAS DCEA
floresta N3Z1 COLUMNAS DD0B
floresta N3Z1 LOSAS 3C722
floresta N3Z1 LOSAS 3C736
floresta N3Z1 LOSAS 3C76E
floresta N3Z1 LOSAS 3C782
floresta N3Z1 LOSAS 3C7C4
floresta N3Z1 PLACAS D47
floresta N3Z1 PLACAS F53
floresta N3Z1 PLACAS F67
floresta N3Z1 VIGAS 10B4F
floresta N3Z1 VIGAS 10B63
floresta N3Z1 VIGAS 10B77
floresta N3Z1 VIGAS 10B8B
floresta N3Z1 VIGAS 10B9F
floresta N3Z1 VIGAS 10BB3
floresta N3Z1 VIGAS 10BC7
floresta N3Z1 VIGAS 10BDB
floresta N3Z1 VIGAS 10BEF
floresta N3Z1 VIGAS 10C03
floresta N3Z1 VIGAS 10C17
floresta N3Z1 VIGAS 10C2B
floresta N3Z1 VIGAS 10C3F
floresta N3Z1 VIGAS 10C53
floresta N3Z1 VIGAS 10C67
floresta N3Z2 ALB 1 ALT 7523
floresta N3Z2 ALB 1 ALT 7537
floresta N3Z2 ALB 1 ALT 7573
floresta N3Z2 ALB 1 ALT 7587
floresta N3Z2 ALB 1 ALT 74E7
floresta N3Z2 ALB 1 ALT 748B
floresta N3Z2 ALB 1 ALT 749F
floresta N3Z2 ALB 1 ALT 74B3
floresta N3Z2 ALB 1 ALT 74C7
floresta N3Z2 ALB 1 ALT 74FB
floresta N3Z2 ALB 1 ALT 750F
floresta N3Z2 ALB 1 ALT 754B
floresta N3Z2 ALB 1 ALT 755F
floresta N3Z2 ALB 2 ALT 7ACF
floresta N3Z2 ALB 2 ALT 7AEF
floresta N3Z2 ALB 2 ALT 7B03
floresta N3Z2 ALB 2 ALT 7B17
floresta N3Z2 ALB 2 ALT 7B2B
floresta N3Z2 ALB 2 ALT 7B3F
floresta N3Z2 ALB 2 ALT 7B53
floresta N3Z2 ALB 2 ALT 7B67
floresta N3Z2 ALB 2 ALT 7B7B
floresta N3Z2 ALB 2 ALT 7B8F
floresta N3Z2 ALB 2 ALT 7BA3
floresta N3Z2 ALB 2 ALT 7BB7
floresta N3Z2 COLUMNAS F331
floresta N3Z2 COLUMNAS F345
floresta N3Z2 COLUMNAS F35E
floresta N3Z2 COLUMNAS F37A
floresta N3Z2 COLUMNAS F38E
floresta N3Z2 COLUMNAS F3A2
floresta N3Z2 COLUMNAS F3B6
floresta N3Z2 COLUMNAS F3CA
floresta N3Z2 COLUMNAS F3DE
floresta N3Z2 COLUMNAS F3F2
floresta N3Z2 COLUMNAS F40B
floresta N3Z2 COLUMNAS F424
floresta N3Z2 LOSAS 5E5E4
floresta N3Z2 LOSAS 5E5F8
floresta N3Z2 LOSAS 5E622
floresta N3Z2 LOSAS 5E636
floresta N3Z2 LOSAS 5E660
floresta N3Z2 LOSAS 5E674
floresta N3Z2 LOSAS 5E688
floresta N3Z2 LOSAS 5E69C
floresta N3Z2 LOSAS 5E6C6
floresta N3Z2 LOSAS 5E6DA
floresta N3Z2 PLACAS 7004
floresta N3Z2 PLACAS 7018
floresta N3Z2 PLACAS 7049
floresta N3Z2 PLACAS 6FF0
floresta N3Z2 PLACAS 702C
floresta N3Z2 VIGAS 125E1
floresta N3Z2 VIGAS 12505
floresta N3Z2 VIGAS 12519
floresta N3Z2 VIGAS 12541
floresta N3Z2 VIGAS 12555
floresta N3Z2 VIGAS 12569
floresta N3Z2 VIGAS 12591
floresta N3Z2 VIGAS 12609
floresta N3Z2 VIGAS 12631
floresta N3Z2 VIGAS 12645
floresta N3Z2 VIGAS 12659
floresta N3Z2 VIGAS 12681
floresta N3Z2 VIGAS 12695
floresta N3Z2 VIGAS 124F1
floresta N3Z2 VIGAS 1252D
floresta N3Z2 VIGAS 1257D
floresta N3Z2 VIGAS 125A5
floresta N3Z2 VIGAS 125B9
floresta N3Z2 VIGAS 125CD
floresta N3Z2 VIGAS 125F5
floresta N3Z2 VIGAS 1261D
floresta N3Z2 VIGAS 1266D
floresta N3Z2 VIGAS 126A9
floresta N3Z2 VIGAS 126BD
floresta N3Z2 VIGAS 126D1
floresta N3Z3 ALB 1 ALT 7623
floresta N3Z3 ALB 1 ALT 7637
floresta N3Z3 ALB 1 ALT 7673
floresta N3Z3 ALB 1 ALT 7687
floresta N3Z3 ALB 1 ALT 759B
floresta N3Z3 ALB 1 ALT 75AF
floresta N3Z3 ALB 1 ALT 75C3
floresta N3Z3 ALB 1 ALT 75D7
floresta N3Z3 ALB 1 ALT 75EB
floresta N3Z3 ALB 1 ALT 75FF
floresta N3Z3 ALB 1 ALT 764B
floresta N3Z3 ALB 1 ALT 765F
floresta N3Z3 ALB 1 ALT 76B1
floresta N3Z3 ALB 2 ALT 7BCB
floresta N3Z3 ALB 2 ALT 7BDF
floresta N3Z3 ALB 2 ALT 7BF3
floresta N3Z3 ALB 2 ALT 7C07
floresta N3Z3 ALB 2 ALT 7C1B
floresta N3Z3 ALB 2 ALT 7C3F
floresta N3Z3 ALB 2 ALT 7C53
floresta N3Z3 ALB 2 ALT 7C67
floresta N3Z3 ALB 2 ALT 7C7B
floresta N3Z3 ALB 2 ALT 7C8F
floresta N3Z3 ALB 2 ALT 7CA3
floresta N3Z3 ALB 2 ALT 7CB7
floresta N3Z3 ALB 2 ALT 7CCB
floresta N3Z3 ALB 2 ALT 7CDF
floresta N3Z3 ALB 2 ALT 7CF3
floresta N3Z3 COLUMNAS F43D
floresta N3Z3 COLUMNAS F451
floresta N3Z3 COLUMNAS F46A
floresta N3Z3 COLUMNAS F47E
floresta N3Z3 COLUMNAS F492
floresta N3Z3 COLUMNAS F4AB
floresta N3Z3 COLUMNAS F4C4
floresta N3Z3 COLUMNAS F4D8
floresta N3Z3 COLUMNAS F4F4
floresta N3Z3 COLUMNAS F508
floresta N3Z3 LOSAS 5E6EE
floresta N3Z3 LOSAS 5E702
floresta N3Z3 LOSAS 5E716
floresta N3Z3 LOSAS 5E72A
floresta N3Z3 LOSAS 5E762
floresta N3Z3 LOSAS 5E776
floresta N3Z3 LOSAS 5E78A
floresta N3Z3 LOSAS 5E79E
floresta N3Z3 PLACAS 7095
floresta N3Z3 VIGAS 12721
floresta N3Z3 VIGAS 12735
floresta N3Z3 VIGAS 12749
floresta N3Z3 VIGAS 12771
floresta N3Z3 VIGAS 12785
floresta N3Z3 VIGAS 12799
floresta N3Z3 VIGAS 12811
floresta N3Z3 VIGAS 12825
floresta N3Z3 VIGAS 12839
floresta N3Z3 VIGAS 12861
floresta N3Z3 VIGAS 12875
floresta N3Z3 VIGAS 12889
floresta N3Z3 VIGAS 126E5
floresta N3Z3 VIGAS 127E9
floresta N3Z3 VIGAS 126F9
floresta N3Z3 VIGAS 1270D
floresta N3Z3 VIGAS 1275D
floresta N3Z3 VIGAS 127AD
floresta N3Z3 VIGAS 127C1
floresta N3Z3 VIGAS 127D5
floresta N3Z3 VIGAS 127FD
floresta N3Z3 VIGAS 1284D
floresta N4Z1 ALB 1 ALT 1412
floresta N4Z1 ALB 1 ALT 1426
floresta N4Z1 ALB 1 ALT 1462
floresta N4Z1 ALB 1 ALT 1476
floresta N4Z1 ALB 1 ALT 13FE
floresta N4Z1 ALB 1 ALT 143A
floresta N4Z1 ALB 1 ALT 144E
floresta N4Z1 ALB 1 ALT 14EE
floresta N4Z1 ALB 2 ALT 1502
floresta N4Z1 ALB 2 ALT 148A
floresta N4Z1 ALB 2 ALT 149E
floresta N4Z1 ALB 2 ALT 14B2
floresta N4Z1 ALB 2 ALT 14C6
floresta N4Z1 ALB 2 ALT 14DA
floresta N4Z1 ALB 2 ALT 152A
floresta N4Z1 ALB 2 ALT 153E
floresta N4Z1 COLUMNAS D2EE
floresta N4Z1 COLUMNAS D302
floresta N4Z1 COLUMNAS D31B
floresta N4Z1 COLUMNAS D32F
floresta N4Z1 COLUMNAS D343
floresta N4Z1 COLUMNAS D35C
floresta N4Z1 COLUMNAS D379
floresta N4Z1 COLUMNAS D38D
floresta N4Z1 COLUMNAS D3A1
floresta N4Z1 COLUMNAS D3B5
floresta N4Z1 LOSAS 3C7D8
floresta N4Z1 LOSAS 3C849
floresta N4Z1 PLACAS 1516
floresta N4Z1 VIGAS 10C7B
floresta N4Z1 VIGAS 10C8F
floresta N4Z1 VIGAS 10CA3
floresta N4Z1 VIGAS 10CB7
floresta N4Z1 VIGAS 10CCB
floresta N4Z1 VIGAS 10CDF
floresta N4Z2 ALB 1 ALT 7701
floresta N4Z2 ALB 1 ALT 7715
floresta N4Z2 ALB 1 ALT 76C5
floresta N4Z2 ALB 1 ALT 76D9
floresta N4Z2 ALB 1 ALT 76ED
floresta N4Z2 ALB 2 ALT 7D07
floresta N4Z2 ALB 2 ALT 7D1B
floresta N4Z2 ALB 2 ALT 7D2F
floresta N4Z2 ALB 2 ALT 7D43
floresta N4Z2 ALB 2 ALT 7D57
floresta N4Z2 COLUMNAS F524
floresta N4Z2 COLUMNAS F538
floresta N4Z2 COLUMNAS F54C
floresta N4Z2 COLUMNAS F560
floresta N4Z2 COLUMNAS F579
floresta N4Z2 COLUMNAS F58D
floresta N4Z2 COLUMNAS F5A1
floresta N4Z2 COLUMNAS F5B5
floresta N4Z2 COLUMNAS F5D1
floresta N4Z2 LOSAS 5E469
floresta N4Z2 LOSAS 5E493
floresta N4Z2 LOSAS 5E4A4
floresta N4Z2 LOSAS 5E4D9
floresta N4Z2 LOSAS 5E521
floresta N4Z2 LOSAS 5E532
floresta N4Z2 LOSAS 5E546
floresta N4Z2 PLACAS 70E8
floresta N4Z2 PLACAS 70A9
floresta N4Z2 PLACAS 70C6
floresta N4Z2 PLACAS 70FC
floresta N4Z2 VIGAS 12271
floresta N4Z2 VIGAS 12285
floresta N4Z2 VIGAS 12299
floresta N4Z2 VIGAS 12311
floresta N4Z2 VIGAS 12325
floresta N4Z2 VIGAS 12339
floresta N4Z2 VIGAS 12361
floresta N4Z2 VIGAS 12375
floresta N4Z2 VIGAS 12389
floresta N4Z2 VIGAS 12401
floresta N4Z2 VIGAS 12415
floresta N4Z2 VIGAS 12429
floresta N4Z2 VIGAS 12451
floresta N4Z2 VIGAS 12465
floresta N4Z2 VIGAS 122E9
floresta N4Z2 VIGAS 122AD
floresta N4Z2 VIGAS 122C1
floresta N4Z2 VIGAS 122D5
floresta N4Z2 VIGAS 122FD
floresta N4Z2 VIGAS 1234D
floresta N4Z2 VIGAS 1239D
floresta N4Z2 VIGAS 123B1
floresta N4Z2 VIGAS 123C5
floresta N4Z2 VIGAS 123D9
floresta N4Z2 VIGAS 123ED
floresta N4Z2 VIGAS 1243D
floresta N4Z3 ALB 1 ALT 311
floresta N4Z3 ALB 1 ALT 633
floresta N4Z3 ALB 1 ALT 7729
floresta N4Z3 ALB 1 ALT 2FD
floresta N4Z3 ALB 1 ALT 60B
floresta N4Z3 ALB 1 ALT 61F
floresta N4Z3 ALB 1 ALT 773D
floresta N4Z3 ALB 2 ALT 7D6B
floresta N4Z3 ALB 2 ALT 7D7F
floresta N4Z3 ALB 2 ALT 7D93
floresta N4Z3 ALB 2 ALT 7DA7
floresta N4Z3 ALB 2 ALT 7DBB
floresta N4Z3 ALB 2 ALT 7DCF
floresta N4Z3 ALB 2 ALT 7DE3
floresta N4Z3 COLUMNAS F5E5
floresta N4Z3 COLUMNAS F5F9
floresta N4Z3 COLUMNAS F60D
floresta N4Z3 COLUMNAS F626
floresta N4Z3 COLUMNAS F63A
floresta N4Z3 COLUMNAS F64E
floresta N4Z3 COLUMNAS F662
floresta N4Z3 COLUMNAS F676
floresta N4Z3 COLUMNAS F68A
floresta N4Z3 COLUMNAS F69E
floresta N4Z3 LOSAS 5E5B0
floresta N4Z3 LOSAS 5E5D0
floresta N4Z3 PLACAS 7110
floresta N4Z3 VIGAS 12479
floresta N4Z3 VIGAS 1248D
floresta N4Z3 VIGAS 124A1
floresta N4Z3 VIGAS 124B5
floresta N4Z3 VIGAS 124C9
floresta N4Z3 VIGAS 124DD
floresta N5Z1 ALB 1 ALT 1566
floresta N5Z1 ALB 1 ALT 157A
floresta N5Z1 ALB 1 ALT 158E
floresta N5Z1 ALB 1 ALT 15A2
floresta N5Z1 ALB 1 ALT 15B6
floresta N5Z1 ALB 1 ALT 15CA
floresta N5Z1 ALB 1 ALT 15DE
floresta N5Z1 ALB 1 ALT 15F2
floresta N5Z1 ALB 2 ALT 1606
floresta N5Z1 ALB 2 ALT 1642
floresta N5Z1 ALB 2 ALT 1656
floresta N5Z1 ALB 2 ALT 1692
floresta N5Z1 ALB 2 ALT 161A
floresta N5Z1 ALB 2 ALT 162E
floresta N5Z1 ALB 2 ALT 166A
floresta N5Z1 ALB 2 ALT 167E
floresta N5Z1 COLUMNAS D3C9
floresta N5Z1 COLUMNAS D3EF
floresta N5Z1 COLUMNAS D403
floresta N5Z1 COLUMNAS D417
floresta N5Z1 COLUMNAS D42B
floresta N5Z1 COLUMNAS D43F
floresta N5Z1 COLUMNAS D453
floresta N5Z1 COLUMNAS D467
floresta N5Z1 COLUMNAS D480
floresta N5Z1 COLUMNAS D494
floresta N5Z1 LOSAS 3C85D
floresta N5Z1 LOSAS 3C871
floresta N5Z1 LOSAS 3C89B
floresta N5Z1 LOSAS 3C8AC
floresta N5Z1 LOSAS 3C8C5
floresta N5Z1 PLACAS 1552
floresta N5Z1 VIGAS 10CF3
floresta N5Z1 VIGAS 10D07
floresta N5Z1 VIGAS 10D1B
floresta N5Z1 VIGAS 10D2F
floresta N5Z1 VIGAS 10D43
floresta N5Z2 ALB 1 ALT 326
floresta N5Z2 ALB 1 ALT 5E3
floresta N5Z2 ALB 1 ALT 7751
floresta N5Z2 ALB 1 ALT 33A
floresta N5Z2 ALB 2 ALT 7DF7
floresta N5Z2 COLUMNAS F6B2
floresta N5Z2 COLUMNAS F6C6
floresta N5Z2 COLUMNAS F6F0
floresta N5Z2 COLUMNAS F71A
floresta N5Z2 COLUMNAS F731
floresta N5Z2 COLUMNAS F748
floresta N5Z2 COLUMNAS F764
floresta N5Z2 COLUMNAS F778
floresta N5Z2 COLUMNAS F78C
floresta N5Z2 COLUMNAS F7A0
floresta N5Z2 COLUMNAS F7B4
floresta N5Z2 COLUMNAS F7C8
floresta N5Z2 COLUMNAS F7DC
floresta N5Z2 COLUMNAS F7F0
floresta N5Z2 LOSAS 5E306
floresta N5Z2 LOSAS 5E31A
floresta N5Z2 LOSAS 5E32E
floresta N5Z2 LOSAS 5E353
floresta N5Z2 LOSAS 5E367
floresta N5Z2 LOSAS 5E378
floresta N5Z2 LOSAS 5E3AB
floresta N5Z2 LOSAS 5E3BF
floresta N5Z2 LOSAS 5E3D3
floresta N5Z2 LOSAS 5E3E7
floresta N5Z2 LOSAS 5E3F8
floresta N5Z2 PLACAS 7133
floresta N5Z2 PLACAS 7147
floresta N5Z2 PLACAS 715B
floresta N5Z2 PLACAS 716F
floresta N5Z2 VIGAS 120E0
floresta N5Z2 VIGAS 12108
floresta N5Z2 VIGAS 12130
floresta N5Z2 VIGAS 12144
floresta N5Z2 VIGAS 12158
floresta N5Z2 VIGAS 12180
floresta N5Z2 VIGAS 12194
floresta N5Z2 VIGAS 121E4
floresta N5Z2 VIGAS 120F4
floresta N5Z2 VIGAS 1211C
floresta N5Z2 VIGAS 1216C
floresta N5Z2 VIGAS 121A8
floresta N5Z2 VIGAS 121BC
floresta N5Z2 VIGAS 121D0
floresta N5Z2 VIGAS 121F8
floresta N5Z3 ALB 1 ALT 7765
floresta N5Z3 ALB 1 ALT 7779
floresta N5Z3 ALB 1 ALT 778D
floresta N5Z3 ALB 1 ALT 77A1
floresta N5Z3 ALB 1 ALT 77B5
floresta N5Z3 ALB 2 ALT 7E33
floresta N5Z3 ALB 2 ALT 7E47
floresta N5Z3 ALB 2 ALT 7E0B
floresta N5Z3 ALB 2 ALT 7E1F
floresta N5Z3 ALB 2 ALT 7E5B
floresta N5Z3 LOSAS 5E40D
floresta N5Z3 LOSAS 5E421
floresta N5Z3 LOSAS 5E446
floresta N5Z3 PLACAS 7183
floresta N5Z3 VIGAS 12221
floresta N5Z3 VIGAS 12235
floresta N5Z3 VIGAS 12249
floresta N5Z3 VIGAS 1220D
floresta N5Z3 VIGAS 1225D
floresta RAMPA VEHICULAR 269C8
floresta S- CIMENT 1 23F
floresta S- CIMENT 1 2D3
floresta S- CIMENT 2 22A
floresta S- CIMENT 3 254
floresta S- CIMENT 3 296
floresta S- CIMENT 3 26C27
floresta S- CIMENT 3 2AA
floresta S- CIMENT 4 269
floresta S- CIMENT 4 27D
floresta S- COLUMNAS FBB6
floresta S- COLUMNAS FBCA
floresta S- COLUMNAS FBDE
floresta S- COLUMNAS FBFE
floresta S- COLUMNAS FC12
floresta S- MUROS 1 2BF
floresta S- MUROS 2 C11F
floresta S- MUROS 3 C139
floresta S- MUROS 3 FBA1
floresta S- MUROS 4 C16D
floresta S- MUROS 4 C181
floresta S- MUROS 4 FB7D
floresta S- MUROS 5 26B85
floresta S- MUROS 5 26B99
floresta S- MUROS 5 C0F4
floresta S- ZAPATAS 1 26C3C
floresta S- ZAPATAS 2 62BAA
floresta S- ZAPATAS 2 62BBE
floresta S- ZAPATAS 2 62BD2
floresta S- ZAPATAS 2 62BE6
floresta S- ZAPATAS 3 62BFE




EXT- CASETA VENTAS 2705,2719,26346,256BA,25D00,2698C,26DD,26F1,272D,628C5






N1A TAB 1 ALT C196,C1AA,C1BE,C1DE,C1F2,C206,C21A,C22E,C242,C256,C2
N1A TAB 2 ALT CC35,CC5F,CC73,CC8C,CCA0,CCB4,CCC8,CCDC,CCF0,CD04
N1Z1 ALB 1 ALT 373,387,431,445,459,3E9,35F,39B,3AF,3C3,40D





N1Z2 ALB 1 ALT 7197,7233,7247,71AB,71BF,71D3,71FD








N2A TAB 1 ALT C408,C41C,C430,C450,C464,C478,C48C,C4A0,C4B4,C4C8,C4
N2A TAB 2 ALT CDB0,CDDA,CDEE,CE07,CE1B,CE2F,CE43,CE57,CE6B,CE7F
N2Z1 ALB 1 ALT 693,707,6E3,66B,67F,6A7,6BB,6CF,72B,73F,8C2





N2Z2 ALB 1 ALT 7283,7297,7307,7343,7357,725B,726F,72B7,72CB,72DF,72F3,7





N2Z3 ALB 1 ALT 7393,7407,7443,7457,7477,736B,737F,73A7,73BB,73CF,73F3,7





N3A TAB 1 ALT C81D,C831,C845,C859,C86D,C881,C895,C8A9,C8BD,C8D1,C8
N3A TAB 2 ALT D04D,D077,D08B,D0A4,D0B8,D0CC,D0E0,D0F4,D108,D11C,D
N3Z1 ALB 1 ALT 13C2,13D6,D6B,D7F,D93,DA7,DBB,DE5,E09,E2D,E41,FA3





N3Z2 ALB 1 ALT 7523,7537,7573,7587,74E7,748B,749F,74B3,74C7,74FB,750F,7





N3Z3 ALB 1 ALT 7623,7637,7673,7687,759B,75AF,75C3,75D7,75EB,75FF,764B,7





N4Z1 ALB 1 ALT 1412,1426,1462,1476,13FE,143A,144E,14EE





N4Z2 ALB 1 ALT 7701,7715,76C5,76D9,76ED





N4Z3 ALB 1 ALT 311,633,7729,2FD,60B,61F,773D





N5Z1 ALB 1 ALT 1566,157A,158E,15A2,15B6,15CA,15DE,15F2





N5Z2 ALB 1 ALT 326,5E3,7751,33A





N5Z3 ALB 1 ALT 7765,7779,778D,77A1,77B5





S- CIMENT 1 23F,2D3
S- CIMENT 2 22A
S- CIMENT 3 254,296,26C27,2AA
S- CIMENT 4 269,27D
S- COLUMNAS FBB6,FBCA,FBDE,FBFE,FC12
S- MUROS 1 2BF
S- MUROS 2 C11F
S- MUROS 3 C139,FBA1
S- MUROS 4 C16D,C181,FB7D
S- MUROS 5 26B85,26B99,C0F4
S- ZAPATAS 1 26C3C
S- ZAPATAS 2 62BAA,62BBE,62BD2,62BE6























































































Area Construida de casco
X01 X02 circ. X03 X04 circ.
SOTANO 123.79 123.79 0.00 123.79 123.79 0.00
PISO 1 116.70 118.43 33.03 105.03 65.05 33.03
PISO 2 116.70 118.43 18.29 105.03 84.00 18.29
PISO 3 116.70 118.43 18.29 105.03 84.00 18.29
PISO 4 116.70 118.43 19.23 105.03 84.00 19.23
PISO 5 114.09 115.68 7.82 102.39 81.26 7.82





X05 X06 circ. CIRCUL.
123.79 123.79 0.00 0.00 742.76
112.83 33.03 99.10
114.74 114.56 18.29 54.86
114.74 114.56 18.29 54.86
82.32 82.57 19.23 57.69





Presupuesto del costo directo del casco de obra: s/. 1,382,098.17
Area Construida del Proyecto m2 4,003.10
und Bloques B y C Bloque A Dif
Area Construida m2 2,779.59 1,223.51
Transporte horizontal en obra hh 1,217.20 114.70
Costo de la hora hombre s/. /hh 8.67 8.67
Costo de Transporte Horizontal s/. 10,553.12 994.45
Presupuesto Casco por Etapa s/. 959,672.82 422,425.35
VARIACION DEL COSTO = COSTO ACTUAL / COSTO PPTO % 1.10% 0.24% 0.86%
PRODUCTIVIDAD = COSTO / UNIDAD DE PRODUCCION s/./m2 3.80 0.81 2.98
Ahorro en Transporte Horizontal en Bloque A s/. 3,650.79
Ahorro proyectado en Transporte Horizontal Global s/. 11,944.71

CODIGO ACTIVIDAD CAPA INICIO FIN
001 Albañilería 1ra altura,  Piso 1, A1 N1Z1 ALB 1 ALT 02/11/06 02/11/06
002 Albañilería 2da altura,  Piso 1, A1 N1Z1 ALB 2 ALT 02/13/06 02/13/06
003 Albañilería 1ra altura,  Piso 1, A2 N1Z2 ALB 1 ALT 02/14/06 02/14/06
004 Albañilería 2da altura,  Piso 1, A2 N1Z2 ALB 2 ALT 02/15/06 02/15/06
005 Albañilería 1ra altura,  Piso 1, A3 N1Z3 ALB 1 ALT 02/16/06 02/16/06
006 Albañilería 2da altura,  Piso 1, A3 N1Z3 ALB 2 ALT 02/17/06 02/17/06
007 Albañilería 1ra altura,  Piso 2, A1 N2Z1 ALB 1 ALT 02/18/06 02/18/06
008 Albañilería 2da altura,  Piso 2, A1 N2Z1 ALB 2 ALT 02/20/06 02/20/06
009 Albañilería 1ra altura,  Piso 2, A2 N2Z2 ALB 1 ALT 02/21/06 02/21/06
010 Albañilería 2da altura,  Piso 2, A2 N2Z2 ALB 2 ALT 02/22/06 02/22/06
011 Albañilería 1ra altura,  Piso 2, A3 N2Z3 ALB 1 ALT 02/23/06 02/23/06
012 Albañilería 2da altura,  Piso 2, A3 N2Z3 ALB 2 ALT 02/24/06 02/24/06
013 Albañilería 1ra altura,  Piso 3, A1 N3Z1 ALB 1 ALT 02/25/06 02/25/06
014 Albañilería 2da altura,  Piso 3, A1 N3Z1 ALB 2 ALT 02/27/06 02/27/06
015 Albañilería 1ra altura,  Piso 3, A2 N3Z2 ALB 1 ALT 02/28/06 02/28/06
016 Albañilería 2da altura,  Piso 3, A2 N3Z2 ALB 2 ALT 03/01/06 03/01/06
017 Albañilería 1ra altura,  Piso 3, A3 N3Z3 ALB 1 ALT 03/02/06 03/02/06
018 Albañilería 2da altura,  Piso 3, A3 N3Z3 ALB 2 ALT 03/03/06 03/03/06
019 Albañilería 1ra altura,  Piso 4, A1 N4Z1 ALB 1 ALT 03/04/06 03/04/06
020 Albañilería 2da altura,  Piso 4, A1 N4Z1 ALB 2 ALT 03/06/06 03/06/06
021 Albañilería 1ra altura,  Piso 4, A2 N4Z2 ALB 1 ALT 03/07/06 03/07/06
022 Albañilería 2da altura,  Piso 4, A2 N4Z2 ALB 2 ALT 03/08/06 03/08/06
023 Albañilería 1ra altura,  Piso 4, A3 N4Z3 ALB 1 ALT 03/09/06 03/09/06
024 Albañilería 2da altura,  Piso 4, A3 N4Z3 ALB 2 ALT 03/10/06 03/10/06
025 Albañilería 1ra altura,  Piso 5, A1 N5Z1 ALB 1 ALT 03/11/06 03/11/06
026 Albañilería 2da altura,  Piso 5, A1 N5Z1 ALB 2 ALT 03/13/06 03/13/06
027 Albañilería 1ra altura,  Piso 5, A2 N5Z2 ALB 1 ALT 03/14/06 03/14/06
028 Albañilería 2da altura,  Piso 5, A2 N5Z2 ALB 2 ALT 03/15/06 03/15/06
029 Albañilería 1ra altura,  Piso 5, A3 N5Z3 ALB 1 ALT 03/16/06 03/16/06
030 Albañilería 2da altura,  Piso 5, A3 N5Z3 ALB 2 ALT 03/17/06 03/17/06
031 Placas acero, Piso 1, A1 N1Z1 PLACAS 02/11/06 02/11/06
032 Columnas acero, Piso 1,  A1 N1Z1 COLUMNAS 02/13/06 02/13/06
033 Placas acero, Piso 1, A2 N1Z2 PLACAS 02/14/06 02/14/06
034 Columnas acero, Piso 1,  A2 N1Z2 COLUMNAS 02/15/06 02/15/06
035 Placas acero, Piso 1, A3 N1Z3 PLACAS 02/16/06 02/16/06
036 Columnas acero, Piso 1,  A3 N1Z3 COLUMNAS 02/17/06 02/17/06
037 Placas encofrado, Piso 1, A1 N1Z1 PLACAS 02/13/06 02/13/06
038 Columnas encofrado, Piso 1, A1 N1Z1 COLUMNAS 02/14/06 02/14/06
039 Placas encofrado, Piso 1, A2 N1Z2 PLACAS 02/15/06 02/15/06
040 Columnas encofrado, Piso 1, A2 N1Z2 COLUMNAS 02/16/06 02/16/06
041 Placas encofrado, Piso 1, A3 N1Z3 PLACAS 02/17/06 02/17/06
042 Columnas encofrado, Piso 1, A3 N1Z3 COLUMNAS 02/18/06 02/18/06
043 Placas concreto, Piso 1,  A1 N1Z1 PLACAS 02/13/06 02/13/06
044 Columnas concreto, Piso 1,  A1 N1Z1 COLUMNAS 02/14/06 02/14/06
045 Placas concreto, Piso 1,  A2 N1Z2 PLACAS 02/15/06 02/15/06
046 Columnas concreto, Piso 1,  A2 N1Z2 COLUMNAS 02/16/06 02/16/06
047 Placas concreto, Piso 1,  A3 N1Z3 PLACAS 02/17/06 02/17/06
048 Columnas concreto, Piso 1,  A3 N1Z3 COLUMNAS 02/18/06 02/18/06
049 Placas acero, Piso 2, A1 N2Z1 PLACAS 02/18/06 02/18/06
050 Columnas acero, Piso 2,  A1 N2Z1 COLUMNAS 02/20/06 02/20/06
051 Placas acero, Piso 2, A2 N2Z2 PLACAS 02/21/06 02/21/06
052 Columnas acero, Piso 2,  A2 N2Z2 COLUMNAS 02/22/06 02/22/06
053 Placas acero, Piso 2, A3 N2Z3 PLACAS 02/23/06 02/23/06
054 Columnas acero, Piso 2,  A3 N2Z3 COLUMNAS 02/24/06 02/24/06
055 Placas encofrado, Piso 2, A1 N2Z1 PLACAS 02/20/06 02/20/06
056 Columnas encofrado, Piso 2, A1 N2Z1 COLUMNAS 02/21/06 02/21/06
057 Placas encofrado, Piso 2, A2 N2Z2 PLACAS 02/22/06 02/22/06
058 Columnas encofrado, Piso 2, A2 N2Z2 COLUMNAS 02/23/06 02/23/06
059 Placas encofrado, Piso 2, A3 N2Z3 PLACAS 02/24/06 02/24/06
060 Columnas encofrado, Piso 2, A3 N2Z3 COLUMNAS 02/25/06 02/25/06
061 Placas concreto, Piso 2,  A1 N2Z1 PLACAS 02/20/06 02/20/06
062 Columnas concreto, Piso 2,  A1 N2Z1 COLUMNAS 02/21/06 02/21/06
063 Placas concreto, Piso 2,  A2 N2Z2 PLACAS 02/22/06 02/22/06
064 Columnas concreto, Piso 2,  A2 N2Z2 COLUMNAS 02/23/06 02/23/06
065 Placas concreto, Piso 2,  A3 N2Z3 PLACAS 02/24/06 02/24/06
066 Columnas concreto, Piso 2,  A3 N2Z3 COLUMNAS 02/25/06 02/25/06
067 Placas acero, Piso 3, A1 N3Z1 PLACAS 02/25/06 02/25/06
068 Columnas acero, Piso 3,  A1 N3Z1 COLUMNAS 02/27/06 02/27/06
069 Placas acero, Piso 3, A2 N3Z2 PLACAS 02/28/06 02/28/06
070 Columnas acero, Piso 3,  A2 N3Z2 COLUMNAS 03/01/06 03/01/06
071 Placas acero, Piso 3, A3 N3Z3 PLACAS 03/02/06 03/02/06
072 Columnas acero, Piso 3,  A3 N3Z3 COLUMNAS 03/03/06 03/03/06
073 Placas encofrado, Piso 3, A1 N3Z1 PLACAS 02/27/06 02/27/06
074 Columnas encofrado, Piso 3, A1 N3Z1 COLUMNAS 02/28/06 02/28/06
075 Placas encofrado, Piso 3, A2 N3Z2 PLACAS 03/01/06 03/01/06
076 Columnas encofrado, Piso 3, A2 N3Z2 COLUMNAS 03/02/06 03/02/06
077 Placas encofrado, Piso 3, A3 N3Z3 PLACAS 03/03/06 03/03/06
078 Columnas encofrado, Piso 3, A3 N3Z3 COLUMNAS 03/04/06 03/04/06
079 Placas concreto, Piso 3,  A1 N3Z1 PLACAS 02/27/06 02/27/06
080 Columnas concreto, Piso 3,  A1 N3Z1 COLUMNAS 02/28/06 02/28/06
081 Placas concreto, Piso 3,  A2 N3Z2 PLACAS 03/01/06 03/01/06
082 Columnas concreto, Piso 3,  A2 N3Z2 COLUMNAS 03/02/06 03/02/06
083 Placas concreto, Piso 3,  A3 N3Z3 PLACAS 03/03/06 03/03/06
084 Columnas concreto, Piso 3,  A3 N3Z3 COLUMNAS 03/04/06 03/04/06
085 Placas acero, Piso 4, A1 N4Z1 PLACAS 03/04/06 03/04/06
086 Columnas acero, Piso 4,  A1 N4Z1 COLUMNAS 03/06/06 03/06/06
087 Placas acero, Piso 4, A2 N4Z2 PLACAS 03/07/06 03/07/06
088 Columnas acero, Piso 4,  A2 N4Z2 COLUMNAS 03/08/06 03/08/06
089 Placas acero, Piso 4, A3 N4Z3 PLACAS 03/09/06 03/09/06
090 Columnas acero, Piso 4,  A3 N4Z3 COLUMNAS 03/10/06 03/10/06
091 Placas encofrado, Piso 4, A1 N4Z1 PLACAS 03/06/06 03/06/06
092 Columnas encofrado, Piso 4, A1 N4Z1 COLUMNAS 03/07/06 03/07/06
093 Placas encofrado, Piso 4, A2 N4Z2 PLACAS 03/08/06 03/08/06
094 Columnas encofrado, Piso 4, A2 N4Z2 COLUMNAS 03/09/06 03/09/06
095 Placas encofrado, Piso 4, A3 N4Z3 PLACAS 03/10/06 03/10/06
096 Columnas encofrado, Piso 4, A3 N4Z3 COLUMNAS 03/11/06 03/11/06
097 Placas concreto, Piso 4,  A1 N4Z1 PLACAS 03/06/06 03/06/06
098 Columnas concreto, Piso 4,  A1 N4Z1 COLUMNAS 03/07/06 03/07/06
099 Placas concreto, Piso 4,  A2 N4Z2 PLACAS 03/08/06 03/08/06
100 Columnas concreto, Piso 4,  A2 N4Z2 COLUMNAS 03/09/06 03/09/06
101 Placas concreto, Piso 4,  A3 N4Z3 PLACAS 03/10/06 03/10/06
102 Columnas concreto, Piso 4,  A3 N4Z3 COLUMNAS 03/11/06 03/11/06
103 Placas acero, Piso 5, A1 N5Z1 PLACAS 03/11/06 03/11/06
104 Columnas acero, Piso 5,  A1 N5Z1 COLUMNAS 03/13/06 03/13/06
105 Placas acero, Piso 5, A2 N5Z2 PLACAS 03/14/06 03/14/06
106 Columnas acero, Piso 5,  A2 N5Z2 COLUMNAS 03/15/06 03/15/06
107 Placas acero, Piso 5, A3 N5Z3 PLACAS 03/16/06 03/16/06
108 Columnas acero, Piso 5,  A3 N5Z3 COLUMNAS 03/17/06 03/17/06
109 Placas encofrado, Piso 5, A1 N5Z1 PLACAS 03/13/06 03/13/06
110 Columnas encofrado, Piso 5, A1 N5Z1 COLUMNAS 03/14/06 03/14/06
111 Placas encofrado, Piso 5, A2 N5Z2 PLACAS 03/15/06 03/15/06
112 Columnas encofrado, Piso 5, A2 N5Z2 COLUMNAS 03/16/06 03/16/06
113 Placas encofrado, Piso 5, A3 N5Z3 PLACAS 03/17/06 03/17/06
114 Columnas encofrado, Piso 5, A3 N5Z3 COLUMNAS 03/18/06 03/18/06
115 Placas concreto, Piso 5,  A1 N5Z1 PLACAS 03/13/06 03/13/06
116 Columnas concreto, Piso 5,  A1 N5Z1 COLUMNAS 03/14/06 03/14/06
117 Placas concreto, Piso 5,  A2 N5Z2 PLACAS 03/15/06 03/15/06
118 Columnas concreto, Piso 5,  A2 N5Z2 COLUMNAS 03/16/06 03/16/06
119 Placas concreto, Piso 5,  A3 N5Z3 PLACAS 03/17/06 03/17/06
120 Columnas concreto, Piso 5,  A3 N5Z3 COLUMNAS 03/18/06 03/18/06
121 Vigas encofrado, Piso 1, A1 N1Z1 VIGAS 02/15/06 02/15/06
122 Losas encofrado, Piso 1, A1 N1Z1 LOSAS 02/16/06 02/16/06
123 Vaciado de techo, Piso 1, A1 N1Z1 LOSAS 02/17/06 02/17/06
124 Vigas encofrado, Piso 1, A2 N1Z2 VIGAS 02/17/06 02/17/06
125 Losas encofrado, Piso 1, A2 N1Z2 LOSAS 02/18/06 02/18/06
126 Vaciado de techo, Piso 1, A2 N1Z2 LOSAS 02/20/06 02/20/06
127 Vigas encofrado, Piso 1, A3 N1Z3 VIGAS 02/20/06 02/20/06
128 Losas encofrado, Piso 1, A3 N1Z3 LOSAS 02/21/06 02/21/06
129 Vaciado de techo, Piso 1, A3 N1Z3 LOSAS 02/22/06 02/22/06
130 Vigas encofrado, Piso 2, A1 N2Z1 VIGAS 02/22/06 02/22/06
131 Losas encofrado, Piso 2, A1 N2Z1 LOSAS 02/23/06 02/23/06
132 Vaciado de techo, Piso 2, A1 N2Z1 LOSAS 02/24/06 02/24/06
133 Vigas encofrado, Piso 2, A2 N2Z2 VIGAS 02/24/06 02/24/06
134 Losas encofrado, Piso 2, A2 N2Z2 LOSAS 02/25/06 02/25/06
135 Vaciado de techo, Piso 2, A2 N2Z2 LOSAS 02/27/06 02/27/06
136 Vigas encofrado, Piso 2, A3 N2Z3 VIGAS 02/27/06 02/27/06
137 Losas encofrado, Piso 2, A3 N2Z3 LOSAS 02/28/06 02/28/06
138 Vaciado de techo, Piso 2, A3 N2Z3 LOSAS 03/01/06 03/01/06
139 Vigas encofrado, Piso 3, A1 N3Z1 VIGAS 03/01/06 03/01/06
140 Losas encofrado, Piso 3, A1 N3Z1 LOSAS 03/02/06 03/02/06
141 Vaciado de techo, Piso 3, A1 N3Z1 LOSAS 03/03/06 03/03/06
142 Vigas encofrado, Piso 3, A2 N3Z2 VIGAS 03/03/06 03/03/06
143 Losas encofrado, Piso 3, A2 N3Z2 LOSAS 03/04/06 03/04/06
144 Vaciado de techo, Piso 3, A2 N3Z2 LOSAS 03/06/06 03/06/06
145 Vigas encofrado, Piso 3, A3 N3Z3 VIGAS 03/06/06 03/06/06
146 Losas encofrado, Piso 3, A3 N3Z3 LOSAS 03/07/06 03/07/06
147 Vaciado de techo, Piso 3, A3 N3Z3 LOSAS 03/08/06 03/08/06
148 Vigas encofrado, Piso 4, A1 N4Z1 VIGAS 03/08/06 03/08/06
149 Losas encofrado, Piso 4, A1 N4Z1 LOSAS 03/09/06 03/09/06
150 Vaciado de techo, Piso 4, A1 N4Z1 LOSAS 03/10/06 03/10/06
151 Vigas encofrado, Piso 4, A2 N4Z2 VIGAS 03/10/06 03/10/06
152 Losas encofrado, Piso 4, A2 N4Z2 LOSAS 03/11/06 03/11/06
153 Vaciado de techo, Piso 4, A2 N4Z2 LOSAS 03/13/06 03/13/06
154 Vigas encofrado, Piso 4, A3 N4Z3 VIGAS 03/13/06 03/13/06
155 Losas encofrado, Piso 4, A3 N4Z3 LOSAS 03/14/06 03/14/06
156 Vaciado de techo, Piso 4, A3 N4Z3 LOSAS 03/15/06 03/15/06
157 Vigas encofrado, Piso 5, A1 N5Z1 VIGAS 03/15/06 03/15/06
158 Losas encofrado, Piso 5, A1 N5Z1 LOSAS 03/16/06 03/16/06
159 Vaciado de techo, Piso 5, A1 N5Z1 LOSAS 03/17/06 03/17/06
160 Vigas encofrado, Piso 5, A2 N5Z2 VIGAS 03/17/06 03/17/06
161 Losas encofrado, Piso 5, A2 N5Z2 LOSAS 03/18/06 03/18/06
162 Vaciado de techo, Piso 5, A2 N5Z2 LOSAS 03/20/06 03/20/06
163 Vigas encofrado, Piso 5, A3 N5Z3 VIGAS 03/20/06 03/20/06
164 Losas encofrado, Piso 5, A3 N5Z3 LOSAS 03/21/06 03/21/06
165 Vaciado de techo, Piso 5, A3 N5Z3 LOSAS 03/22/06 03/22/06
166 Cielorraso, Piso 1, A1, 1 02/22/06 02/22/06
167 Cielorraso, Piso 1, A1, 2 02/23/06 02/23/06
168 Cielorraso, Piso 1, A2, 1 02/24/06 02/24/06
169 Cielorraso, Piso 1, A2, 2 02/25/06 02/25/06
170 Cielorraso, Piso 1, A3, 1 03/02/06 03/02/06
171 Cielorraso, Piso 1, A3, 2 03/03/06 03/03/06
172 Cielorraso, Piso 2, A1, 1 03/04/06 03/04/06
173 Cielorraso, Piso 2, A1, 2 03/06/06 03/06/06
174 Cielorraso, Piso 2, A2, 1 03/07/06 03/07/06
175 Cielorraso, Piso 2, A2, 2 03/08/06 03/08/06
176 Cielorraso, Piso 2, A3, 1 03/09/06 03/09/06
177 Cielorraso, Piso 2, A3, 2 03/10/06 03/10/06
178 Cielorraso, Piso 3, A1, 1 03/11/06 03/11/06
179 Cielorraso, Piso 3, A1, 2 03/13/06 03/13/06
180 Cielorraso, Piso 3, A2, 1 03/14/06 03/14/06
181 Cielorraso, Piso 3, A2, 2 03/15/06 03/15/06
182 Cielorraso, Piso 3, A3, 1 03/16/06 03/16/06
183 Cielorraso, Piso 3, A3, 2 03/17/06 03/17/06
184 Cielorraso, Piso 4, A1, 1 03/18/06 03/18/06
185 Cielorraso, Piso 4, A1, 2 03/20/06 03/20/06
186 Cielorraso, Piso 4, A2, 1 03/21/06 03/21/06
187 Cielorraso, Piso 4, A2, 2 03/22/06 03/22/06
188 Cielorraso, Piso 4, A3, 1 03/23/06 03/23/06
189 Cielorraso, Piso 4, A3, 2 03/24/06 03/24/06
190 Cielorraso, Piso 5, A1, 1 03/25/06 03/25/06
191 Cielorraso, Piso 5, A1, 2 03/27/06 03/27/06
192 Cielorraso, Piso 5, A2, 1 03/28/06 03/28/06
193 Cielorraso, Piso 5, A2, 2 03/29/06 03/29/06
194 Cielorraso, Piso 5, A3, 1 03/30/06 03/30/06
195 Cielorraso, Piso 5, A3, 2 03/31/06 03/31/06
800 Cielorraso, Piso 5, B y C, 1 02/13/06 02/13/06
801 Cielorraso, Piso 5, B y C, 2 02/14/06 02/14/06
802 Cielorraso, Piso 5, B y C, 3 02/15/06 02/15/06
803 Cielorraso, Piso 5, B y C, 4 02/16/06 02/16/06
804 Cielorraso, Piso 5, B y C, 5 02/17/06 02/17/06
901 Tabiquería soga 1 alt, Piso 4, B y C, 1 02/13/06 02/13/06
902 Tabiquería soga 2 alt, Piso 4, B y C, 1 02/14/06 02/14/06
903 Tabiquería soga 1 alt, Piso 4, B y C, 2 02/15/06 02/15/06
904 Tabiquería soga 2 alt, Piso 4, B y C, 2 02/16/06 02/16/06
905 Tabiquería canto 1 alt, Piso 4, B y C, 1 02/13/06 02/13/06
906 Tabiquería canto 2 alt, Piso 4, B y C, 1 02/14/06 02/14/06
907 Tabiquería canto 1 alt, Piso 4, B y C, 2 02/15/06 02/15/06
908 Tabiquería canto 2 alt, Piso 4, B y C, 2 02/16/06 02/16/06
909 Tabiquería soga 1 alt, Piso 5, B y C, 1 02/17/06 02/17/06
910 Tabiquería soga 2 alt, Piso 5, B y C, 1 02/18/06 02/18/06
911 Tabiquería soga 1 alt, Piso 5, B y C, 2 02/20/06 02/20/06
912 Tabiquería soga 2 alt, Piso 5, B y C, 2 02/21/06 02/21/06
913 Tabiquería soga 1 alt, Piso 5, B y C, 3 02/22/06 02/22/06
914 Tabiquería soga 2 alt, Piso 5, B y C, 3 02/23/06 02/23/06
915 Tabiquería soga 1 alt, Piso 5, B y C, 4 02/24/06 02/24/06
916 Tabiquería soga 2 alt, Piso 5, B y C, 4 02/25/06 02/25/06
917 Tabiquería canto 1 alt, Piso 5, B y C, 1 02/17/06 02/17/06
918 Tabiquería canto 2 alt, Piso 5, B y C, 1 02/18/06 02/18/06
919 Tabiquería canto 1 alt, Piso 5, B y C, 2 02/20/06 02/20/06
920 Tabiquería canto 2 alt, Piso 5, B y C, 2 02/21/06 02/21/06
921 Tabiquería canto 1 alt, Piso 5, B y C, 3 02/22/06 02/22/06
922 Tabiquería canto 2 alt, Piso 5, B y C, 3 02/23/06 02/23/06
923 Tabiquería canto 1 alt, Piso 5, B y C, 4 02/24/06 02/24/06
924 Tabiquería canto 2 alt, Piso 5, B y C, 4 02/25/06 02/25/06
500 EXT- Entorno de obra 11/01/05 04/01/06
501 EXT- Caseta de ventas 01/28/06 03/01/06
502 S- ZAPATAS 1 01/31/06 01/31/06
503 S- CIMENT 1 02/01/06 02/01/06
504 S- MUROS 1 02/02/06 02/02/06
505 S- ZAPATAS 2 02/02/06 02/02/06
506 S- ZAPATAS 3 02/02/06 02/02/06
507 S- CIMENT 2 02/03/06 02/03/06
508 S- COLUMNAS 02/03/06 02/03/06
509 S- CIMENT 3 02/04/06 02/04/06
510 S- MUROS 2 02/04/06 02/04/06
511 S- MUROS 3 02/06/06 02/06/06
512 S- MUROS 4 02/07/06 02/07/06
513 Vigas sotano encofrado, A1 02/07/06 02/07/06
514 Losas sotano encofrado, A1 02/08/06 02/08/06
515 S- CIMENT 4 02/09/06 02/09/06
516 Vigas sotano encofrado, A2 02/09/06 02/09/06
517 Vaciado de techo de sotano, A1 02/09/06 02/09/06
518 S- MUROS 5 02/10/06 02/10/06
519 Losas sotano encofrado, A2 02/10/06 02/10/06
600 Tabiquería soga 1 alt, Piso 1, A1 N1A TAB 1 ALT 02/27/06 02/27/06
601 Tabiquería soga 2 alt, Piso 1, A1 N1A TAB 2 ALT 02/28/06 02/28/06
602 Tabiquería soga 1 alt, Piso 1, A2 N1A TAB 1 ALT 02/28/06 02/28/06
603 Tabiquería soga 2 alt, Piso 1, A2 N1A TAB 2 ALT 03/01/06 03/01/06
604 Tabiquería canto 1 alt, Piso 1, A1 N1A TAB 1 ALT 02/27/06 02/27/06
605 Tabiquería canto 2 alt, Piso 1, A1 N1A TAB 2 ALT 02/28/06 02/28/06
606 Tabiquería canto 1 alt, Piso 1, A2 N1A TAB 1 ALT 02/28/06 02/28/06
607 Tabiquería canto 2 alt, Piso 1, A2 N1A TAB 2 ALT 03/01/06 03/01/06
608 Tabiquería soga 1 alt, Piso 2, A1 N2A TAB 1 ALT 03/10/06 03/10/06
609 Tabiquería soga 2 alt, Piso 2, A1 N2A TAB 2 ALT 03/11/06 03/11/06
610 Tabiquería soga 1 alt, Piso 2, A2 N2A TAB 1 ALT 03/10/06 03/10/06
611 Tabiquería soga 2 alt, Piso 2, A2 N2A TAB 2 ALT 03/13/06 03/13/06
612 Tabiquería soga 1 alt, Piso 2, A3 N2A TAB 1 ALT 03/11/06 03/11/06
613 Tabiquería soga 2 alt, Piso 2, A3 N2A TAB 2 ALT 03/13/06 03/13/06
614 Tabiquería canto 1 alt, Piso 2, A1 N2A TAB 1 ALT 03/10/06 03/10/06
615 Tabiquería canto 2 alt, Piso 2, A1 N2A TAB 2 ALT 03/11/06 03/11/06
616 Tabiquería canto 1 alt, Piso 2, A2 N2A TAB 1 ALT 03/10/06 03/10/06
617 Tabiquería canto 2 alt, Piso 2, A2 N2A TAB 2 ALT 03/13/06 03/13/06
618 Tabiquería canto 1 alt, Piso 2, A3 N2A TAB 1 ALT 03/11/06 03/11/06
619 Tabiquería canto 2 alt, Piso 2, A3 N2A TAB 2 ALT 03/13/06 03/13/06
620 Tabiquería soga 1 alt, Piso 3, A1 N3A TAB 1 ALT 03/17/06 03/17/06
621 Tabiquería soga 2 alt, Piso 3, A1 N3A TAB 2 ALT 03/18/06 03/18/06
622 Tabiquería soga 1 alt, Piso 3, A2 N3A TAB 1 ALT 03/17/06 03/17/06
623 Tabiquería soga 2 alt, Piso 3, A2 N3A TAB 2 ALT 03/20/06 03/20/06
624 Tabiquería soga 1 alt, Piso 3, A3 N3A TAB 1 ALT 03/18/06 03/18/06
625 Tabiquería soga 2 alt, Piso 3, A3 N3A TAB 2 ALT 03/20/06 03/20/06
626 Tabiquería canto 1 alt, Piso 3, A1 N3A TAB 1 ALT 03/17/06 03/17/06
627 Tabiquería canto 2 alt, Piso 3, A1 N3A TAB 2 ALT 03/18/06 03/18/06
628 Tabiquería canto 1 alt, Piso 3, A2 N3A TAB 1 ALT 03/17/06 03/17/06
629 Tabiquería canto 2 alt, Piso 3, A2 N3A TAB 2 ALT 03/20/06 03/20/06
630 Tabiquería canto 1 alt, Piso 3, A3 N3A TAB 1 ALT 03/18/06 03/18/06
631 Tabiquería canto 2 alt, Piso 3, A3 N3A TAB 2 ALT 03/20/06 03/20/06
632 Tabiquería soga 1 alt, Piso 4, A1 N4A TAB 1 ALT 03/24/06 03/24/06
633 Tabiquería soga 2 alt, Piso 4, A1 N4A TAB 2 ALT 03/25/06 03/25/06
634 Tabiquería soga 1 alt, Piso 4, A2 N4A TAB 1 ALT 03/25/06 03/25/06
635 Tabiquería soga 2 alt, Piso 4, A2 N4A TAB 2 ALT 03/27/06 03/27/06
636 Tabiquería soga 1 alt, Piso 4, A3 N4A TAB 1 ALT 03/27/06 03/27/06
637 Tabiquería soga 2 alt, Piso 4, A3 N4A TAB 2 ALT 03/28/06 03/28/06
638 Tabiquería soga 1 alt, Piso 4, A4 N4A TAB 1 ALT 03/28/06 03/28/06
639 Tabiquería soga 2 alt, Piso 4, A4 N4A TAB 2 ALT 03/29/06 03/29/06
640 Tabiquería canto 1 alt, Piso 4, A1 N4A TAB 1 ALT 03/24/06 03/24/06
641 Tabiquería canto 2 alt, Piso 4, A1 N4A TAB 2 ALT 03/25/06 03/25/06
642 Tabiquería canto 1 alt, Piso 4, A2 N4A TAB 1 ALT 03/25/06 03/25/06
643 Tabiquería canto 2 alt, Piso 4, A2 N4A TAB 2 ALT 03/27/06 03/27/06
644 Tabiquería canto 1 alt, Piso 4, A3 N4A TAB 1 ALT 03/27/06 03/27/06
645 Tabiquería canto 2 alt, Piso 4, A3 N4A TAB 2 ALT 03/28/06 03/28/06
646 Tabiquería canto 1 alt, Piso 4, A4 N4A TAB 1 ALT 03/28/06 03/28/06
647 Tabiquería canto 2 alt, Piso 4, A4 N4A TAB 2 ALT 03/29/06 03/29/06
648 Tabiquería soga 1 alt, Piso 5, A1 N5A TAB 1 ALT 03/31/06 03/31/06
649 Tabiquería soga 2 alt, Piso 5, A1 N5A TAB 2 ALT 04/01/06 04/01/06
650 Tabiquería soga 1 alt, Piso 5, A2 N5A TAB 1 ALT 03/31/06 03/31/06
651 Tabiquería soga 2 alt, Piso 5, A2 N5A TAB 2 ALT 04/03/06 04/03/06
652 Tabiquería soga 1 alt, Piso 5, A3 N5A TAB 1 ALT 04/01/06 04/01/06
653 Tabiquería soga 2 alt, Piso 5, A3 N5A TAB 2 ALT 04/03/06 04/03/06
654 Tabiquería canto 1 alt, Piso 5, A1 N5A TAB 1 ALT 03/31/06 03/31/06
655 Tabiquería canto 2 alt, Piso 5, A1 N5A TAB 2 ALT 04/01/06 04/01/06
656 Tabiquería canto 1 alt, Piso 5, A2 N5A TAB 1 ALT 03/31/06 03/31/06
657 Tabiquería canto 2 alt, Piso 5, A2 N5A TAB 2 ALT 04/03/06 04/03/06
658 Tabiquería canto 1 alt, Piso 5, A3 N5A TAB 1 ALT 04/01/06 04/01/06
659 Tabiquería canto 2 alt, Piso 5, A3 N5A TAB 2 ALT 04/03/06 04/03/06
300 MAT: Ladrillo Infes 3 millares ( 1 ) MAT- INFES (1) 02/11/06 02/11/06
301 MAT: Ladrillo Infes 3 millares ( 2 ) MAT- INFES (2) 02/13/06 02/13/06
302 MAT: Ladrillo Infes 3 millares ( 3 ) MAT- INFES (3) 02/20/06 02/20/06
303 MAT: Ladrillo Infes 3 millares ( 4 ) MAT- INFES (4) 02/22/06 02/22/06
304 MAT: Ladrillo Infes 3 millares ( 5 ) MAT- INFES (5) 02/24/06 02/24/06
305 MAT: Ladrillo Infes 3 millares ( 6 ) MAT- INFES (6) 02/28/06 02/28/06
306 MAT: Ladrillo Infes 3 millares ( 7 ) MAT- INFES (7) 03/03/06 03/03/06
307 MAT: Ladrillo Infes 3 millares ( 8 ) MAT- INFES (8) 03/08/06 03/08/06
308 MAT: Ladrillo Infes 2 millares ( 9 ) MAT- INFES (9) 03/13/06 03/13/06
309 MAT: Ladrillo Techo 1.5 mill ( 1 ) MAT- LTECHO (1) 02/17/06 02/17/06
310 MAT: Ladrillo Techo 1.5 mill ( 2 ) MAT- LTECHO (2) 02/27/06 02/27/06
311 MAT: Ladrillo Techo 1.5 mill ( 3 ) MAT- LTECHO (3) 03/03/06 03/03/06
312 MAT: Ladrillo Techo 2.3 mill ( 4 ) MAT- LTECHO (4) 03/10/06 03/10/06
313 MAT: Ladrillo KK 4 millares ( 1 ) MAT- KK (01) 02/13/06 02/13/06
314 MAT: Ladrillo KK 4 millares ( 2 ) MAT- KK (02) 02/15/06 02/15/06
315 MAT: Ladrillo KK 4 millares ( 3 ) MAT- KK (03) 02/17/06 02/17/06
316 MAT: Ladrillo KK 4 millares ( 4 ) MAT- KK (04) 02/20/06 02/20/06
317 MAT: Ladrillo KK 4 millares ( 5 ) MAT- KK (05) 02/22/06 02/22/06
318 MAT: Ladrillo KK 4 millares ( 6 ) MAT- KK (06) 02/24/06 02/24/06
319 MAT: Ladrillo KK 4 millares ( 7 ) MAT- KK (07) 02/28/06 02/28/06
320 MAT: Ladrillo KK 4 millares ( 8 ) MAT- KK (08) 03/10/06 03/10/06
321 MAT: Ladrillo KK 4 millares ( 9 ) MAT- KK (09) 03/24/06 03/24/06
322 MAT: Ladrillo KK 4.5 millares ( 10 ) MAT- KK (10) 03/30/06 03/30/06
323 MAT: Ladrillo Tabique 2 millares ( 1 ) MAT- LTABI (1) 02/28/06 02/28/06
324 MAT: Ladrillo Tabique 2 millares ( 2 ) MAT- LTABI (2) 03/24/06 03/24/06
325 MAT: Cemento sol 300 bls ( 1 ) MAT- CEMENTO (1) 02/14/06 02/14/06
326 MAT: Cemento sol 300 bls ( 2 ) MAT- CEMENTO (2) 03/07/06 03/07/06
327 MAT: Cemento sol 200 bls ( 3 ) MAT- CEMENTO (3) 03/30/06 03/30/06
328 MAT: AG, 1 viaje ( 1 ) MAT- AG (1) 02/14/06 02/14/06
329 MAT: AG, 1 viaje ( 2 ) MAT- AG (2) 02/16/06 02/16/06
330 MAT: AG, 1 viaje ( 3 ) MAT- AG (3) 02/20/06 02/20/06
331 MAT: AG, 1 viaje ( 4 ) MAT- AG (4) 02/22/06 02/22/06
332 MAT: AG, 1 viaje ( 5 ) MAT- AG (5) 02/24/06 02/24/06
333 MAT: AG, 1 viaje ( 6 ) MAT- AG (6) 03/01/06 03/01/06
334 MAT: AG, 1 viaje ( 7 ) MAT- AG (7) 03/08/06 03/08/06
335 MAT: AG, 1 viaje ( 8 ) MAT- AG (8) 03/14/06 03/14/06
336 MAT: AG, 1 viaje 8.0 m3( 9 ) MAT- AG (9) 03/24/06 03/24/06
337 MAT: AF, 1 viaje ( 1 ) MAT- AF (1) 02/21/06 02/21/06
338 MAT: AF, 1 viaje ( 2 ) MAT- AF (2) 03/10/06 03/10/06
339 MAT: Piedra 1/2", 1 viaje ( 1 ) MAT- PIEDRA .5 (1) 02/14/06 02/14/06
340 MAT: Piedra 3/4", 1 viaje ( 1 ) MAT- PIEDRA .75 (1) 02/21/06 02/21/06
341 MAT: Piedra 3/4", 1 viaje ( 2 ) MAT- PIEDRA .75 (2) 03/04/06 03/04/06
CODIGO ACTIVIDAD CAPA INICIO FIN
001 Albañilería 1ra altura,  Piso 1, A1 N1Z1 ALB 1 ALT 02/11/06 02/11/06
002 Albañilería 2da altura,  Piso 1, A1 N1Z1 ALB 2 ALT 02/13/06 02/13/06
003 Albañilería 1ra altura,  Piso 1, A2 N1Z2 ALB 1 ALT 02/14/06 02/14/06
004 Albañilería 2da altura,  Piso 1, A2 N1Z2 ALB 2 ALT 02/15/06 02/15/06
005 Albañilería 1ra altura,  Piso 1, A3 N1Z3 ALB 1 ALT 02/16/06 02/16/06
006 Albañilería 2da altura,  Piso 1, A3 N1Z3 ALB 2 ALT 02/17/06 02/17/06
007 Albañilería 1ra altura,  Piso 2, A1 N2Z1 ALB 1 ALT 02/18/06 02/18/06
008 Albañilería 2da altura,  Piso 2, A1 N2Z1 ALB 2 ALT 02/20/06 02/20/06
009 Albañilería 1ra altura,  Piso 2, A2 N2Z2 ALB 1 ALT 02/21/06 02/21/06
010 Albañilería 2da altura,  Piso 2, A2 N2Z2 ALB 2 ALT 02/22/06 02/22/06
011 Albañilería 1ra altura,  Piso 2, A3 N2Z3 ALB 1 ALT 02/23/06 02/23/06
012 Albañilería 2da altura,  Piso 2, A3 N2Z3 ALB 2 ALT 02/24/06 02/24/06
013 Albañilería 1ra altura,  Piso 3, A1 N3Z1 ALB 1 ALT 02/25/06 02/25/06
014 Albañilería 2da altura,  Piso 3, A1 N3Z1 ALB 2 ALT 02/27/06 02/27/06
015 Albañilería 1ra altura,  Piso 3, A2 N3Z2 ALB 1 ALT 02/28/06 02/28/06
016 Albañilería 2da altura,  Piso 3, A2 N3Z2 ALB 2 ALT 03/01/06 03/01/06
017 Albañilería 1ra altura,  Piso 3, A3 N3Z3 ALB 1 ALT 03/02/06 03/02/06
018 Albañilería 2da altura,  Piso 3, A3 N3Z3 ALB 2 ALT 03/03/06 03/03/06
019 Albañilería 1ra altura,  Piso 4, A1 N4Z1 ALB 1 ALT 03/04/06 03/04/06
020 Albañilería 2da altura,  Piso 4, A1 N4Z1 ALB 2 ALT 03/06/06 03/06/06
021 Albañilería 1ra altura,  Piso 4, A2 N4Z2 ALB 1 ALT 03/07/06 03/07/06
022 Albañilería 2da altura,  Piso 4, A2 N4Z2 ALB 2 ALT 03/08/06 03/08/06
023 Albañilería 1ra altura,  Piso 4, A3 N4Z3 ALB 1 ALT 03/09/06 03/09/06
024 Albañilería 2da altura,  Piso 4, A3 N4Z3 ALB 2 ALT 03/10/06 03/10/06
025 Albañilería 1ra altura,  Piso 5, A1 N5Z1 ALB 1 ALT 03/11/06 03/11/06
026 Albañilería 2da altura,  Piso 5, A1 N5Z1 ALB 2 ALT 03/13/06 03/13/06
027 Albañilería 1ra altura,  Piso 5, A2 N5Z2 ALB 1 ALT 03/14/06 03/14/06
028 Albañilería 2da altura,  Piso 5, A2 N5Z2 ALB 2 ALT 03/15/06 03/15/06
029 Albañilería 1ra altura,  Piso 5, A3 N5Z3 ALB 1 ALT 03/16/06 03/16/06
030 Albañilería 2da altura,  Piso 5, A3 N5Z3 ALB 2 ALT 03/17/06 03/17/06
031 Placas acero, Piso 1, A1 N1Z1 PLACAS 02/11/06 02/11/06
032 Columnas acero, Piso 1,  A1 N1Z1 COLUMNAS 02/13/06 02/13/06
033 Placas acero, Piso 1, A2 N1Z2 PLACAS 02/14/06 02/14/06
034 Columnas acero, Piso 1,  A2 N1Z2 COLUMNAS 02/15/06 02/15/06
035 Placas acero, Piso 1, A3 N1Z3 PLACAS 02/16/06 02/16/06
036 Columnas acero, Piso 1,  A3 N1Z3 COLUMNAS 02/17/06 02/17/06
037 Placas encofrado, Piso 1, A1 N1Z1 PLACAS 02/13/06 02/13/06
038 Columnas encofrado, Piso 1, A1 N1Z1 COLUMNAS 02/14/06 02/14/06
039 Placas encofrado, Piso 1, A2 N1Z2 PLACAS 02/15/06 02/15/06
040 Columnas encofrado, Piso 1, A2 N1Z2 COLUMNAS 02/16/06 02/16/06
041 Placas encofrado, Piso 1, A3 N1Z3 PLACAS 02/17/06 02/17/06
042 Columnas encofrado, Piso 1, A3 N1Z3 COLUMNAS 02/18/06 02/18/06
043 Placas concreto, Piso 1,  A1 N1Z1 PLACAS 02/13/06 02/13/06
044 Columnas concreto, Piso 1,  A1 N1Z1 COLUMNAS 02/14/06 02/14/06
045 Placas concreto, Piso 1,  A2 N1Z2 PLACAS 02/15/06 02/15/06
046 Columnas concreto, Piso 1,  A2 N1Z2 COLUMNAS 02/16/06 02/16/06
047 Placas concreto, Piso 1,  A3 N1Z3 PLACAS 02/17/06 02/17/06
048 Columnas concreto, Piso 1,  A3 N1Z3 COLUMNAS 02/18/06 02/18/06
049 Placas acero, Piso 2, A1 N2Z1 PLACAS 02/18/06 02/18/06
050 Columnas acero, Piso 2,  A1 N2Z1 COLUMNAS 02/20/06 02/20/06
051 Placas acero, Piso 2, A2 N2Z2 PLACAS 02/21/06 02/21/06
052 Columnas acero, Piso 2,  A2 N2Z2 COLUMNAS 02/22/06 02/22/06
053 Placas acero, Piso 2, A3 N2Z3 PLACAS 02/23/06 02/23/06
054 Columnas acero, Piso 2,  A3 N2Z3 COLUMNAS 02/24/06 02/24/06
055 Placas encofrado, Piso 2, A1 N2Z1 PLACAS 02/20/06 02/20/06
056 Columnas encofrado, Piso 2, A1 N2Z1 COLUMNAS 02/21/06 02/21/06
057 Placas encofrado, Piso 2, A2 N2Z2 PLACAS 02/22/06 02/22/06
058 Columnas encofrado, Piso 2, A2 N2Z2 COLUMNAS 02/23/06 02/23/06
059 Placas encofrado, Piso 2, A3 N2Z3 PLACAS 02/24/06 02/24/06
060 Columnas encofrado, Piso 2, A3 N2Z3 COLUMNAS 02/25/06 02/25/06
061 Placas concreto, Piso 2,  A1 N2Z1 PLACAS 02/20/06 02/20/06
062 Columnas concreto, Piso 2,  A1 N2Z1 COLUMNAS 02/21/06 02/21/06
063 Placas concreto, Piso 2,  A2 N2Z2 PLACAS 02/22/06 02/22/06
064 Columnas concreto, Piso 2,  A2 N2Z2 COLUMNAS 02/23/06 02/23/06
065 Placas concreto, Piso 2,  A3 N2Z3 PLACAS 02/24/06 02/24/06
066 Columnas concreto, Piso 2,  A3 N2Z3 COLUMNAS 02/25/06 02/25/06
067 Placas acero, Piso 3, A1 N3Z1 PLACAS 02/25/06 02/25/06
068 Columnas acero, Piso 3,  A1 N3Z1 COLUMNAS 02/27/06 02/27/06
069 Placas acero, Piso 3, A2 N3Z2 PLACAS 02/28/06 02/28/06
070 Columnas acero, Piso 3,  A2 N3Z2 COLUMNAS 03/01/06 03/01/06
071 Placas acero, Piso 3, A3 N3Z3 PLACAS 03/02/06 03/02/06
072 Columnas acero, Piso 3,  A3 N3Z3 COLUMNAS 03/03/06 03/03/06
073 Placas encofrado, Piso 3, A1 N3Z1 PLACAS 02/27/06 02/27/06
074 Columnas encofrado, Piso 3, A1 N3Z1 COLUMNAS 02/28/06 02/28/06
075 Placas encofrado, Piso 3, A2 N3Z2 PLACAS 03/01/06 03/01/06
076 Columnas encofrado, Piso 3, A2 N3Z2 COLUMNAS 03/02/06 03/02/06
077 Placas encofrado, Piso 3, A3 N3Z3 PLACAS 03/03/06 03/03/06
078 Columnas encofrado, Piso 3, A3 N3Z3 COLUMNAS 03/04/06 03/04/06
079 Placas concreto, Piso 3,  A1 N3Z1 PLACAS 02/27/06 02/27/06
080 Columnas concreto, Piso 3,  A1 N3Z1 COLUMNAS 02/28/06 02/28/06
081 Placas concreto, Piso 3,  A2 N3Z2 PLACAS 03/01/06 03/01/06
082 Columnas concreto, Piso 3,  A2 N3Z2 COLUMNAS 03/02/06 03/02/06
083 Placas concreto, Piso 3,  A3 N3Z3 PLACAS 03/03/06 03/03/06
084 Columnas concreto, Piso 3,  A3 N3Z3 COLUMNAS 03/04/06 03/04/06
085 Placas acero, Piso 4, A1 N4Z1 PLACAS 03/04/06 03/04/06
086 Columnas acero, Piso 4,  A1 N4Z1 COLUMNAS 03/06/06 03/06/06
087 Placas acero, Piso 4, A2 N4Z2 PLACAS 03/07/06 03/07/06
088 Columnas acero, Piso 4,  A2 N4Z2 COLUMNAS 03/08/06 03/08/06
089 Placas acero, Piso 4, A3 N4Z3 PLACAS 03/09/06 03/09/06
090 Columnas acero, Piso 4,  A3 N4Z3 COLUMNAS 03/10/06 03/10/06
091 Placas encofrado, Piso 4, A1 N4Z1 PLACAS 03/06/06 03/06/06
092 Columnas encofrado, Piso 4, A1 N4Z1 COLUMNAS 03/07/06 03/07/06
093 Placas encofrado, Piso 4, A2 N4Z2 PLACAS 03/08/06 03/08/06
094 Columnas encofrado, Piso 4, A2 N4Z2 COLUMNAS 03/09/06 03/09/06
095 Placas encofrado, Piso 4, A3 N4Z3 PLACAS 03/10/06 03/10/06
096 Columnas encofrado, Piso 4, A3 N4Z3 COLUMNAS 03/11/06 03/11/06
097 Placas concreto, Piso 4,  A1 N4Z1 PLACAS 03/06/06 03/06/06
098 Columnas concreto, Piso 4,  A1 N4Z1 COLUMNAS 03/07/06 03/07/06
099 Placas concreto, Piso 4,  A2 N4Z2 PLACAS 03/08/06 03/08/06
100 Columnas concreto, Piso 4,  A2 N4Z2 COLUMNAS 03/09/06 03/09/06
101 Placas concreto, Piso 4,  A3 N4Z3 PLACAS 03/10/06 03/10/06
102 Columnas concreto, Piso 4,  A3 N4Z3 COLUMNAS 03/11/06 03/11/06
103 Placas acero, Piso 5, A1 N5Z1 PLACAS 03/11/06 03/11/06
104 Columnas acero, Piso 5,  A1 N5Z1 COLUMNAS 03/13/06 03/13/06
105 Placas acero, Piso 5, A2 N5Z2 PLACAS 03/14/06 03/14/06
106 Columnas acero, Piso 5,  A2 N5Z2 COLUMNAS 03/15/06 03/15/06
107 Placas acero, Piso 5, A3 N5Z3 PLACAS 03/16/06 03/16/06
108 Columnas acero, Piso 5,  A3 N5Z3 COLUMNAS 03/17/06 03/17/06
109 Placas encofrado, Piso 5, A1 N5Z1 PLACAS 03/13/06 03/13/06
110 Columnas encofrado, Piso 5, A1 N5Z1 COLUMNAS 03/14/06 03/14/06
111 Placas encofrado, Piso 5, A2 N5Z2 PLACAS 03/15/06 03/15/06
112 Columnas encofrado, Piso 5, A2 N5Z2 COLUMNAS 03/16/06 03/16/06
113 Placas encofrado, Piso 5, A3 N5Z3 PLACAS 03/17/06 03/17/06
114 Columnas encofrado, Piso 5, A3 N5Z3 COLUMNAS 03/18/06 03/18/06
115 Placas concreto, Piso 5,  A1 N5Z1 PLACAS 03/13/06 03/13/06
116 Columnas concreto, Piso 5,  A1 N5Z1 COLUMNAS 03/14/06 03/14/06
117 Placas concreto, Piso 5,  A2 N5Z2 PLACAS 03/15/06 03/15/06
118 Columnas concreto, Piso 5,  A2 N5Z2 COLUMNAS 03/16/06 03/16/06
119 Placas concreto, Piso 5,  A3 N5Z3 PLACAS 03/17/06 03/17/06
120 Columnas concreto, Piso 5,  A3 N5Z3 COLUMNAS 03/18/06 03/18/06
121 Vigas encofrado, Piso 1, A1 N1Z1 VIGAS 02/15/06 02/15/06
122 Losas encofrado, Piso 1, A1 N1Z1 LOSAS 02/16/06 02/16/06
123 Vaciado de techo, Piso 1, A1 N1Z1 LOSAS 02/17/06 02/17/06
124 Vigas encofrado, Piso 1, A2 N1Z2 VIGAS 02/17/06 02/17/06
125 Losas encofrado, Piso 1, A2 N1Z2 LOSAS 02/18/06 02/18/06
126 Vaciado de techo, Piso 1, A2 N1Z2 LOSAS 02/20/06 02/20/06
127 Vigas encofrado, Piso 1, A3 N1Z3 VIGAS 02/20/06 02/20/06
128 Losas encofrado, Piso 1, A3 N1Z3 LOSAS 02/21/06 02/21/06
129 Vaciado de techo, Piso 1, A3 N1Z3 LOSAS 02/22/06 02/22/06
130 Vigas encofrado, Piso 2, A1 N2Z1 VIGAS 02/22/06 02/22/06
131 Losas encofrado, Piso 2, A1 N2Z1 LOSAS 02/23/06 02/23/06
132 Vaciado de techo, Piso 2, A1 N2Z1 LOSAS 02/24/06 02/24/06
133 Vigas encofrado, Piso 2, A2 N2Z2 VIGAS 02/24/06 02/24/06
134 Losas encofrado, Piso 2, A2 N2Z2 LOSAS 02/25/06 02/25/06
135 Vaciado de techo, Piso 2, A2 N2Z2 LOSAS 02/27/06 02/27/06
136 Vigas encofrado, Piso 2, A3 N2Z3 VIGAS 02/27/06 02/27/06
137 Losas encofrado, Piso 2, A3 N2Z3 LOSAS 02/28/06 02/28/06
138 Vaciado de techo, Piso 2, A3 N2Z3 LOSAS 03/01/06 03/01/06
139 Vigas encofrado, Piso 3, A1 N3Z1 VIGAS 03/01/06 03/01/06
140 Losas encofrado, Piso 3, A1 N3Z1 LOSAS 03/02/06 03/02/06
141 Vaciado de techo, Piso 3, A1 N3Z1 LOSAS 03/03/06 03/03/06
142 Vigas encofrado, Piso 3, A2 N3Z2 VIGAS 03/03/06 03/03/06
143 Losas encofrado, Piso 3, A2 N3Z2 LOSAS 03/04/06 03/04/06
144 Vaciado de techo, Piso 3, A2 N3Z2 LOSAS 03/06/06 03/06/06
145 Vigas encofrado, Piso 3, A3 N3Z3 VIGAS 03/06/06 03/06/06
146 Losas encofrado, Piso 3, A3 N3Z3 LOSAS 03/07/06 03/07/06
147 Vaciado de techo, Piso 3, A3 N3Z3 LOSAS 03/08/06 03/08/06
148 Vigas encofrado, Piso 4, A1 N4Z1 VIGAS 03/08/06 03/08/06
149 Losas encofrado, Piso 4, A1 N4Z1 LOSAS 03/09/06 03/09/06
150 Vaciado de techo, Piso 4, A1 N4Z1 LOSAS 03/10/06 03/10/06
151 Vigas encofrado, Piso 4, A2 N4Z2 VIGAS 03/10/06 03/10/06
152 Losas encofrado, Piso 4, A2 N4Z2 LOSAS 03/11/06 03/11/06
153 Vaciado de techo, Piso 4, A2 N4Z2 LOSAS 03/13/06 03/13/06
154 Vigas encofrado, Piso 4, A3 N4Z3 VIGAS 03/13/06 03/13/06
155 Losas encofrado, Piso 4, A3 N4Z3 LOSAS 03/14/06 03/14/06
156 Vaciado de techo, Piso 4, A3 N4Z3 LOSAS 03/15/06 03/15/06
157 Vigas encofrado, Piso 5, A1 N5Z1 VIGAS 03/15/06 03/15/06
158 Losas encofrado, Piso 5, A1 N5Z1 LOSAS 03/16/06 03/16/06
159 Vaciado de techo, Piso 5, A1 N5Z1 LOSAS 03/17/06 03/17/06
160 Vigas encofrado, Piso 5, A2 N5Z2 VIGAS 03/17/06 03/17/06
161 Losas encofrado, Piso 5, A2 N5Z2 LOSAS 03/18/06 03/18/06
162 Vaciado de techo, Piso 5, A2 N5Z2 LOSAS 03/20/06 03/20/06
163 Vigas encofrado, Piso 5, A3 N5Z3 VIGAS 03/20/06 03/20/06
164 Losas encofrado, Piso 5, A3 N5Z3 LOSAS 03/21/06 03/21/06
165 Vaciado de techo, Piso 5, A3 N5Z3 LOSAS 03/22/06 03/22/06
500 EXT- Entorno de obra EXT- CERCO VECINOS 11/01/05 04/01/06
501 EXT- Caseta de ventas EXT- CASETA VENTAS 01/28/06 03/01/06
502 S- ZAPATAS 1 S- ZAPATAS 1 01/31/06 01/31/06
503 S- CIMENT 1 S- CIMENT 1 02/01/06 02/01/06
504 S- MUROS 1 S- MUROS 1 02/02/06 02/02/06
505 S- ZAPATAS 2 S- ZAPATAS 2 02/02/06 02/02/06
506 S- ZAPATAS 3 S- ZAPATAS 3 02/02/06 02/02/06
507 S- CIMENT 2 S- CIMENT 2 02/03/06 02/03/06
508 S- COLUMNAS S- COLUMNAS 02/03/06 02/03/06
509 S- CIMENT 3 S- CIMENT 3 02/04/06 02/04/06
510 S- MUROS 2 S- MUROS 2 02/04/06 02/04/06
511 S- MUROS 3 S- MUROS 3 02/06/06 02/06/06
512 S- MUROS 4 S- MUROS 4 02/07/06 02/07/06
513 Vigas sotano encofrado, A1 N0Z1 VIGAS 02/07/06 02/07/06
514 Losas sotano encofrado, A1 N0Z1 LOSAS 02/08/06 02/08/06
515 S- CIMENT 4 S- CIMENT 4 02/09/06 02/09/06
516 Vigas sotano encofrado, A2 N0Z2 VIGAS 02/09/06 02/09/06
517 Vaciado de techo de sotano, A1 N0Z2 LOSAS 02/09/06 02/09/06
518 S- MUROS 5 S- MUROS 5 02/10/06 02/10/06
519 Losas sotano encofrado, A2 N0Z2 LOSAS 02/10/06 02/10/06
600 Tabiquería soga 1 alt, Piso 1, A1 N1A TAB 1 ALT 02/27/06 02/27/06
601 Tabiquería soga 2 alt, Piso 1, A1 N1A TAB 2 ALT 02/28/06 02/28/06
602 Tabiquería soga 1 alt, Piso 1, A2 N1A TAB 1 ALT 02/28/06 02/28/06
603 Tabiquería soga 2 alt, Piso 1, A2 N1A TAB 2 ALT 03/01/06 03/01/06
604 Tabiquería canto 1 alt, Piso 1, A1 N1A TAB 1 ALT 02/27/06 02/27/06
605 Tabiquería canto 2 alt, Piso 1, A1 N1A TAB 2 ALT 02/28/06 02/28/06
606 Tabiquería canto 1 alt, Piso 1, A2 N1A TAB 1 ALT 02/28/06 02/28/06
607 Tabiquería canto 2 alt, Piso 1, A2 N1A TAB 2 ALT 03/01/06 03/01/06
608 Tabiquería soga 1 alt, Piso 2, A1 N2A TAB 1 ALT 03/10/06 03/10/06
609 Tabiquería soga 2 alt, Piso 2, A1 N2A TAB 2 ALT 03/11/06 03/11/06
610 Tabiquería soga 1 alt, Piso 2, A2 N2A TAB 1 ALT 03/10/06 03/10/06
611 Tabiquería soga 2 alt, Piso 2, A2 N2A TAB 2 ALT 03/13/06 03/13/06
612 Tabiquería soga 1 alt, Piso 2, A3 N2A TAB 1 ALT 03/11/06 03/11/06
613 Tabiquería soga 2 alt, Piso 2, A3 N2A TAB 2 ALT 03/13/06 03/13/06
614 Tabiquería canto 1 alt, Piso 2, A1 N2A TAB 1 ALT 03/10/06 03/10/06
615 Tabiquería canto 2 alt, Piso 2, A1 N2A TAB 2 ALT 03/11/06 03/11/06
616 Tabiquería canto 1 alt, Piso 2, A2 N2A TAB 1 ALT 03/10/06 03/10/06
617 Tabiquería canto 2 alt, Piso 2, A2 N2A TAB 2 ALT 03/13/06 03/13/06
618 Tabiquería canto 1 alt, Piso 2, A3 N2A TAB 1 ALT 03/11/06 03/11/06
619 Tabiquería canto 2 alt, Piso 2, A3 N2A TAB 2 ALT 03/13/06 03/13/06
620 Tabiquería soga 1 alt, Piso 3, A1 N3A TAB 1 ALT 03/17/06 03/17/06
621 Tabiquería soga 2 alt, Piso 3, A1 N3A TAB 2 ALT 03/18/06 03/18/06
622 Tabiquería soga 1 alt, Piso 3, A2 N3A TAB 1 ALT 03/17/06 03/17/06
623 Tabiquería soga 2 alt, Piso 3, A2 N3A TAB 2 ALT 03/20/06 03/20/06
624 Tabiquería soga 1 alt, Piso 3, A3 N3A TAB 1 ALT 03/18/06 03/18/06
625 Tabiquería soga 2 alt, Piso 3, A3 N3A TAB 2 ALT 03/20/06 03/20/06
626 Tabiquería canto 1 alt, Piso 3, A1 N3A TAB 1 ALT 03/17/06 03/17/06
627 Tabiquería canto 2 alt, Piso 3, A1 N3A TAB 2 ALT 03/18/06 03/18/06
628 Tabiquería canto 1 alt, Piso 3, A2 N3A TAB 1 ALT 03/17/06 03/17/06
629 Tabiquería canto 2 alt, Piso 3, A2 N3A TAB 2 ALT 03/20/06 03/20/06
630 Tabiquería canto 1 alt, Piso 3, A3 N3A TAB 1 ALT 03/18/06 03/18/06
631 Tabiquería canto 2 alt, Piso 3, A3 N3A TAB 2 ALT 03/20/06 03/20/06
632 Tabiquería soga 1 alt, Piso 4, A1 N4A TAB 1 ALT 03/24/06 03/24/06
633 Tabiquería soga 2 alt, Piso 4, A1 N4A TAB 2 ALT 03/25/06 03/25/06
634 Tabiquería soga 1 alt, Piso 4, A2 N4A TAB 1 ALT 03/25/06 03/25/06
635 Tabiquería soga 2 alt, Piso 4, A2 N4A TAB 2 ALT 03/27/06 03/27/06
636 Tabiquería soga 1 alt, Piso 4, A3 N4A TAB 1 ALT 03/27/06 03/27/06
637 Tabiquería soga 2 alt, Piso 4, A3 N4A TAB 2 ALT 03/28/06 03/28/06
638 Tabiquería soga 1 alt, Piso 4, A4 N4A TAB 1 ALT 03/28/06 03/28/06
639 Tabiquería soga 2 alt, Piso 4, A4 N4A TAB 2 ALT 03/29/06 03/29/06
640 Tabiquería canto 1 alt, Piso 4, A1 N4A TAB 1 ALT 03/24/06 03/24/06
641 Tabiquería canto 2 alt, Piso 4, A1 N4A TAB 2 ALT 03/25/06 03/25/06
642 Tabiquería canto 1 alt, Piso 4, A2 N4A TAB 1 ALT 03/25/06 03/25/06
643 Tabiquería canto 2 alt, Piso 4, A2 N4A TAB 2 ALT 03/27/06 03/27/06
644 Tabiquería canto 1 alt, Piso 4, A3 N4A TAB 1 ALT 03/27/06 03/27/06
645 Tabiquería canto 2 alt, Piso 4, A3 N4A TAB 2 ALT 03/28/06 03/28/06
646 Tabiquería canto 1 alt, Piso 4, A4 N4A TAB 1 ALT 03/28/06 03/28/06
647 Tabiquería canto 2 alt, Piso 4, A4 N4A TAB 2 ALT 03/29/06 03/29/06
648 Tabiquería soga 1 alt, Piso 5, A1 N5A TAB 1 ALT 03/31/06 03/31/06
649 Tabiquería soga 2 alt, Piso 5, A1 N5A TAB 2 ALT 04/01/06 04/01/06
650 Tabiquería soga 1 alt, Piso 5, A2 N5A TAB 1 ALT 03/31/06 03/31/06
651 Tabiquería soga 2 alt, Piso 5, A2 N5A TAB 2 ALT 04/03/06 04/03/06
652 Tabiquería soga 1 alt, Piso 5, A3 N5A TAB 1 ALT 04/01/06 04/01/06
653 Tabiquería soga 2 alt, Piso 5, A3 N5A TAB 2 ALT 04/03/06 04/03/06
654 Tabiquería canto 1 alt, Piso 5, A1 N5A TAB 1 ALT 03/31/06 03/31/06
655 Tabiquería canto 2 alt, Piso 5, A1 N5A TAB 2 ALT 04/01/06 04/01/06
656 Tabiquería canto 1 alt, Piso 5, A2 N5A TAB 1 ALT 03/31/06 03/31/06
657 Tabiquería canto 2 alt, Piso 5, A2 N5A TAB 2 ALT 04/03/06 04/03/06
658 Tabiquería canto 1 alt, Piso 5, A3 N5A TAB 1 ALT 04/01/06 04/01/06
659 Tabiquería canto 2 alt, Piso 5, A3 N5A TAB 2 ALT 04/03/06 04/03/06
300 MAT: Ladrillo Infes 3 millares ( 1 ) MAT- INFES (1) 02/11/06 02/11/06
301 MAT: Ladrillo Infes 3 millares ( 2 ) MAT- INFES (2) 02/13/06 02/13/06
302 MAT: Ladrillo Infes 3 millares ( 3 ) MAT- INFES (3) 02/20/06 02/20/06
303 MAT: Ladrillo Infes 3 millares ( 4 ) MAT- INFES (4) 02/22/06 02/22/06
304 MAT: Ladrillo Infes 3 millares ( 5 ) MAT- INFES (5) 02/24/06 02/24/06
305 MAT: Ladrillo Infes 3 millares ( 6 ) MAT- INFES (6) 02/28/06 02/28/06
306 MAT: Ladrillo Infes 3 millares ( 7 ) MAT- INFES (7) 03/03/06 03/03/06
307 MAT: Ladrillo Infes 3 millares ( 8 ) MAT- INFES (8) 03/08/06 03/08/06
308 MAT: Ladrillo Infes 2 millares ( 9 ) MAT- INFES (9) 03/13/06 03/13/06
309 MAT: Ladrillo Techo 1.5 mill ( 1 ) MAT- LTECHO (1) 02/17/06 02/17/06
310 MAT: Ladrillo Techo 1.5 mill ( 2 ) MAT- LTECHO (2) 02/27/06 02/27/06
311 MAT: Ladrillo Techo 1.5 mill ( 3 ) MAT- LTECHO (3) 03/03/06 03/03/06
312 MAT: Ladrillo Techo 2.3 mill ( 4 ) MAT- LTECHO (4) 03/10/06 03/10/06
313 MAT: Ladrillo KK 4 millares ( 1 ) MAT- KK (01) 02/13/06 02/13/06
314 MAT: Ladrillo KK 4 millares ( 2 ) MAT- KK (02) 02/15/06 02/15/06
315 MAT: Ladrillo KK 4 millares ( 3 ) MAT- KK (03) 02/17/06 02/17/06
316 MAT: Ladrillo KK 4 millares ( 4 ) MAT- KK (04) 02/20/06 02/20/06
317 MAT: Ladrillo KK 4 millares ( 5 ) MAT- KK (05) 02/22/06 02/22/06
318 MAT: Ladrillo KK 4 millares ( 6 ) MAT- KK (06) 02/24/06 02/24/06
319 MAT: Ladrillo KK 4 millares ( 7 ) MAT- KK (07) 02/28/06 02/28/06
320 MAT: Ladrillo KK 4 millares ( 8 ) MAT- KK (08) 03/10/06 03/10/06
321 MAT: Ladrillo KK 4 millares ( 9 ) MAT- KK (09) 03/24/06 03/24/06
322 MAT: Ladrillo KK 4.5 millares ( 10 ) MAT- KK (10) 03/30/06 03/30/06
323 MAT: Ladrillo Tabique 2 millares ( 1 ) MAT- LTABI (1) 02/28/06 02/28/06
324 MAT: Ladrillo Tabique 2 millares ( 2 ) MAT- LTABI (2) 03/24/06 03/24/06
325 MAT: Cemento sol 300 bls ( 1 ) MAT- CEMENTO (1) 02/14/06 02/14/06
326 MAT: Cemento sol 300 bls ( 2 ) MAT- CEMENTO (2) 03/07/06 03/07/06
327 MAT: Cemento sol 200 bls ( 3 ) MAT- CEMENTO (3) 03/30/06 03/30/06
328 MAT: AG, 1 viaje ( 1 ) MAT- AG (1) 02/14/06 02/14/06
329 MAT: AG, 1 viaje ( 2 ) MAT- AG (2) 02/16/06 02/16/06
330 MAT: AG, 1 viaje ( 3 ) MAT- AG (3) 02/20/06 02/20/06
331 MAT: AG, 1 viaje ( 4 ) MAT- AG (4) 02/22/06 02/22/06
332 MAT: AG, 1 viaje ( 5 ) MAT- AG (5) 02/24/06 02/24/06
333 MAT: AG, 1 viaje ( 6 ) MAT- AG (6) 03/01/06 03/01/06
334 MAT: AG, 1 viaje ( 7 ) MAT- AG (7) 03/08/06 03/08/06
335 MAT: AG, 1 viaje ( 8 ) MAT- AG (8) 03/14/06 03/14/06
336 MAT: AG, 1 viaje 8.0 m3( 9 ) MAT- AG (9) 03/24/06 03/24/06
337 MAT: AF, 1 viaje ( 1 ) MAT- AF (1) 02/21/06 02/21/06
338 MAT: AF, 1 viaje ( 2 ) MAT- AF (2) 03/10/06 03/10/06
339 MAT: Piedra 1/2", 1 viaje ( 1 ) MAT- PIEDRA .5 (1) 02/14/06 02/14/06
340 MAT: Piedra 3/4", 1 viaje ( 1 ) MAT- PIEDRA .75 (1) 02/21/06 02/21/06
341 MAT: Piedra 3/4", 1 viaje ( 2 ) MAT- PIEDRA .75 (2) 03/04/06 03/04/06
a b c
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 3C212
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 26C8
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 2638
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 1F48
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 1805
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 16E3
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 26B4
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 26A0
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 2676
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 1EE0
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 1ECC
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 1EA2
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 1E8E
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 17B1
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 179D
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 1773
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 175F
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 174B
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 1737
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 3C11F
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 2662
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 1F0A
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 17DB
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 170D
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 3BF33
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 25D4
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 2580
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 24AF
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 2481
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 246D
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 2431
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 23ED
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 23BF
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 23AB
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 2397
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 2369
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 233B
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 230D
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 22F9
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 22E5
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 22D1
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 22BD
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 2298
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 2284
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 2240
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 222C
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 1FCC
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 1FB8
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 1E11
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 1DE3
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 1DCF
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 1D93
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 1D4F
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 1D21
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 1D0D
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 1CF9
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 1CCB
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 1C9D
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 1C6F
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 1C5B
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 1C47
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 1C33
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 1C1F
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 1BFA
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 1BE6
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 1BA2
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 1B8E
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 1889
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 1875
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 256C
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 21FE
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 21D4
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 2190
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 213B
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 210D
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 20DF
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 20CB
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 20B7
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 2064
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 2036
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 2022
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 200E
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 1FFA
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 1FA4
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 1F76
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 1B60
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 1B36
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 1ACA
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 1A2F
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 1A01
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 19D3
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 19BF
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 19AB
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 1943
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 1915
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 1901
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 18ED
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 18B7
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 1861
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 1833
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 214F
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 2092
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 1A6D
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 1971
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 3C2FC
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 3C0B8
jorge1 EXT- CERCO VECINOS 3BF47
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 3C2C0
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 3C2E8
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 3C2D4
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 3C1AC
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 3C310
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 3C2AC
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 3C250
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 24C3
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 1E25
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 2518
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 1E7A
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 24D7
jorge1 EXT- CASA ANTERIOR 1E39

A B C
FLORESTA N4Z3 Losas Bomba 62F34
FLORESTA N4Z3 Losas Bomba 62F35
CAPA CONCATENADO
CISTERNA 269AA,132B3,1328B,13277,13263,1324F,1323B,132C7,1329F
EXT- CASA ANTERIOR 1A01,19D3,19BF,19AB,1943,1915,1901,18ED,18B7,1861,1833
EXT- CASETA VENTAS 256BA,272D,2705,26F1,26DD,25D00,2698C,26346,2719,628C
EXT- CERCO VECINOS 3C3F1,3C3C7,3C3B3,3C362,3C34E,3BF47,26BAD,C4,60,62D4
LOSA CISTERNA 26BEB,26BD7,26BFF,13226,26C13,26BEB,26BD7,26BFF,1322
MAT- AF (1) 62EA9,62EA9
MAT- AF (2) 62EB1,62EB1
MAT- AG (1) 62E43,62E43
MAT- AG (2) 62E53,62E53
MAT- AG (3) 62E60,62E60
MAT- AG (4) 62E5F,62E5F
MAT- AG (5) 62E66,62E66
MAT- AG (6) 62E6B,62E6B
MAT- AG (7) 62E72,62E72
MAT- AG (8) 62E78,62E78
MAT- AG (9) 62E7D
MAT- CEMENTO (1) 62DA6
MAT- CEMENTO (2) 62D9F
MAT- CEMENTO (3) 62D9E
MAT- INFES (1) 62D93
MAT- INFES (2) 62D8D
MAT- INFES (3) 62D57
MAT- INFES (4) 62D87
MAT- INFES (5) 62D69
MAT- INFES (6) 62D6F
MAT- INFES (7) 62D75
MAT- INFES (8) 62D7B
MAT- INFES (9) 62D81
MAT- KK (01) 62E08
MAT- KK (02) 62E20
MAT- KK (03) 62E23
MAT- KK (04) 62E22
MAT- KK (05) 62E2F
MAT- KK (06) 62E2E
MAT- KK (07) 62E2C
MAT- KK (08) 62E2D
MAT- KK (09) 62E3B
MAT- KK (10) 62E3A
MAT- LTABI (1) 62ED0
MAT- LTABI (2) 62ED8
MAT- LTECHO (1) 62E8C
MAT- LTECHO (2) 62E93
MAT- LTECHO (3) 62E99
MAT- LTECHO (4) 62E9E
MAT- PIEDRA .5 (1) 62F6C
MAT- PIEDRA .75 (1) 62F76





N1A TAB 1 ALT C33E,C22E,C206,C3F4,C3E0,C3CC,C37C,C352,C32A,C316,C
N1A TAB 2 ALT CCF0,CCC8,CD90,CD7C,CD68,CD54,CD40,CD2C,CCDC,CCA
N1Z1 ALB 1 ALT 3E9,459,445,431,40D,3C3,3AF,39B,387,373,35F
N1Z1 ALB 2 ALT 4F5,593,57F,56B,557,533,51F,4D0,4BC,4A8,484
N1Z1 COLUMNAS D57A,D561,D545,D531,D515,D4F9,D4DD,D4BC,D4A8
N1Z1 LOSAS 3C5DA,3C5C6,3C5B2,3C658,3C616,3C602,3C5EE,3C57E,3C5
N1Z1 Losas Bomba 1DF3C,62DC2
N1Z1 PLACAS 5A7,5F7,5CF,5BB,2E8
N1Z1 VIGAS 109E9,109BF,10983,108E5,10A0F,109FB,109D3,109AB,10997
N1Z2 ALB 1 ALT 7247,7233,71FD,71D3,71BF,71AB,7197
N1Z2 ALB 2 ALT 786E,785A,7846,7832,780E,77DE,77CA
N1Z2 COLUMNAS F12F,F116,F102,F0EE,F0DA,F0C1,F0AD
N1Z2 LOSAS 5EA7C,5EA90,5EA68,5E9F8,5E9E4,5E9D0,5E9BC,5E9A8,5E9




N1Z3 Losas Bomba 62EEE,62EED
N1Z3 PLACAS 26B49,26B5D,26A91,26A7D,6F23,6F0F,6EFB
N1Z3 VIGAS 12D61
N2A TAB 1 ALT C7F5,C4A0,C478,C799,C6D9,C6C5,C6B1,C69D,C625,C611,C
N2A TAB 2 ALT D034,D020,D00C,CFF8,CFE4,CFD0,CFBC,CFA8,CF94,CF80,C
N2Z1 ALB 1 ALT 6E3,8C2,73F,72B,707,6CF,6BB,6A7,693,67F,66B
N2Z1 ALB 2 ALT 88D,83D,829,815,801,7DD,7C9,79F,78B,777,763
N2Z1 COLUMNAS D679,D658,D63F,D623,D60F,D5F3,D5D7,D5BB,D5A2,D58E
N2Z1 LOSAS 3C6B8,3C680,3C70E,3C66C,3C6CC
N2Z1 Losas Bomba 62EF6,62EF5
N2Z1 PLACAS 8AE,879,865,851,647
N2Z1 VIGAS 10B27,10AAF,10A37,10B13,10A9B,10A4B,10B3B,10A23,10AD
N2Z2 ALB 1 ALT 72F3,72DF,7307,7343,732F,731B,72CB,72B7,7297,7283,726F
N2Z2 ALB 2 ALT 797E,796A,7956,7942,792E,791A,7906,78F2,78DE,78CA,78B6
N2Z2 COLUMNAS F23B,F222,F209,F1F5,F1E1,F1CD,F1B9,F1A5,F191,F175,F15
N2Z2 LOSAS 5E8A8,5E82E,5E804,5E894,5E7F0,5E7C6,5E856,5E7B2,5E86
N2Z2 Losas Bomba 62EFE,62EFD
N2Z2 PLACAS 6F90,6F73,6F5F,6F4B,6F37
N2Z2 VIGAS 129B5,129C9,12A7D,12A05,12929,128ED,12A69,12A2D,1298D
N2Z3 ALB 1 ALT 742F,7457,7443,73BB,7477,741B,7407,73F3,73CF,73A7,7393,
N2Z3 ALB 2 ALT 7ABB,7AA7,7A93,7A7F,7A6B,7A57,7A43,7A2F,7A1B,7A07,79E
N2Z3 COLUMNAS F318,F304,F2F0,F2DC,F2C3,F2AA,F296,F282,F269,F255
N2Z3 LOSAS 1350E,5E96C,5E958,5E944,5E930,5E8E4,5E8F8,5E8D0,5E8B
N2Z3 Losas Bomba 62F06,62F05
N2Z3 PLACAS 6FDC
N2Z3 VIGAS 12C35,12C21,12C0D,12BF9,12B6D,12B09,12AA5,12B59,12AE
N3A TAB 1 ALT CC00,C8A9,C881,CBB8,CBA4,CB90,CB70,CB5C,CB48,CB34,
N3A TAB 2 ALT D108,D0E0,D2D9,D2C5,D2B1,D29D,D289,D275,D261,D24D,D
N3Z1 ALB 1 ALT 13C2,13D6,FA3,E41,E2D,E09,DE5,DBB,DA7,D93,D7F,D6B
N3Z1 ALB 2 ALT EA1,13EA,F8F,F7B,F3F,F2B,F17,F03,EDF,ECB,E8D,E79,E65
N3Z1 COLUMNAS DD0B,DCEA,DCD1,DCB5,DC99,DC7D,DC61,DC45,DC2C,DC1
N3Z1 LOSAS 3C76E,3C736,3C7C4,3C722,3C782
N3Z1 Losas Bomba 62F0E,62F0D
N3Z1 PLACAS F53,F67,D47
N3Z1 VIGAS 10C53,10BDB,10B63,10C3F,10C67,10B4F,10C03,10BB3,10B9
N3Z2 ALB 1 ALT 7523,750F,7587,7573,755F,754B,7537,74FB,74E8,74C7,74B3,
N3Z2 ALB 2 ALT 7BB7,7BA3,7B8F,7B7B,7B67,7B53,7B3F,7B2B,7B17,7B03,7AE
N3Z2 COLUMNAS F424,F40B,F3F2,F3DE,F3CA,F3B6,F3A2,F38E,F37A,F35E,F34
N3Z2 LOSAS 5E6DA,5E660,5E636,5E6C6,5E622,5E5F8,5E688,5E69C,5E5E
N3Z2 Losas Bomba 62F16,62F15
N3Z2 PLACAS 7049,702C,7018,7004,6FF0
N3Z2 VIGAS 126A9,125A5,126D1,1261D,12659,1257D,12541,12609,12505,
N3Z3 ALB 1 ALT 76B1,7687,7673,765F,764B,7637,7623,75FF,75EB,75D7,75C3
N3Z3 ALB 2 ALT 7CF3,7CDF,7CCB,7CB7,7CA3,7C8F,7C7B,7C67,7C53,7C3F,7
N3Z3 COLUMNAS F508,F4F4,F4D8,F4C4,F4AB,F492,F47E,F46A,F451,F43D
N3Z3 LOSAS 1363B,5E79E,5E78A,5E776,5E762,5E716,5E72A,5E702,5E6E
N3Z3 Losas Bomba 62F2A,62F2B
N3Z3 PLACAS 7095
N3Z3 VIGAS 12875,12861,12825,127C1,1275D,126F9,127AD,12735,126E7,
N4Z1 ALB 1 ALT 1476,1462,144E,143A,1426,1412,13FE,14EE
N4Z1 ALB 2 ALT 148A,153E,152A,14DA,14C6,14B2,149E,1502
N4Z1 COLUMNAS D3B5,D3A1,D38D,D379,D35C,D343,D32F,D31B,D302,D2EE
N4Z1 LOSAS 3C849,3C7D8
N4Z1 Losas Bomba 62F2C,62F2D
N4Z1 PLACAS 1516
N4Z1 VIGAS 10CDF,10CCB,10CB7,10CA3,10C8F,10C7B
N4Z2 ALB 1 ALT 7715,7701,76ED,76D9,76C5
N4Z2 ALB 2 ALT 7D57,7D43,7D2F,7D1B,7D07
N4Z2 COLUMNAS F5D1,F5B5,F5A1,F58D,F579,F560,F54C,F538,F524
N4Z2 LOSAS 5E546,5E532,5E521,5E4D9,5E4A4,5E493,5E469
N4Z2 Losas Bomba 62F36,62F37
N4Z2 PLACAS 70FC,70E9,70C6,70A9
N4Z2 VIGAS 12465,12451,1243D,12429,12415,12401,123ED,123D9,123C5,
N4Z3 ALB 1 ALT 773D,7729,633,61F,60B,311,2FD
N4Z3 ALB 2 ALT 7D7F,7D6B,7DE3,7DCF,7DBB,7DA7,7D93
N4Z3 COLUMNAS F69E,F68A,F676,F662,F64E,F63A,F626,F60D,F5F9,F5E5
N4Z3 LOSAS 5E5D0,5E5B0,13754
N4Z3 Losas Bomba 62F34,62F35
N4Z3 PLACAS 7110
N4Z3 VIGAS 124DD,124C9,124B5,124A1,1248D,12479
N5Z1 ALB 1 ALT 1566,157A,15F2,15DE,15CA,15B6,158E,15A2
N5Z1 ALB 2 ALT 1692,166A,1656,1642,162E,161A,1606,167E
N5Z1 COLUMNAS D494,D480,D467,D453,D43F,D42B,D417,D403,D3EF,D3C9
N5Z1 LOSAS 3C89B,3C8C5,3C871,3C85D,3C8AC
N5Z1 Losas Bomba 62F32,62F33
N5Z1 PLACAS 1552
N5Z1 VIGAS 10CF3,10D43,10D2F,10D1B,10D07
N5Z2 ALB 1 ALT 5E03,33A,326,7751
N5Z2 ALB 2 ALT 7DF7
N5Z2 COLUMNAS F7F0,F7DC,F7C8,F7B4,F7A0,F78C,F71A,F778,F731,F6F0,F6C
N5Z2 LOSAS 5E3D3,5E3BF,5E3AB,5E3E7,5E3F8,5E367,5E353,5E32E,5E31
N5Z2 Losas Bomba 62F30,62F31
N5Z2 PLACAS 716F,715B,7147,7133
N5Z2 VIGAS 12144,12E02,120F4,121F8,121E6,121D0,12108,12194,12180,
N5Z3 ALB 1 ALT 7779,7765,77B5,77A1,778D
N5Z3 ALB 2 ALT 7E5B,7E47,7E33,7E1F,7E0B
N5Z3 LOSAS 5E40D,5E446,5E421




S- CIMENT 1 23F,2D3
S- CIMENT 2 22A
S- CIMENT 3 26C27,296,2AA,254
S- CIMENT 4 27D,269
S- COLUMNAS FC12,FBFE,FBDE,FBCA,FBB6
S- MUROS 1 2BF
S- MUROS 2 C11F
S- MUROS 3 FBA1,C139
S- MUROS 4 FB7D,C181,C16D
S- MUROS 5 26B99,26B85,C0F4
S- ZAPATAS 1 26C3C
S- ZAPATAS 2 62BD2,62BBE,62BAA,62BE6











































































































EXT- CASA ANTERIOR 174B,1737,3C2E8,3C2D4,3C212,26C8,2638,1F48,1805,16E4,3C
EXT- CASETA VENTAS 256BA,272D,2705,26F1,26DD,25D00,2698C,26346,2719,628C5
EXT- CERCO VECINOS 3C3F1,3C3C7,3C3B3,3C362,3C34E,3BF47,26BAD,C4,60,62D4C
LOSA CISTERNA 26BEB,26BD7,26BFF,13226,26C13
MAT- AF (1) 62EA9
MAT- AF (2) 62EB1
MAT- AG (1) 62E43
MAT- AG (2) 62E53
MAT- AG (3) 62E60
MAT- AG (4) 62E5F
MAT- AG (5) 62E66
MAT- AG (6) 62E6B
MAT- AG (7) 62E72
MAT- AG (8) 62E78
MAT- AG (9) 62E7D
MAT- CEMENTO (1) 62DA6
MAT- CEMENTO (2) 62D9F
MAT- CEMENTO (3) 62D9E
MAT- INFES (1) 62D93
MAT- INFES (2) 62D8D
MAT- INFES (3) 62D57
MAT- INFES (4) 62D87
MAT- INFES (5) 62D69
MAT- INFES (6) 62D6F
MAT- INFES (7) 62D75
MAT- INFES (8) 62D7B
MAT- INFES (9) 62D81
MAT- KK (01) 62E08
MAT- KK (02) 62E20
MAT- KK (03) 62E23
MAT- KK (04) 62E22
MAT- KK (05) 62E2F
MAT- KK (06) 62E2E
MAT- KK (07) 62E2C
MAT- KK (08) 62E2D
MAT- KK (09) 62E3B
MAT- KK (10) 62E3A
MAT- LTABI (1) 62ED0
MAT- LTABI (2) 62ED8
MAT- LTECHO (1) 62E8C
MAT- LTECHO (2) 62E93
MAT- LTECHO (3) 62E99
MAT- LTECHO (4) 62E9E
MAT- PIEDRA .5 (1) 62F6C
MAT- PIEDRA .75 (1) 62F76





N1A TAB 1 ALT C33E,C22E,C206,C3F4,C3E0,C3CC,C37C,C352,C32A,C316,C30
N1A TAB 2 ALT CCF0,CCC8,CD90,CD7C,CD68,CD54,CD40,CD2C,CCDC,CCA0,
N1Z1 ALB 1 ALT 3E9,459,445,431,40D,3C3,3AF,39B,387,373,35F
N1Z1 ALB 2 ALT 4F5,593,57F,56B,557,533,51F,4D0,4BC,4A8,484
N1Z1 COLUMNAS D57A,D561,D545,D531,D515,D4F9,D4DD,D4BC,D4A8
N1Z1 LOSAS 3C5DA,3C5C6,3C5B2,3C658,3C616,3C602,3C5EE,3C57E,3C56A
N1Z1 Losas Bomba 1DF3C,62DC2
N1Z1 PLACAS 5A7,5F7,5CF,5BB,2E8
N1Z1 VIGAS 109E9,109BF,10983,108E5,10A0F,109FB,109D3,109AB,10997,10
N1Z2 ALB 1 ALT 7247,7233,71FD,71D3,71BF,71AB,7197
N1Z2 ALB 2 ALT 786E,785A,7846,7832,780E,77DE,77CA
N1Z2 COLUMNAS F12F,F116,F102,F0EE,F0DA,F0C1,F0AD
N1Z2 LOSAS 5EA7C,5EA90,5EA68,5E9F8,5E9E4,5E9D0,5E9BC,5E9A8,5E994




N1Z3 Losas Bomba 62EEE,62EED
N1Z3 PLACAS 26B49,26B5D,26A91,26A7D,6F23,6F0F,6EFB
N1Z3 VIGAS 12D61
N2A TAB 1 ALT C7F5,C4A0,C478,C799,C6D9,C6C5,C6B1,C69D,C625,C611,C5D
N2A TAB 2 ALT D034,D020,D00C,CFF8,CFE4,CFD0,CFBC,CFA8,CF94,CF80,CF
N2Z1 ALB 1 ALT 6E3,8C2,73F,72B,707,6CF,6BB,6A7,693,67F,66B
N2Z1 ALB 2 ALT 88D,83D,829,815,801,7DD,7C9,79F,78B,777,763
N2Z1 COLUMNAS D679,D658,D63F,D623,D60F,D5F3,D5D7,D5BB,D5A2,D58E
N2Z1 LOSAS 3C6B8,3C680,3C70E,3C66C,3C6CC
N2Z1 Losas Bomba 62EF6,62EF5
N2Z1 PLACAS 8AE,879,865,851,647
N2Z1 VIGAS 10B27,10AAF,10A37,10B13,10A9B,10A4B,10B3B,10A23,10AD7,
N2Z2 ALB 1 ALT 72F3,72DF,7307,7343,732F,731B,72CB,72B7,7297,7283,726F,72
N2Z2 ALB 2 ALT 797E,796A,7956,7942,792E,791A,7906,78F2,78DE,78CA,78B6,7
N2Z2 COLUMNAS F23B,F222,F209,F1F5,F1E1,F1CD,F1B9,F1A5,F191,F175,F15C,F
N2Z2 LOSAS 5E8A8,5E82E,5E804,5E894,5E7F0,5E7C6,5E856,5E7B2,5E86A,5
N2Z2 Losas Bomba 62EFE,62EFD
N2Z2 PLACAS 6F90,6F73,6F5F,6F4B,6F37
N2Z2 VIGAS 129B5,129C9,12A7D,12A05,12929,128ED,12A69,12A2D,1298D,1
N2Z3 ALB 1 ALT 742F,7457,7443,73BB,7477,741B,7407,73F3,73CF,73A7,7393,73
N2Z3 ALB 2 ALT 7ABB,7AA7,7A93,7A7F,7A6B,7A57,7A43,7A2F,7A1B,7A07,79E4,
N2Z3 COLUMNAS F318,F304,F2F0,F2DC,F2C3,F2AA,F296,F282,F269,F255
N2Z3 LOSAS 1350E,5E96C,5E958,5E944,5E930,5E8E4,5E8F8,5E8D0,5E8BC
N2Z3 Losas Bomba 62F06,62F05
N2Z3 PLACAS 6FDC
N2Z3 VIGAS 12C35,12C21,12C0D,12BF9,12B6D,12B09,12AA5,12B59,12AE1,
N3A TAB 1 ALT CC00,C8A9,C881,CBB8,CBA4,CB90,CB70,CB5C,CB48,CB34,CB
N3A TAB 2 ALT D108,D0E0,D2D9,D2C5,D2B1,D29D,D289,D275,D261,D24D,D23
N3Z1 ALB 1 ALT 13C2,13D6,FA3,E41,E2D,E09,DE5,DBB,DA7,D93,D7F,D6B
N3Z1 ALB 2 ALT EA1,13EA,F8F,F7B,F3F,F2B,F17,F03,EDF,ECB,E8D,E79,E65
N3Z1 COLUMNAS DD0B,DCEA,DCD1,DCB5,DC99,DC7D,DC61,DC45,DC2C,DC18
N3Z1 LOSAS 3C76E,3C736,3C7C4,3C722,3C782
N3Z1 Losas Bomba 62F0E,62F0D
N3Z1 PLACAS F53,F67,D47
N3Z1 VIGAS 10C53,10BDB,10B63,10C3F,10C67,10B4F,10C03,10BB3,10B9F,
N3Z2 ALB 1 ALT 7523,750F,7587,7573,755F,754B,7537,74FB,74E8,74C7,74B3,74
N3Z2 ALB 2 ALT 7BB7,7BA3,7B8F,7B7B,7B67,7B53,7B3F,7B2B,7B17,7B03,7AEF
N3Z2 COLUMNAS F424,F40B,F3F2,F3DE,F3CA,F3B6,F3A2,F38E,F37A,F35E,F345,
N3Z2 LOSAS 5E6DA,5E660,5E636,5E6C6,5E622,5E5F8,5E688,5E69C,5E5E4,
N3Z2 Losas Bomba 62F16,62F15
N3Z2 PLACAS 7049,702C,7018,7004,6FF0
N3Z2 VIGAS 126A9,125A5,126D1,1261D,12659,1257D,12541,12609,12505,12
N3Z3 ALB 1 ALT 76B1,7687,7673,765F,764B,7637,7623,75FF,75EB,75D7,75C3,75
N3Z3 ALB 2 ALT 7CF3,7CDF,7CCB,7CB7,7CA3,7C8F,7C7B,7C67,7C53,7C3F,7C1
N3Z3 COLUMNAS F508,F4F4,F4D8,F4C4,F4AB,F492,F47E,F46A,F451,F43D
N3Z3 LOSAS 1363B,5E79E,5E78A,5E776,5E762,5E716,5E72A,5E702,5E6EE
N3Z3 Losas Bomba 62F2A,62F2B
N3Z3 PLACAS 7095
N3Z3 VIGAS 12875,12861,12825,127C1,1275D,126F9,127AD,12735,126E7,12
N4Z1 ALB 1 ALT 1476,1462,144E,143A,1426,1412,13FE,14EE
N4Z1 ALB 2 ALT 148A,153E,152A,14DA,14C6,14B2,149E,1502
N4Z1 COLUMNAS D3B5,D3A1,D38D,D379,D35C,D343,D32F,D31B,D302,D2EE
N4Z1 LOSAS 3C849,3C7D8
N4Z1 Losas Bomba 62F2C,62F2D
N4Z1 PLACAS 1516
N4Z1 VIGAS 10CDF,10CCB,10CB7,10CA3,10C8F,10C7B
N4Z2 ALB 1 ALT 7715,7701,76ED,76D9,76C5
N4Z2 ALB 2 ALT 7D57,7D43,7D2F,7D1B,7D07
N4Z2 COLUMNAS F5D1,F5B5,F5A1,F58D,F579,F560,F54C,F538,F524
N4Z2 LOSAS 5E546,5E532,5E521,5E4D9,5E4A4,5E493,5E469
N4Z2 Losas Bomba 62F36,62F37
N4Z2 PLACAS 70FC,70E9,70C6,70A9
N4Z2 VIGAS 12465,12451,1243D,12429,12415,12401,123ED,123D9,123C5,12
N4Z3 ALB 1 ALT 773D,7729,633,61F,60B,311,2FD
N4Z3 ALB 2 ALT 7D7F,7D6B,7DE3,7DCF,7DBB,7DA7,7D93
N4Z3 COLUMNAS F69E,F68A,F676,F662,F64E,F63A,F626,F60D,F5F9,F5E5
N4Z3 LOSAS 5E5D0,5E5B0,13754
N4Z3 Losas Bomba 62F34,62F35
N4Z3 PLACAS 7110
N4Z3 VIGAS 124DD,124C9,124B5,124A1,1248D,12479
N5Z1 ALB 1 ALT 1566,157A,15F2,15DE,15CA,15B6,158E,15A2
N5Z1 ALB 2 ALT 1692,166A,1656,1642,162E,161A,1606,167E
N5Z1 COLUMNAS D494,D480,D467,D453,D43F,D42B,D417,D403,D3EF,D3C9
N5Z1 LOSAS 3C89B,3C8C5,3C871,3C85D,3C8AC
N5Z1 Losas Bomba 62F32,62F33
N5Z1 PLACAS 1552
N5Z1 VIGAS 10CF3,10D43,10D2F,10D1B,10D07
N5Z2 ALB 1 ALT 5E03,33A,326,7751
N5Z2 ALB 2 ALT 7DF7
N5Z2 COLUMNAS F7F0,F7DC,F7C8,F7B4,F7A0,F78C,F71A,F778,F731,F6F0,F6C6,
N5Z2 LOSAS 5E3D3,5E3BF,5E3AB,5E3E7,5E3F8,5E367,5E353,5E32E,5E31A
N5Z2 Losas Bomba 62F30,62F31
N5Z2 PLACAS 716F,715B,7147,7133
N5Z2 VIGAS 12144,12E02,120F4,121F8,121E6,121D0,12108,12194,12180,12
N5Z3 ALB 1 ALT 7779,7765,77B5,77A1,778D
N5Z3 ALB 2 ALT 7E5B,7E47,7E33,7E1F,7E0B
N5Z3 LOSAS 5E40D,5E446,5E421




S- CIMENT 1 23F,2D3
S- CIMENT 2 22A
S- CIMENT 3 26C27,296,2AA,254
S- CIMENT 4 27D,269
S- COLUMNAS FC12,FBFE,FBDE,FBCA,FBB6
S- MUROS 1 2BF
S- MUROS 2 C11F
S- MUROS 3 FBA1,C139
S- MUROS 4 FB7D,C181,C16D
S- MUROS 5 26B99,26B85,C0F4
S- ZAPATAS 1 26C3C
S- ZAPATAS 2 62BD2,62BBE,62BAA,62BE6






















































































CODIGO ACTIVIDAD CAPA CAPA
501 EXT- Caseta de ventas EXT- CASETA VENTAS EXT- CASETA VENTAS
500 EXT- Entorno de obra EXT- CERCO VECINOS EXT- CERCO VECINOS
337 MAT: AF, 1 viaje ( 1 ) MAT- AF (1) MAT- AF (1)
338 MAT: AF, 1 viaje ( 2 ) MAT- AF (2) MAT- AF (2)
328 MAT: AG, 1 viaje ( 1 ) MAT- AG (1) MAT- AG (1)
329 MAT: AG, 1 viaje ( 2 ) MAT- AG (2) MAT- AG (2)
330 MAT: AG, 1 viaje ( 3 ) MAT- AG (3) MAT- AG (3)
331 MAT: AG, 1 viaje ( 4 ) MAT- AG (4) MAT- AG (4)
332 MAT: AG, 1 viaje ( 5 ) MAT- AG (5) MAT- AG (5)
333 MAT: AG, 1 viaje ( 6 ) MAT- AG (6) MAT- AG (6)
334 MAT: AG, 1 viaje ( 7 ) MAT- AG (7) MAT- AG (7)
335 MAT: AG, 1 viaje ( 8 ) MAT- AG (8) MAT- AG (8)
336 MAT: AG, 1 viaje 8.0 m3( 9 ) MAT- AG (9) MAT- AG (9)
325 MAT: Cemento sol 300 bls ( 1 ) MAT- CEMENTO (1) MAT- CEMENTO (1)
326 MAT: Cemento sol 300 bls ( 2 ) MAT- CEMENTO (2) MAT- CEMENTO (2)
327 MAT: Cemento sol 200 bls ( 3 ) MAT- CEMENTO (3) MAT- CEMENTO (3)
300 MAT: Ladrillo Infes 3 millares ( 1 ) MAT- INFES (1) MAT- INFES (1)
301 MAT: Ladrillo Infes 3 millares ( 2 ) MAT- INFES (2) MAT- INFES (2)
302 MAT: Ladrillo Infes 3 millares ( 3 ) MAT- INFES (3) MAT- INFES (3)
303 MAT: Ladrillo Infes 3 millares ( 4 ) MAT- INFES (4) MAT- INFES (4)
304 MAT: Ladrillo Infes 3 millares ( 5 ) MAT- INFES (5) MAT- INFES (5)
305 MAT: Ladrillo Infes 3 millares ( 6 ) MAT- INFES (6) MAT- INFES (6)
306 MAT: Ladrillo Infes 3 millares ( 7 ) MAT- INFES (7) MAT- INFES (7)
307 MAT: Ladrillo Infes 3 millares ( 8 ) MAT- INFES (8) MAT- INFES (8)
308 MAT: Ladrillo Infes 2 millares ( 9 ) MAT- INFES (9) MAT- INFES (9)
313 MAT: Ladrillo KK 4 millares ( 1 ) MAT- KK (01) MAT- KK (01)
314 MAT: Ladrillo KK 4 millares ( 2 ) MAT- KK (02) MAT- KK (02)
315 MAT: Ladrillo KK 4 millares ( 3 ) MAT- KK (03) MAT- KK (03)
316 MAT: Ladrillo KK 4 millares ( 4 ) MAT- KK (04) MAT- KK (04)
317 MAT: Ladrillo KK 4 millares ( 5 ) MAT- KK (05) MAT- KK (05)
318 MAT: Ladrillo KK 4 millares ( 6 ) MAT- KK (06) MAT- KK (06)
319 MAT: Ladrillo KK 4 millares ( 7 ) MAT- KK (07) MAT- KK (07)
320 MAT: Ladrillo KK 4 millares ( 8 ) MAT- KK (08) MAT- KK (08)
321 MAT: Ladrillo KK 4 millares ( 9 ) MAT- KK (09) MAT- KK (09)
322 MAT: Ladrillo KK 4.5 millares ( 10 ) MAT- KK (10) MAT- KK (10)
323 MAT: Ladrillo Tabique 2 millares ( 1 ) MAT- LTABI (1) MAT- LTABI (1)
324 MAT: Ladrillo Tabique 2 millares ( 2 ) MAT- LTABI (2) MAT- LTABI (2)
309 MAT: Ladrillo Techo 1.5 mill ( 1 ) MAT- LTECHO (1) MAT- LTECHO (1)
310 MAT: Ladrillo Techo 1.5 mill ( 2 ) MAT- LTECHO (2) MAT- LTECHO (2)
311 MAT: Ladrillo Techo 1.5 mill ( 3 ) MAT- LTECHO (3) MAT- LTECHO (3)
312 MAT: Ladrillo Techo 2.3 mill ( 4 ) MAT- LTECHO (4) MAT- LTECHO (4)
339 MAT: Piedra 1/2", 1 viaje ( 1 ) MAT- PIEDRA .5 (1) MAT- PIEDRA .5 (1)
340 MAT: Piedra 3/4", 1 viaje ( 1 ) MAT- PIEDRA .75 (1) MAT- PIEDRA .75 (1)
341 MAT: Piedra 3/4", 1 viaje ( 2 ) MAT- PIEDRA .75 (2) MAT- PIEDRA .75 (2)
514 Losas sotano encofrado, A1 N0Z1 LOSAS N0Z1 LOSAS
513 Vigas sotano encofrado, A1 N0Z1 VIGAS N0Z1 VIGAS
517 Vaciado de techo de sotano, A1 N0Z2 LOSAS N0Z2 LOSAS
519 Losas sotano encofrado, A2 N0Z2 LOSAS N0Z2 LOSAS
516 Vigas sotano encofrado, A2 N0Z2 VIGAS N0Z2 VIGAS
600 Tabiquería soga 1 alt, Piso 1, A1 N1A TAB 1 ALT N1A TAB 1 ALT
602 Tabiquería soga 1 alt, Piso 1, A2 N1A TAB 1 ALT N1A TAB 1 ALT
604 Tabiquería canto 1 alt, Piso 1, A1 N1A TAB 1 ALT N1A TAB 1 ALT
606 Tabiquería canto 1 alt, Piso 1, A2 N1A TAB 1 ALT N1A TAB 1 ALT
601 Tabiquería soga 2 alt, Piso 1, A1 N1A TAB 2 ALT N1A TAB 2 ALT
603 Tabiquería soga 2 alt, Piso 1, A2 N1A TAB 2 ALT N1A TAB 2 ALT
605 Tabiquería canto 2 alt, Piso 1, A1 N1A TAB 2 ALT N1A TAB 2 ALT
607 Tabiquería canto 2 alt, Piso 1, A2 N1A TAB 2 ALT N1A TAB 2 ALT
001 Albañilería 1ra altura,  Piso 1, A1 N1Z1 ALB 1 ALT N1Z1 ALB 1 ALT
002 Albañilería 2da altura,  Piso 1, A1 N1Z1 ALB 2 ALT N1Z1 ALB 2 ALT
032 Columnas acero, Piso 1,  A1 N1Z1 COLUMNAS N1Z1 COLUMNAS
038 Columnas encofrado, Piso 1, A1 N1Z1 COLUMNAS N1Z1 COLUMNAS
044 Columnas concreto, Piso 1,  A1 N1Z1 COLUMNAS N1Z1 COLUMNAS
122 Losas encofrado, Piso 1, A1 N1Z1 LOSAS N1Z1 LOSAS
123 Vaciado de techo, Piso 1, A1 N1Z1 LOSAS N1Z1 LOSAS
031 Placas acero, Piso 1, A1 N1Z1 PLACAS N1Z1 PLACAS
037 Placas encofrado, Piso 1, A1 N1Z1 PLACAS N1Z1 PLACAS
043 Placas concreto, Piso 1,  A1 N1Z1 PLACAS N1Z1 PLACAS
121 Vigas encofrado, Piso 1, A1 N1Z1 VIGAS N1Z1 VIGAS
003 Albañilería 1ra altura,  Piso 1, A2 N1Z2 ALB 1 ALT N1Z2 ALB 1 ALT
004 Albañilería 2da altura,  Piso 1, A2 N1Z2 ALB 2 ALT N1Z2 ALB 2 ALT
034 Columnas acero, Piso 1,  A2 N1Z2 COLUMNAS N1Z2 COLUMNAS
040 Columnas encofrado, Piso 1, A2 N1Z2 COLUMNAS N1Z2 COLUMNAS
046 Columnas concreto, Piso 1,  A2 N1Z2 COLUMNAS N1Z2 COLUMNAS
125 Losas encofrado, Piso 1, A2 N1Z2 LOSAS N1Z2 LOSAS
126 Vaciado de techo, Piso 1, A2 N1Z2 LOSAS N1Z2 LOSAS
033 Placas acero, Piso 1, A2 N1Z2 PLACAS N1Z2 PLACAS
039 Placas encofrado, Piso 1, A2 N1Z2 PLACAS N1Z2 PLACAS
045 Placas concreto, Piso 1,  A2 N1Z2 PLACAS N1Z2 PLACAS
124 Vigas encofrado, Piso 1, A2 N1Z2 VIGAS N1Z2 VIGAS
005 Albañilería 1ra altura,  Piso 1, A3 N1Z3 ALB 1 ALT
006 Albañilería 2da altura,  Piso 1, A3 N1Z3 ALB 2 ALT
036 Columnas acero, Piso 1,  A3 N1Z3 COLUMNAS
042 Columnas encofrado, Piso 1, A3 N1Z3 COLUMNAS
048 Columnas concreto, Piso 1,  A3 N1Z3 COLUMNAS
128 Losas encofrado, Piso 1, A3 N1Z3 LOSAS N1Z3 LOSAS
129 Vaciado de techo, Piso 1, A3 N1Z3 LOSAS N1Z3 LOSAS
035 Placas acero, Piso 1, A3 N1Z3 PLACAS N1Z3 PLACAS
041 Placas encofrado, Piso 1, A3 N1Z3 PLACAS N1Z3 PLACAS
047 Placas concreto, Piso 1,  A3 N1Z3 PLACAS N1Z3 PLACAS
127 Vigas encofrado, Piso 1, A3 N1Z3 VIGAS N1Z3 VIGAS
608 Tabiquería soga 1 alt, Piso 2, A1 N2A TAB 1 ALT N2A TAB 1 ALT
610 Tabiquería soga 1 alt, Piso 2, A2 N2A TAB 1 ALT N2A TAB 1 ALT
612 Tabiquería soga 1 alt, Piso 2, A3 N2A TAB 1 ALT N2A TAB 1 ALT
614 Tabiquería canto 1 alt, Piso 2, A1 N2A TAB 1 ALT N2A TAB 1 ALT
616 Tabiquería canto 1 alt, Piso 2, A2 N2A TAB 1 ALT N2A TAB 1 ALT
618 Tabiquería canto 1 alt, Piso 2, A3 N2A TAB 1 ALT N2A TAB 1 ALT
609 Tabiquería soga 2 alt, Piso 2, A1 N2A TAB 2 ALT N2A TAB 2 ALT
611 Tabiquería soga 2 alt, Piso 2, A2 N2A TAB 2 ALT N2A TAB 2 ALT
613 Tabiquería soga 2 alt, Piso 2, A3 N2A TAB 2 ALT N2A TAB 2 ALT
615 Tabiquería canto 2 alt, Piso 2, A1 N2A TAB 2 ALT N2A TAB 2 ALT
617 Tabiquería canto 2 alt, Piso 2, A2 N2A TAB 2 ALT N2A TAB 2 ALT
619 Tabiquería canto 2 alt, Piso 2, A3 N2A TAB 2 ALT N2A TAB 2 ALT
007 Albañilería 1ra altura,  Piso 2, A1 N2Z1 ALB 1 ALT N2Z1 ALB 1 ALT
008 Albañilería 2da altura,  Piso 2, A1 N2Z1 ALB 2 ALT N2Z1 ALB 2 ALT
050 Columnas acero, Piso 2,  A1 N2Z1 COLUMNAS N2Z1 COLUMNAS
056 Columnas encofrado, Piso 2, A1 N2Z1 COLUMNAS N2Z1 COLUMNAS
062 Columnas concreto, Piso 2,  A1 N2Z1 COLUMNAS N2Z1 COLUMNAS
131 Losas encofrado, Piso 2, A1 N2Z1 LOSAS N2Z1 LOSAS
132 Vaciado de techo, Piso 2, A1 N2Z1 LOSAS N2Z1 LOSAS
049 Placas acero, Piso 2, A1 N2Z1 PLACAS N2Z1 PLACAS
055 Placas encofrado, Piso 2, A1 N2Z1 PLACAS N2Z1 PLACAS
061 Placas concreto, Piso 2,  A1 N2Z1 PLACAS N2Z1 PLACAS
130 Vigas encofrado, Piso 2, A1 N2Z1 VIGAS N2Z1 VIGAS
009 Albañilería 1ra altura,  Piso 2, A2 N2Z2 ALB 1 ALT N2Z2 ALB 1 ALT
010 Albañilería 2da altura,  Piso 2, A2 N2Z2 ALB 2 ALT N2Z2 ALB 2 ALT
052 Columnas acero, Piso 2,  A2 N2Z2 COLUMNAS N2Z2 COLUMNAS
058 Columnas encofrado, Piso 2, A2 N2Z2 COLUMNAS N2Z2 COLUMNAS
064 Columnas concreto, Piso 2,  A2 N2Z2 COLUMNAS N2Z2 COLUMNAS
134 Losas encofrado, Piso 2, A2 N2Z2 LOSAS N2Z2 LOSAS
135 Vaciado de techo, Piso 2, A2 N2Z2 LOSAS N2Z2 LOSAS
051 Placas acero, Piso 2, A2 N2Z2 PLACAS N2Z2 PLACAS
057 Placas encofrado, Piso 2, A2 N2Z2 PLACAS N2Z2 PLACAS
063 Placas concreto, Piso 2,  A2 N2Z2 PLACAS N2Z2 PLACAS
133 Vigas encofrado, Piso 2, A2 N2Z2 VIGAS N2Z2 VIGAS
011 Albañilería 1ra altura,  Piso 2, A3 N2Z3 ALB 1 ALT N2Z3 ALB 1 ALT
012 Albañilería 2da altura,  Piso 2, A3 N2Z3 ALB 2 ALT N2Z3 ALB 2 ALT
054 Columnas acero, Piso 2,  A3 N2Z3 COLUMNAS N2Z3 COLUMNAS
060 Columnas encofrado, Piso 2, A3 N2Z3 COLUMNAS N2Z3 COLUMNAS
066 Columnas concreto, Piso 2,  A3 N2Z3 COLUMNAS N2Z3 COLUMNAS
137 Losas encofrado, Piso 2, A3 N2Z3 LOSAS N2Z3 LOSAS
138 Vaciado de techo, Piso 2, A3 N2Z3 LOSAS N2Z3 LOSAS
053 Placas acero, Piso 2, A3 N2Z3 PLACAS N2Z3 PLACAS
059 Placas encofrado, Piso 2, A3 N2Z3 PLACAS N2Z3 PLACAS
065 Placas concreto, Piso 2,  A3 N2Z3 PLACAS N2Z3 PLACAS
136 Vigas encofrado, Piso 2, A3 N2Z3 VIGAS N2Z3 VIGAS
620 Tabiquería soga 1 alt, Piso 3, A1 N3A TAB 1 ALT N3A TAB 1 ALT
622 Tabiquería soga 1 alt, Piso 3, A2 N3A TAB 1 ALT N3A TAB 1 ALT
624 Tabiquería soga 1 alt, Piso 3, A3 N3A TAB 1 ALT N3A TAB 1 ALT
626 Tabiquería canto 1 alt, Piso 3, A1 N3A TAB 1 ALT N3A TAB 1 ALT
628 Tabiquería canto 1 alt, Piso 3, A2 N3A TAB 1 ALT N3A TAB 1 ALT
630 Tabiquería canto 1 alt, Piso 3, A3 N3A TAB 1 ALT N3A TAB 1 ALT
621 Tabiquería soga 2 alt, Piso 3, A1 N3A TAB 2 ALT N3A TAB 2 ALT
623 Tabiquería soga 2 alt, Piso 3, A2 N3A TAB 2 ALT N3A TAB 2 ALT
625 Tabiquería soga 2 alt, Piso 3, A3 N3A TAB 2 ALT N3A TAB 2 ALT
627 Tabiquería canto 2 alt, Piso 3, A1 N3A TAB 2 ALT N3A TAB 2 ALT
629 Tabiquería canto 2 alt, Piso 3, A2 N3A TAB 2 ALT N3A TAB 2 ALT
631 Tabiquería canto 2 alt, Piso 3, A3 N3A TAB 2 ALT N3A TAB 2 ALT
013 Albañilería 1ra altura,  Piso 3, A1 N3Z1 ALB 1 ALT N3Z1 ALB 1 ALT
014 Albañilería 2da altura,  Piso 3, A1 N3Z1 ALB 2 ALT N3Z1 ALB 2 ALT
068 Columnas acero, Piso 3,  A1 N3Z1 COLUMNAS N3Z1 COLUMNAS
074 Columnas encofrado, Piso 3, A1 N3Z1 COLUMNAS N3Z1 COLUMNAS
080 Columnas concreto, Piso 3,  A1 N3Z1 COLUMNAS N3Z1 COLUMNAS
140 Losas encofrado, Piso 3, A1 N3Z1 LOSAS N3Z1 LOSAS
141 Vaciado de techo, Piso 3, A1 N3Z1 LOSAS N3Z1 LOSAS
067 Placas acero, Piso 3, A1 N3Z1 PLACAS N3Z1 PLACAS
073 Placas encofrado, Piso 3, A1 N3Z1 PLACAS N3Z1 PLACAS
079 Placas concreto, Piso 3,  A1 N3Z1 PLACAS N3Z1 PLACAS
139 Vigas encofrado, Piso 3, A1 N3Z1 VIGAS N3Z1 VIGAS
015 Albañilería 1ra altura,  Piso 3, A2 N3Z2 ALB 1 ALT N3Z2 ALB 1 ALT
016 Albañilería 2da altura,  Piso 3, A2 N3Z2 ALB 2 ALT N3Z2 ALB 2 ALT
070 Columnas acero, Piso 3,  A2 N3Z2 COLUMNAS N3Z2 COLUMNAS
076 Columnas encofrado, Piso 3, A2 N3Z2 COLUMNAS N3Z2 COLUMNAS
082 Columnas concreto, Piso 3,  A2 N3Z2 COLUMNAS N3Z2 COLUMNAS
143 Losas encofrado, Piso 3, A2 N3Z2 LOSAS N3Z2 LOSAS
144 Vaciado de techo, Piso 3, A2 N3Z2 LOSAS N3Z2 LOSAS
069 Placas acero, Piso 3, A2 N3Z2 PLACAS N3Z2 PLACAS
075 Placas encofrado, Piso 3, A2 N3Z2 PLACAS N3Z2 PLACAS
081 Placas concreto, Piso 3,  A2 N3Z2 PLACAS N3Z2 PLACAS
142 Vigas encofrado, Piso 3, A2 N3Z2 VIGAS N3Z2 VIGAS
017 Albañilería 1ra altura,  Piso 3, A3 N3Z3 ALB 1 ALT N3Z3 ALB 1 ALT
018 Albañilería 2da altura,  Piso 3, A3 N3Z3 ALB 2 ALT N3Z3 ALB 2 ALT
072 Columnas acero, Piso 3,  A3 N3Z3 COLUMNAS N3Z3 COLUMNAS
078 Columnas encofrado, Piso 3, A3 N3Z3 COLUMNAS N3Z3 COLUMNAS
084 Columnas concreto, Piso 3,  A3 N3Z3 COLUMNAS N3Z3 COLUMNAS
146 Losas encofrado, Piso 3, A3 N3Z3 LOSAS N3Z3 LOSAS
147 Vaciado de techo, Piso 3, A3 N3Z3 LOSAS N3Z3 LOSAS
071 Placas acero, Piso 3, A3 N3Z3 PLACAS N3Z3 PLACAS
077 Placas encofrado, Piso 3, A3 N3Z3 PLACAS N3Z3 PLACAS
083 Placas concreto, Piso 3,  A3 N3Z3 PLACAS N3Z3 PLACAS
145 Vigas encofrado, Piso 3, A3 N3Z3 VIGAS N3Z3 VIGAS
632 Tabiquería soga 1 alt, Piso 4, A1 N4A TAB 1 ALT
634 Tabiquería soga 1 alt, Piso 4, A2 N4A TAB 1 ALT
636 Tabiquería soga 1 alt, Piso 4, A3 N4A TAB 1 ALT
638 Tabiquería soga 1 alt, Piso 4, A4 N4A TAB 1 ALT
640 Tabiquería canto 1 alt, Piso 4, A1 N4A TAB 1 ALT
642 Tabiquería canto 1 alt, Piso 4, A2 N4A TAB 1 ALT
644 Tabiquería canto 1 alt, Piso 4, A3 N4A TAB 1 ALT
646 Tabiquería canto 1 alt, Piso 4, A4 N4A TAB 1 ALT
633 Tabiquería soga 2 alt, Piso 4, A1 N4A TAB 2 ALT
635 Tabiquería soga 2 alt, Piso 4, A2 N4A TAB 2 ALT
637 Tabiquería soga 2 alt, Piso 4, A3 N4A TAB 2 ALT
639 Tabiquería soga 2 alt, Piso 4, A4 N4A TAB 2 ALT
641 Tabiquería canto 2 alt, Piso 4, A1 N4A TAB 2 ALT
643 Tabiquería canto 2 alt, Piso 4, A2 N4A TAB 2 ALT
645 Tabiquería canto 2 alt, Piso 4, A3 N4A TAB 2 ALT
647 Tabiquería canto 2 alt, Piso 4, A4 N4A TAB 2 ALT
019 Albañilería 1ra altura,  Piso 4, A1 N4Z1 ALB 1 ALT N4Z1 ALB 1 ALT
020 Albañilería 2da altura,  Piso 4, A1 N4Z1 ALB 2 ALT N4Z1 ALB 2 ALT
086 Columnas acero, Piso 4,  A1 N4Z1 COLUMNAS N4Z1 COLUMNAS
092 Columnas encofrado, Piso 4, A1 N4Z1 COLUMNAS N4Z1 COLUMNAS
098 Columnas concreto, Piso 4,  A1 N4Z1 COLUMNAS N4Z1 COLUMNAS
149 Losas encofrado, Piso 4, A1 N4Z1 LOSAS N4Z1 LOSAS
150 Vaciado de techo, Piso 4, A1 N4Z1 LOSAS N4Z1 LOSAS
085 Placas acero, Piso 4, A1 N4Z1 PLACAS N4Z1 PLACAS
091 Placas encofrado, Piso 4, A1 N4Z1 PLACAS N4Z1 PLACAS
097 Placas concreto, Piso 4,  A1 N4Z1 PLACAS N4Z1 PLACAS
148 Vigas encofrado, Piso 4, A1 N4Z1 VIGAS N4Z1 VIGAS
021 Albañilería 1ra altura,  Piso 4, A2 N4Z2 ALB 1 ALT N4Z2 ALB 1 ALT
022 Albañilería 2da altura,  Piso 4, A2 N4Z2 ALB 2 ALT N4Z2 ALB 2 ALT
088 Columnas acero, Piso 4,  A2 N4Z2 COLUMNAS N4Z2 COLUMNAS
094 Columnas encofrado, Piso 4, A2 N4Z2 COLUMNAS N4Z2 COLUMNAS
100 Columnas concreto, Piso 4,  A2 N4Z2 COLUMNAS N4Z2 COLUMNAS
152 Losas encofrado, Piso 4, A2 N4Z2 LOSAS N4Z2 LOSAS
153 Vaciado de techo, Piso 4, A2 N4Z2 LOSAS N4Z2 LOSAS
087 Placas acero, Piso 4, A2 N4Z2 PLACAS N4Z2 PLACAS
093 Placas encofrado, Piso 4, A2 N4Z2 PLACAS N4Z2 PLACAS
099 Placas concreto, Piso 4,  A2 N4Z2 PLACAS N4Z2 PLACAS
151 Vigas encofrado, Piso 4, A2 N4Z2 VIGAS N4Z2 VIGAS
023 Albañilería 1ra altura,  Piso 4, A3 N4Z3 ALB 1 ALT N4Z3 ALB 1 ALT
024 Albañilería 2da altura,  Piso 4, A3 N4Z3 ALB 2 ALT N4Z3 ALB 2 ALT
090 Columnas acero, Piso 4,  A3 N4Z3 COLUMNAS N4Z3 COLUMNAS
096 Columnas encofrado, Piso 4, A3 N4Z3 COLUMNAS N4Z3 COLUMNAS
102 Columnas concreto, Piso 4,  A3 N4Z3 COLUMNAS N4Z3 COLUMNAS
155 Losas encofrado, Piso 4, A3 N4Z3 LOSAS N4Z3 LOSAS
156 Vaciado de techo, Piso 4, A3 N4Z3 LOSAS N4Z3 LOSAS
089 Placas acero, Piso 4, A3 N4Z3 PLACAS N4Z3 PLACAS
095 Placas encofrado, Piso 4, A3 N4Z3 PLACAS N4Z3 PLACAS
101 Placas concreto, Piso 4,  A3 N4Z3 PLACAS N4Z3 PLACAS
154 Vigas encofrado, Piso 4, A3 N4Z3 VIGAS N4Z3 VIGAS
648 Tabiquería soga 1 alt, Piso 5, A1 N5A TAB 1 ALT
650 Tabiquería soga 1 alt, Piso 5, A2 N5A TAB 1 ALT
652 Tabiquería soga 1 alt, Piso 5, A3 N5A TAB 1 ALT
654 Tabiquería canto 1 alt, Piso 5, A1 N5A TAB 1 ALT
656 Tabiquería canto 1 alt, Piso 5, A2 N5A TAB 1 ALT
658 Tabiquería canto 1 alt, Piso 5, A3 N5A TAB 1 ALT
649 Tabiquería soga 2 alt, Piso 5, A1 N5A TAB 2 ALT
651 Tabiquería soga 2 alt, Piso 5, A2 N5A TAB 2 ALT
653 Tabiquería soga 2 alt, Piso 5, A3 N5A TAB 2 ALT
655 Tabiquería canto 2 alt, Piso 5, A1 N5A TAB 2 ALT
657 Tabiquería canto 2 alt, Piso 5, A2 N5A TAB 2 ALT
659 Tabiquería canto 2 alt, Piso 5, A3 N5A TAB 2 ALT
025 Albañilería 1ra altura,  Piso 5, A1 N5Z1 ALB 1 ALT N5Z1 ALB 1 ALT
026 Albañilería 2da altura,  Piso 5, A1 N5Z1 ALB 2 ALT N5Z1 ALB 2 ALT
104 Columnas acero, Piso 5,  A1 N5Z1 COLUMNAS N5Z1 COLUMNAS
110 Columnas encofrado, Piso 5, A1 N5Z1 COLUMNAS N5Z1 COLUMNAS
116 Columnas concreto, Piso 5,  A1 N5Z1 COLUMNAS N5Z1 COLUMNAS
158 Losas encofrado, Piso 5, A1 N5Z1 LOSAS N5Z1 LOSAS
159 Vaciado de techo, Piso 5, A1 N5Z1 LOSAS N5Z1 LOSAS
103 Placas acero, Piso 5, A1 N5Z1 PLACAS N5Z1 PLACAS
109 Placas encofrado, Piso 5, A1 N5Z1 PLACAS N5Z1 PLACAS
115 Placas concreto, Piso 5,  A1 N5Z1 PLACAS N5Z1 PLACAS
157 Vigas encofrado, Piso 5, A1 N5Z1 VIGAS N5Z1 VIGAS
027 Albañilería 1ra altura,  Piso 5, A2 N5Z2 ALB 1 ALT N5Z2 ALB 1 ALT
028 Albañilería 2da altura,  Piso 5, A2 N5Z2 ALB 2 ALT N5Z2 ALB 2 ALT
106 Columnas acero, Piso 5,  A2 N5Z2 COLUMNAS N5Z2 COLUMNAS
112 Columnas encofrado, Piso 5, A2 N5Z2 COLUMNAS N5Z2 COLUMNAS
118 Columnas concreto, Piso 5,  A2 N5Z2 COLUMNAS N5Z2 COLUMNAS
161 Losas encofrado, Piso 5, A2 N5Z2 LOSAS N5Z2 LOSAS
162 Vaciado de techo, Piso 5, A2 N5Z2 LOSAS N5Z2 LOSAS
105 Placas acero, Piso 5, A2 N5Z2 PLACAS N5Z2 PLACAS
111 Placas encofrado, Piso 5, A2 N5Z2 PLACAS N5Z2 PLACAS
117 Placas concreto, Piso 5,  A2 N5Z2 PLACAS N5Z2 PLACAS
160 Vigas encofrado, Piso 5, A2 N5Z2 VIGAS N5Z2 VIGAS
029 Albañilería 1ra altura,  Piso 5, A3 N5Z3 ALB 1 ALT N5Z3 ALB 1 ALT
030 Albañilería 2da altura,  Piso 5, A3 N5Z3 ALB 2 ALT N5Z3 ALB 2 ALT
108 Columnas acero, Piso 5,  A3 N5Z3 COLUMNAS
114 Columnas encofrado, Piso 5, A3 N5Z3 COLUMNAS
120 Columnas concreto, Piso 5,  A3 N5Z3 COLUMNAS
164 Losas encofrado, Piso 5, A3 N5Z3 LOSAS N5Z3 LOSAS
165 Vaciado de techo, Piso 5, A3 N5Z3 LOSAS N5Z3 LOSAS
107 Placas acero, Piso 5, A3 N5Z3 PLACAS N5Z3 PLACAS
113 Placas encofrado, Piso 5, A3 N5Z3 PLACAS N5Z3 PLACAS
119 Placas concreto, Piso 5,  A3 N5Z3 PLACAS N5Z3 PLACAS
163 Vigas encofrado, Piso 5, A3 N5Z3 VIGAS N5Z3 VIGAS
503 S- CIMENT 1 S- CIMENT 1 S- CIMENT 1
507 S- CIMENT 2 S- CIMENT 2 S- CIMENT 2
509 S- CIMENT 3 S- CIMENT 3 S- CIMENT 3
515 S- CIMENT 4 S- CIMENT 4 S- CIMENT 4
508 S- COLUMNAS S- COLUMNAS S- COLUMNAS
504 S- MUROS 1 S- MUROS 1 S- MUROS 1
510 S- MUROS 2 S- MUROS 2 S- MUROS 2
511 S- MUROS 3 S- MUROS 3 S- MUROS 3
512 S- MUROS 4 S- MUROS 4 S- MUROS 4
518 S- MUROS 5 S- MUROS 5 S- MUROS 5
502 S- ZAPATAS 1 S- ZAPATAS 1 S- ZAPATAS 1
505 S- ZAPATAS 2 S- ZAPATAS 2 S- ZAPATAS 2

































































































































































































































































































































































































































CODIGO ACTIVIDAD CAPA INICIO FIN
501 EXT- Caseta de ventas EXT- CASETA VENTAS 01/28/06 03/01/06
500 EXT- Entorno de obra EXT- CERCO VECINOS 11/01/05 04/01/06
337 MAT: AF, 1 viaje ( 1 ) MAT- AF (1) 02/21/06 02/21/06
338 MAT: AF, 1 viaje ( 2 ) MAT- AF (2) 03/10/06 03/10/06
328 MAT: AG, 1 viaje ( 1 ) MAT- AG (1) 02/14/06 02/14/06
329 MAT: AG, 1 viaje ( 2 ) MAT- AG (2) 02/16/06 02/16/06
330 MAT: AG, 1 viaje ( 3 ) MAT- AG (3) 02/20/06 02/20/06
331 MAT: AG, 1 viaje ( 4 ) MAT- AG (4) 02/22/06 02/22/06
332 MAT: AG, 1 viaje ( 5 ) MAT- AG (5) 02/24/06 02/24/06
333 MAT: AG, 1 viaje ( 6 ) MAT- AG (6) 03/01/06 03/01/06
334 MAT: AG, 1 viaje ( 7 ) MAT- AG (7) 03/08/06 03/08/06
335 MAT: AG, 1 viaje ( 8 ) MAT- AG (8) 03/14/06 03/14/06
336 MAT: AG, 1 viaje 8.0 m3( 9 ) MAT- AG (9) 03/24/06 03/24/06
325 MAT: Cemento sol 300 bls ( 1 ) MAT- CEMENTO (1) 02/14/06 02/14/06
326 MAT: Cemento sol 300 bls ( 2 ) MAT- CEMENTO (2) 03/07/06 03/07/06
327 MAT: Cemento sol 200 bls ( 3 ) MAT- CEMENTO (3) 03/30/06 03/30/06
300 MAT: Ladrillo Infes 3 millares ( 1 ) MAT- INFES (1) 02/11/06 02/11/06
301 MAT: Ladrillo Infes 3 millares ( 2 ) MAT- INFES (2) 02/13/06 02/13/06
302 MAT: Ladrillo Infes 3 millares ( 3 ) MAT- INFES (3) 02/20/06 02/20/06
303 MAT: Ladrillo Infes 3 millares ( 4 ) MAT- INFES (4) 02/22/06 02/22/06
304 MAT: Ladrillo Infes 3 millares ( 5 ) MAT- INFES (5) 02/24/06 02/24/06
305 MAT: Ladrillo Infes 3 millares ( 6 ) MAT- INFES (6) 02/28/06 02/28/06
306 MAT: Ladrillo Infes 3 millares ( 7 ) MAT- INFES (7) 03/03/06 03/03/06
307 MAT: Ladrillo Infes 3 millares ( 8 ) MAT- INFES (8) 03/08/06 03/08/06
308 MAT: Ladrillo Infes 2 millares ( 9 ) MAT- INFES (9) 03/13/06 03/13/06
313 MAT: Ladrillo KK 4 millares ( 1 ) MAT- KK (01) 02/13/06 02/13/06
314 MAT: Ladrillo KK 4 millares ( 2 ) MAT- KK (02) 02/15/06 02/15/06
315 MAT: Ladrillo KK 4 millares ( 3 ) MAT- KK (03) 02/17/06 02/17/06
316 MAT: Ladrillo KK 4 millares ( 4 ) MAT- KK (04) 02/20/06 02/20/06
317 MAT: Ladrillo KK 4 millares ( 5 ) MAT- KK (05) 02/22/06 02/22/06
318 MAT: Ladrillo KK 4 millares ( 6 ) MAT- KK (06) 02/24/06 02/24/06
319 MAT: Ladrillo KK 4 millares ( 7 ) MAT- KK (07) 02/28/06 02/28/06
320 MAT: Ladrillo KK 4 millares ( 8 ) MAT- KK (08) 03/10/06 03/10/06
321 MAT: Ladrillo KK 4 millares ( 9 ) MAT- KK (09) 03/24/06 03/24/06
322 MAT: Ladrillo KK 4.5 millares ( 10 ) MAT- KK (10) 03/30/06 03/30/06
323 MAT: Ladrillo Tabique 2 millares ( 1 ) MAT- LTABI (1) 02/28/06 02/28/06
324 MAT: Ladrillo Tabique 2 millares ( 2 ) MAT- LTABI (2) 03/24/06 03/24/06
309 MAT: Ladrillo Techo 1.5 mill ( 1 ) MAT- LTECHO (1) 02/17/06 02/17/06
310 MAT: Ladrillo Techo 1.5 mill ( 2 ) MAT- LTECHO (2) 02/27/06 02/27/06
311 MAT: Ladrillo Techo 1.5 mill ( 3 ) MAT- LTECHO (3) 03/03/06 03/03/06
312 MAT: Ladrillo Techo 2.3 mill ( 4 ) MAT- LTECHO (4) 03/10/06 03/10/06
339 MAT: Piedra 1/2", 1 viaje ( 1 ) MAT- PIEDRA .5 (1) 02/14/06 02/14/06
340 MAT: Piedra 3/4", 1 viaje ( 1 ) MAT- PIEDRA .75 (1) 02/21/06 02/21/06
341 MAT: Piedra 3/4", 1 viaje ( 2 ) MAT- PIEDRA .75 (2) 03/04/06 03/04/06
514 Losas sotano encofrado, A1 N0Z1 LOSAS 02/08/06 02/08/06
513 Vigas sotano encofrado, A1 N0Z1 VIGAS 02/07/06 02/07/06
517 Vaciado de techo de sotano, A1 N0Z2 LOSAS 02/09/06 02/09/06
519 Losas sotano encofrado, A2 N0Z2 LOSAS 02/10/06 02/10/06
516 Vigas sotano encofrado, A2 N0Z2 VIGAS 02/09/06 02/09/06
600 Tabiquería soga 1 alt, Piso 1, A1 N1A TAB 1 ALT 02/27/06 02/27/06
602 Tabiquería soga 1 alt, Piso 1, A2 N1A TAB 1 ALT 02/28/06 02/28/06
604 Tabiquería canto 1 alt, Piso 1, A1 N1A TAB 1 ALT 02/27/06 02/27/06
606 Tabiquería canto 1 alt, Piso 1, A2 N1A TAB 1 ALT 02/28/06 02/28/06
601 Tabiquería soga 2 alt, Piso 1, A1 N1A TAB 2 ALT 02/28/06 02/28/06
603 Tabiquería soga 2 alt, Piso 1, A2 N1A TAB 2 ALT 03/01/06 03/01/06
605 Tabiquería canto 2 alt, Piso 1, A1 N1A TAB 2 ALT 02/28/06 02/28/06
607 Tabiquería canto 2 alt, Piso 1, A2 N1A TAB 2 ALT 03/01/06 03/01/06
001 Albañilería 1ra altura,  Piso 1, A1 N1Z1 ALB 1 ALT 02/11/06 02/11/06
002 Albañilería 2da altura,  Piso 1, A1 N1Z1 ALB 2 ALT 02/13/06 02/13/06
032 Columnas acero, Piso 1,  A1 N1Z1 COLUMNAS 02/13/06 02/13/06
038 Columnas encofrado, Piso 1, A1 N1Z1 COLUMNAS 02/14/06 02/14/06
044 Columnas concreto, Piso 1,  A1 N1Z1 COLUMNAS 02/14/06 02/14/06
122 Losas encofrado, Piso 1, A1 N1Z1 LOSAS 02/16/06 02/16/06
123 Vaciado de techo, Piso 1, A1 N1Z1 LOSAS 02/17/06 02/17/06
031 Placas acero, Piso 1, A1 N1Z1 PLACAS 02/11/06 02/11/06
037 Placas encofrado, Piso 1, A1 N1Z1 PLACAS 02/13/06 02/13/06
043 Placas concreto, Piso 1,  A1 N1Z1 PLACAS 02/13/06 02/13/06
121 Vigas encofrado, Piso 1, A1 N1Z1 VIGAS 02/15/06 02/15/06
003 Albañilería 1ra altura,  Piso 1, A2 N1Z2 ALB 1 ALT 02/14/06 02/14/06
004 Albañilería 2da altura,  Piso 1, A2 N1Z2 ALB 2 ALT 02/15/06 02/15/06
034 Columnas acero, Piso 1,  A2 N1Z2 COLUMNAS 02/15/06 02/15/06
040 Columnas encofrado, Piso 1, A2 N1Z2 COLUMNAS 02/16/06 02/16/06
046 Columnas concreto, Piso 1,  A2 N1Z2 COLUMNAS 02/16/06 02/16/06
125 Losas encofrado, Piso 1, A2 N1Z2 LOSAS 02/18/06 02/18/06
126 Vaciado de techo, Piso 1, A2 N1Z2 LOSAS 02/20/06 02/20/06
033 Placas acero, Piso 1, A2 N1Z2 PLACAS 02/14/06 02/14/06
039 Placas encofrado, Piso 1, A2 N1Z2 PLACAS 02/15/06 02/15/06
045 Placas concreto, Piso 1,  A2 N1Z2 PLACAS 02/15/06 02/15/06
124 Vigas encofrado, Piso 1, A2 N1Z2 VIGAS 02/17/06 02/17/06
005 Albañilería 1ra altura,  Piso 1, A3 N1Z3 ALB 1 ALT 02/16/06 02/16/06
006 Albañilería 2da altura,  Piso 1, A3 N1Z3 ALB 2 ALT 02/17/06 02/17/06
036 Columnas acero, Piso 1,  A3 N1Z3 COLUMNAS 02/17/06 02/17/06
042 Columnas encofrado, Piso 1, A3 N1Z3 COLUMNAS 02/18/06 02/18/06
048 Columnas concreto, Piso 1,  A3 N1Z3 COLUMNAS 02/18/06 02/18/06
128 Losas encofrado, Piso 1, A3 N1Z3 LOSAS 02/21/06 02/21/06
129 Vaciado de techo, Piso 1, A3 N1Z3 LOSAS 02/22/06 02/22/06
035 Placas acero, Piso 1, A3 N1Z3 PLACAS 02/16/06 02/16/06
041 Placas encofrado, Piso 1, A3 N1Z3 PLACAS 02/17/06 02/17/06
047 Placas concreto, Piso 1,  A3 N1Z3 PLACAS 02/17/06 02/17/06
127 Vigas encofrado, Piso 1, A3 N1Z3 VIGAS 02/20/06 02/20/06
608 Tabiquería soga 1 alt, Piso 2, A1 N2A TAB 1 ALT 03/10/06 03/10/06
610 Tabiquería soga 1 alt, Piso 2, A2 N2A TAB 1 ALT 03/10/06 03/10/06
612 Tabiquería soga 1 alt, Piso 2, A3 N2A TAB 1 ALT 03/11/06 03/11/06
614 Tabiquería canto 1 alt, Piso 2, A1 N2A TAB 1 ALT 03/10/06 03/10/06
616 Tabiquería canto 1 alt, Piso 2, A2 N2A TAB 1 ALT 03/10/06 03/10/06
618 Tabiquería canto 1 alt, Piso 2, A3 N2A TAB 1 ALT 03/11/06 03/11/06
609 Tabiquería soga 2 alt, Piso 2, A1 N2A TAB 2 ALT 03/11/06 03/11/06
611 Tabiquería soga 2 alt, Piso 2, A2 N2A TAB 2 ALT 03/13/06 03/13/06
613 Tabiquería soga 2 alt, Piso 2, A3 N2A TAB 2 ALT 03/13/06 03/13/06
615 Tabiquería canto 2 alt, Piso 2, A1 N2A TAB 2 ALT 03/11/06 03/11/06
617 Tabiquería canto 2 alt, Piso 2, A2 N2A TAB 2 ALT 03/13/06 03/13/06
619 Tabiquería canto 2 alt, Piso 2, A3 N2A TAB 2 ALT 03/13/06 03/13/06
007 Albañilería 1ra altura,  Piso 2, A1 N2Z1 ALB 1 ALT 02/18/06 02/18/06
008 Albañilería 2da altura,  Piso 2, A1 N2Z1 ALB 2 ALT 02/20/06 02/20/06
050 Columnas acero, Piso 2,  A1 N2Z1 COLUMNAS 02/20/06 02/20/06
056 Columnas encofrado, Piso 2, A1 N2Z1 COLUMNAS 02/21/06 02/21/06
062 Columnas concreto, Piso 2,  A1 N2Z1 COLUMNAS 02/21/06 02/21/06
131 Losas encofrado, Piso 2, A1 N2Z1 LOSAS 02/23/06 02/23/06
132 Vaciado de techo, Piso 2, A1 N2Z1 LOSAS 02/24/06 02/24/06
049 Placas acero, Piso 2, A1 N2Z1 PLACAS 02/18/06 02/18/06
055 Placas encofrado, Piso 2, A1 N2Z1 PLACAS 02/20/06 02/20/06
061 Placas concreto, Piso 2,  A1 N2Z1 PLACAS 02/20/06 02/20/06
130 Vigas encofrado, Piso 2, A1 N2Z1 VIGAS 02/22/06 02/22/06
009 Albañilería 1ra altura,  Piso 2, A2 N2Z2 ALB 1 ALT 02/21/06 02/21/06
010 Albañilería 2da altura,  Piso 2, A2 N2Z2 ALB 2 ALT 02/22/06 02/22/06
052 Columnas acero, Piso 2,  A2 N2Z2 COLUMNAS 02/22/06 02/22/06
058 Columnas encofrado, Piso 2, A2 N2Z2 COLUMNAS 02/23/06 02/23/06
064 Columnas concreto, Piso 2,  A2 N2Z2 COLUMNAS 02/23/06 02/23/06
134 Losas encofrado, Piso 2, A2 N2Z2 LOSAS 02/25/06 02/25/06
135 Vaciado de techo, Piso 2, A2 N2Z2 LOSAS 02/27/06 02/27/06
051 Placas acero, Piso 2, A2 N2Z2 PLACAS 02/21/06 02/21/06
057 Placas encofrado, Piso 2, A2 N2Z2 PLACAS 02/22/06 02/22/06
063 Placas concreto, Piso 2,  A2 N2Z2 PLACAS 02/22/06 02/22/06
133 Vigas encofrado, Piso 2, A2 N2Z2 VIGAS 02/24/06 02/24/06
011 Albañilería 1ra altura,  Piso 2, A3 N2Z3 ALB 1 ALT 02/23/06 02/23/06
012 Albañilería 2da altura,  Piso 2, A3 N2Z3 ALB 2 ALT 02/24/06 02/24/06
054 Columnas acero, Piso 2,  A3 N2Z3 COLUMNAS 02/24/06 02/24/06
060 Columnas encofrado, Piso 2, A3 N2Z3 COLUMNAS 02/25/06 02/25/06
066 Columnas concreto, Piso 2,  A3 N2Z3 COLUMNAS 02/25/06 02/25/06
137 Losas encofrado, Piso 2, A3 N2Z3 LOSAS 02/28/06 02/28/06
138 Vaciado de techo, Piso 2, A3 N2Z3 LOSAS 03/01/06 03/01/06
053 Placas acero, Piso 2, A3 N2Z3 PLACAS 02/23/06 02/23/06
059 Placas encofrado, Piso 2, A3 N2Z3 PLACAS 02/24/06 02/24/06
065 Placas concreto, Piso 2,  A3 N2Z3 PLACAS 02/24/06 02/24/06
136 Vigas encofrado, Piso 2, A3 N2Z3 VIGAS 02/27/06 02/27/06
620 Tabiquería soga 1 alt, Piso 3, A1 N3A TAB 1 ALT 03/17/06 03/17/06
622 Tabiquería soga 1 alt, Piso 3, A2 N3A TAB 1 ALT 03/17/06 03/17/06
624 Tabiquería soga 1 alt, Piso 3, A3 N3A TAB 1 ALT 03/18/06 03/18/06
626 Tabiquería canto 1 alt, Piso 3, A1 N3A TAB 1 ALT 03/17/06 03/17/06
628 Tabiquería canto 1 alt, Piso 3, A2 N3A TAB 1 ALT 03/17/06 03/17/06
630 Tabiquería canto 1 alt, Piso 3, A3 N3A TAB 1 ALT 03/18/06 03/18/06
621 Tabiquería soga 2 alt, Piso 3, A1 N3A TAB 2 ALT 03/18/06 03/18/06
623 Tabiquería soga 2 alt, Piso 3, A2 N3A TAB 2 ALT 03/20/06 03/20/06
625 Tabiquería soga 2 alt, Piso 3, A3 N3A TAB 2 ALT 03/20/06 03/20/06
627 Tabiquería canto 2 alt, Piso 3, A1 N3A TAB 2 ALT 03/18/06 03/18/06
629 Tabiquería canto 2 alt, Piso 3, A2 N3A TAB 2 ALT 03/20/06 03/20/06
631 Tabiquería canto 2 alt, Piso 3, A3 N3A TAB 2 ALT 03/20/06 03/20/06
013 Albañilería 1ra altura,  Piso 3, A1 N3Z1 ALB 1 ALT 02/25/06 02/25/06
014 Albañilería 2da altura,  Piso 3, A1 N3Z1 ALB 2 ALT 02/27/06 02/27/06
068 Columnas acero, Piso 3,  A1 N3Z1 COLUMNAS 02/27/06 02/27/06
074 Columnas encofrado, Piso 3, A1 N3Z1 COLUMNAS 02/28/06 02/28/06
080 Columnas concreto, Piso 3,  A1 N3Z1 COLUMNAS 02/28/06 02/28/06
140 Losas encofrado, Piso 3, A1 N3Z1 LOSAS 03/02/06 03/02/06
141 Vaciado de techo, Piso 3, A1 N3Z1 LOSAS 03/03/06 03/03/06
067 Placas acero, Piso 3, A1 N3Z1 PLACAS 02/25/06 02/25/06
073 Placas encofrado, Piso 3, A1 N3Z1 PLACAS 02/27/06 02/27/06
079 Placas concreto, Piso 3,  A1 N3Z1 PLACAS 02/27/06 02/27/06
139 Vigas encofrado, Piso 3, A1 N3Z1 VIGAS 03/01/06 03/01/06
015 Albañilería 1ra altura,  Piso 3, A2 N3Z2 ALB 1 ALT 02/28/06 02/28/06
016 Albañilería 2da altura,  Piso 3, A2 N3Z2 ALB 2 ALT 03/01/06 03/01/06
070 Columnas acero, Piso 3,  A2 N3Z2 COLUMNAS 03/01/06 03/01/06
076 Columnas encofrado, Piso 3, A2 N3Z2 COLUMNAS 03/02/06 03/02/06
082 Columnas concreto, Piso 3,  A2 N3Z2 COLUMNAS 03/02/06 03/02/06
143 Losas encofrado, Piso 3, A2 N3Z2 LOSAS 03/04/06 03/04/06
144 Vaciado de techo, Piso 3, A2 N3Z2 LOSAS 03/06/06 03/06/06
069 Placas acero, Piso 3, A2 N3Z2 PLACAS 02/28/06 02/28/06
075 Placas encofrado, Piso 3, A2 N3Z2 PLACAS 03/01/06 03/01/06
081 Placas concreto, Piso 3,  A2 N3Z2 PLACAS 03/01/06 03/01/06
142 Vigas encofrado, Piso 3, A2 N3Z2 VIGAS 03/03/06 03/03/06
017 Albañilería 1ra altura,  Piso 3, A3 N3Z3 ALB 1 ALT 03/02/06 03/02/06
018 Albañilería 2da altura,  Piso 3, A3 N3Z3 ALB 2 ALT 03/03/06 03/03/06
072 Columnas acero, Piso 3,  A3 N3Z3 COLUMNAS 03/03/06 03/03/06
078 Columnas encofrado, Piso 3, A3 N3Z3 COLUMNAS 03/04/06 03/04/06
084 Columnas concreto, Piso 3,  A3 N3Z3 COLUMNAS 03/04/06 03/04/06
146 Losas encofrado, Piso 3, A3 N3Z3 LOSAS 03/07/06 03/07/06
147 Vaciado de techo, Piso 3, A3 N3Z3 LOSAS 03/08/06 03/08/06
071 Placas acero, Piso 3, A3 N3Z3 PLACAS 03/02/06 03/02/06
077 Placas encofrado, Piso 3, A3 N3Z3 PLACAS 03/03/06 03/03/06
083 Placas concreto, Piso 3,  A3 N3Z3 PLACAS 03/03/06 03/03/06
145 Vigas encofrado, Piso 3, A3 N3Z3 VIGAS 03/06/06 03/06/06
632 Tabiquería soga 1 alt, Piso 4, A1 N4A TAB 1 ALT 03/24/06 03/24/06
634 Tabiquería soga 1 alt, Piso 4, A2 N4A TAB 1 ALT 03/25/06 03/25/06
636 Tabiquería soga 1 alt, Piso 4, A3 N4A TAB 1 ALT 03/27/06 03/27/06
638 Tabiquería soga 1 alt, Piso 4, A4 N4A TAB 1 ALT 03/28/06 03/28/06
640 Tabiquería canto 1 alt, Piso 4, A1 N4A TAB 1 ALT 03/24/06 03/24/06
642 Tabiquería canto 1 alt, Piso 4, A2 N4A TAB 1 ALT 03/25/06 03/25/06
644 Tabiquería canto 1 alt, Piso 4, A3 N4A TAB 1 ALT 03/27/06 03/27/06
646 Tabiquería canto 1 alt, Piso 4, A4 N4A TAB 1 ALT 03/28/06 03/28/06
633 Tabiquería soga 2 alt, Piso 4, A1 N4A TAB 2 ALT 03/25/06 03/25/06
635 Tabiquería soga 2 alt, Piso 4, A2 N4A TAB 2 ALT 03/27/06 03/27/06
637 Tabiquería soga 2 alt, Piso 4, A3 N4A TAB 2 ALT 03/28/06 03/28/06
639 Tabiquería soga 2 alt, Piso 4, A4 N4A TAB 2 ALT 03/29/06 03/29/06
641 Tabiquería canto 2 alt, Piso 4, A1 N4A TAB 2 ALT 03/25/06 03/25/06
643 Tabiquería canto 2 alt, Piso 4, A2 N4A TAB 2 ALT 03/27/06 03/27/06
645 Tabiquería canto 2 alt, Piso 4, A3 N4A TAB 2 ALT 03/28/06 03/28/06
647 Tabiquería canto 2 alt, Piso 4, A4 N4A TAB 2 ALT 03/29/06 03/29/06
019 Albañilería 1ra altura,  Piso 4, A1 N4Z1 ALB 1 ALT 03/04/06 03/04/06
020 Albañilería 2da altura,  Piso 4, A1 N4Z1 ALB 2 ALT 03/06/06 03/06/06
086 Columnas acero, Piso 4,  A1 N4Z1 COLUMNAS 03/06/06 03/06/06
092 Columnas encofrado, Piso 4, A1 N4Z1 COLUMNAS 03/07/06 03/07/06
098 Columnas concreto, Piso 4,  A1 N4Z1 COLUMNAS 03/07/06 03/07/06
149 Losas encofrado, Piso 4, A1 N4Z1 LOSAS 03/09/06 03/09/06
150 Vaciado de techo, Piso 4, A1 N4Z1 LOSAS 03/10/06 03/10/06
085 Placas acero, Piso 4, A1 N4Z1 PLACAS 03/04/06 03/04/06
091 Placas encofrado, Piso 4, A1 N4Z1 PLACAS 03/06/06 03/06/06
097 Placas concreto, Piso 4,  A1 N4Z1 PLACAS 03/06/06 03/06/06
148 Vigas encofrado, Piso 4, A1 N4Z1 VIGAS 03/08/06 03/08/06
021 Albañilería 1ra altura,  Piso 4, A2 N4Z2 ALB 1 ALT 03/07/06 03/07/06
022 Albañilería 2da altura,  Piso 4, A2 N4Z2 ALB 2 ALT 03/08/06 03/08/06
088 Columnas acero, Piso 4,  A2 N4Z2 COLUMNAS 03/08/06 03/08/06
094 Columnas encofrado, Piso 4, A2 N4Z2 COLUMNAS 03/09/06 03/09/06
100 Columnas concreto, Piso 4,  A2 N4Z2 COLUMNAS 03/09/06 03/09/06
152 Losas encofrado, Piso 4, A2 N4Z2 LOSAS 03/11/06 03/11/06
153 Vaciado de techo, Piso 4, A2 N4Z2 LOSAS 03/13/06 03/13/06
087 Placas acero, Piso 4, A2 N4Z2 PLACAS 03/07/06 03/07/06
093 Placas encofrado, Piso 4, A2 N4Z2 PLACAS 03/08/06 03/08/06
099 Placas concreto, Piso 4,  A2 N4Z2 PLACAS 03/08/06 03/08/06
151 Vigas encofrado, Piso 4, A2 N4Z2 VIGAS 03/10/06 03/10/06
023 Albañilería 1ra altura,  Piso 4, A3 N4Z3 ALB 1 ALT 03/09/06 03/09/06
024 Albañilería 2da altura,  Piso 4, A3 N4Z3 ALB 2 ALT 03/10/06 03/10/06
090 Columnas acero, Piso 4,  A3 N4Z3 COLUMNAS 03/10/06 03/10/06
096 Columnas encofrado, Piso 4, A3 N4Z3 COLUMNAS 03/11/06 03/11/06
102 Columnas concreto, Piso 4,  A3 N4Z3 COLUMNAS 03/11/06 03/11/06
155 Losas encofrado, Piso 4, A3 N4Z3 LOSAS 03/14/06 03/14/06
156 Vaciado de techo, Piso 4, A3 N4Z3 LOSAS 03/15/06 03/15/06
089 Placas acero, Piso 4, A3 N4Z3 PLACAS 03/09/06 03/09/06
095 Placas encofrado, Piso 4, A3 N4Z3 PLACAS 03/10/06 03/10/06
101 Placas concreto, Piso 4,  A3 N4Z3 PLACAS 03/10/06 03/10/06
154 Vigas encofrado, Piso 4, A3 N4Z3 VIGAS 03/13/06 03/13/06
648 Tabiquería soga 1 alt, Piso 5, A1 N5A TAB 1 ALT 03/31/06 03/31/06
650 Tabiquería soga 1 alt, Piso 5, A2 N5A TAB 1 ALT 03/31/06 03/31/06
652 Tabiquería soga 1 alt, Piso 5, A3 N5A TAB 1 ALT 04/01/06 04/01/06
654 Tabiquería canto 1 alt, Piso 5, A1 N5A TAB 1 ALT 03/31/06 03/31/06
656 Tabiquería canto 1 alt, Piso 5, A2 N5A TAB 1 ALT 03/31/06 03/31/06
658 Tabiquería canto 1 alt, Piso 5, A3 N5A TAB 1 ALT 04/01/06 04/01/06
649 Tabiquería soga 2 alt, Piso 5, A1 N5A TAB 2 ALT 04/01/06 04/01/06
651 Tabiquería soga 2 alt, Piso 5, A2 N5A TAB 2 ALT 04/03/06 04/03/06
653 Tabiquería soga 2 alt, Piso 5, A3 N5A TAB 2 ALT 04/03/06 04/03/06
655 Tabiquería canto 2 alt, Piso 5, A1 N5A TAB 2 ALT 04/01/06 04/01/06
657 Tabiquería canto 2 alt, Piso 5, A2 N5A TAB 2 ALT 04/03/06 04/03/06
659 Tabiquería canto 2 alt, Piso 5, A3 N5A TAB 2 ALT 04/03/06 04/03/06
025 Albañilería 1ra altura,  Piso 5, A1 N5Z1 ALB 1 ALT 03/11/06 03/11/06
026 Albañilería 2da altura,  Piso 5, A1 N5Z1 ALB 2 ALT 03/13/06 03/13/06
104 Columnas acero, Piso 5,  A1 N5Z1 COLUMNAS 03/13/06 03/13/06
110 Columnas encofrado, Piso 5, A1 N5Z1 COLUMNAS 03/14/06 03/14/06
116 Columnas concreto, Piso 5,  A1 N5Z1 COLUMNAS 03/14/06 03/14/06
158 Losas encofrado, Piso 5, A1 N5Z1 LOSAS 03/16/06 03/16/06
159 Vaciado de techo, Piso 5, A1 N5Z1 LOSAS 03/17/06 03/17/06
103 Placas acero, Piso 5, A1 N5Z1 PLACAS 03/11/06 03/11/06
109 Placas encofrado, Piso 5, A1 N5Z1 PLACAS 03/13/06 03/13/06
115 Placas concreto, Piso 5,  A1 N5Z1 PLACAS 03/13/06 03/13/06
157 Vigas encofrado, Piso 5, A1 N5Z1 VIGAS 03/15/06 03/15/06
027 Albañilería 1ra altura,  Piso 5, A2 N5Z2 ALB 1 ALT 03/14/06 03/14/06
028 Albañilería 2da altura,  Piso 5, A2 N5Z2 ALB 2 ALT 03/15/06 03/15/06
106 Columnas acero, Piso 5,  A2 N5Z2 COLUMNAS 03/15/06 03/15/06
112 Columnas encofrado, Piso 5, A2 N5Z2 COLUMNAS 03/16/06 03/16/06
118 Columnas concreto, Piso 5,  A2 N5Z2 COLUMNAS 03/16/06 03/16/06
161 Losas encofrado, Piso 5, A2 N5Z2 LOSAS 03/18/06 03/18/06
162 Vaciado de techo, Piso 5, A2 N5Z2 LOSAS 03/20/06 03/20/06
105 Placas acero, Piso 5, A2 N5Z2 PLACAS 03/14/06 03/14/06
111 Placas encofrado, Piso 5, A2 N5Z2 PLACAS 03/15/06 03/15/06
117 Placas concreto, Piso 5,  A2 N5Z2 PLACAS 03/15/06 03/15/06
160 Vigas encofrado, Piso 5, A2 N5Z2 VIGAS 03/17/06 03/17/06
029 Albañilería 1ra altura,  Piso 5, A3 N5Z3 ALB 1 ALT 03/16/06 03/16/06
030 Albañilería 2da altura,  Piso 5, A3 N5Z3 ALB 2 ALT 03/17/06 03/17/06
108 Columnas acero, Piso 5,  A3 N5Z3 COLUMNAS 03/17/06 03/17/06
114 Columnas encofrado, Piso 5, A3 N5Z3 COLUMNAS 03/18/06 03/18/06
120 Columnas concreto, Piso 5,  A3 N5Z3 COLUMNAS 03/18/06 03/18/06
164 Losas encofrado, Piso 5, A3 N5Z3 LOSAS 03/21/06 03/21/06
165 Vaciado de techo, Piso 5, A3 N5Z3 LOSAS 03/22/06 03/22/06
107 Placas acero, Piso 5, A3 N5Z3 PLACAS 03/16/06 03/16/06
113 Placas encofrado, Piso 5, A3 N5Z3 PLACAS 03/17/06 03/17/06
119 Placas concreto, Piso 5,  A3 N5Z3 PLACAS 03/17/06 03/17/06
163 Vigas encofrado, Piso 5, A3 N5Z3 VIGAS 03/20/06 03/20/06
503 S- CIMENT 1 S- CIMENT 1 02/01/06 02/01/06
507 S- CIMENT 2 S- CIMENT 2 02/03/06 02/03/06
509 S- CIMENT 3 S- CIMENT 3 02/04/06 02/04/06
515 S- CIMENT 4 S- CIMENT 4 02/09/06 02/09/06
508 S- COLUMNAS S- COLUMNAS 02/03/06 02/03/06
504 S- MUROS 1 S- MUROS 1 02/02/06 02/02/06
510 S- MUROS 2 S- MUROS 2 02/04/06 02/04/06
511 S- MUROS 3 S- MUROS 3 02/06/06 02/06/06
512 S- MUROS 4 S- MUROS 4 02/07/06 02/07/06
518 S- MUROS 5 S- MUROS 5 02/10/06 02/10/06
502 S- ZAPATAS 1 S- ZAPATAS 1 01/31/06 01/31/06
505 S- ZAPATAS 2 S- ZAPATAS 2 02/02/06 02/02/06


























































































































































































































































































































































































1 Ajustar Look Ahead de Actividades
De acuerdo a la sectorización de este Look Ahead, calcular metrados de c/u de los material
2 Ingresar a Data
Esta sectorización y los metrados calculados para c/ sector deben ingresarse aquí, asignand
y un código GENERICO (ejm: A = albañilería)
3 4D
En la hoja 4D se ingresa:
1) código único
2) nombre de actividad
3) inicio y fin, de acuerdo a Look Ahead
4) copiar a la hoja Exp
Una vez hecho esto
1) SORT por fecha
2) filtrar cada material
3) de acuerdo al volumen de despacho y al material existente en almacén, organ
    que se mantenga uniforme en cuanto al volumen pedido) en una hoja aparte
A la programación de los materiales se le asignará un código único y una fecha para ingresa
MAT: (material), (volumen pedido), (número de pedido)
4 Exp
Bajo las celdas copiadas, ingresar cada uno de los pedidos como una actividad en particula
Al autocad, debe ingresarse una capa por cada pedido, para cada material (# capas nuevas
Esta hoja es la que se debe exportar al CP4d
5 Para req
Es solo para verificar los pedidos hechos; se copian las nuevas "actividades" (pedidos) y se
Verificar que no haya demasiado material para solicitar en un mismo día, o se haya ingresad







es que hacen buen volumne
do un código de actividad UNICO (ejm. 006)
izar una programación de cada material (en lo posible,
r al 4d, y el nombre de la actividad se describirá como:
r
 = # pedidos)
 ordenan por fecha
do una programación inadecuada
BLOQUE ACTIVIDAD S L Ma11-Feb 13-Feb 14-Feb
B y C CIELORRASO 5 5
B y C TABIQUERIA 1A ALTURA - SOGA 4
B y C TABIQUERIA 2A ALTURA - SOGA 4
B y C TABIQUERIA 1A ALTURA - CANTO
B y C TABIQUERIA 2A ALTURA - CANTO
A ALB 1A ALTURA N1Z1 N1Z2
A ALB 2A ALTURA N1Z1
A PLACAS
A COLUMNAS N1Z1
A FONDOS Y COSTADOS DE VIGAS
A LOSAS Y FRISOS
A VACIADO
A CIELORRASO
A TABIQUERIA - 1 alt
A TABIQUERIA - 2 alt
A TARRAJEO INTERIOR
Mi J V S L Ma Mi J V S




5 5 5 5
5 5 5 5
N1Z3 N2Z1 N2Z2 N2Z3 N3Z1
N1Z2 N1Z3 N2Z1 N2Z2 N2Z3
N1Z2 N1Z3 N2Z1 N2Z2 N2Z3
N1Z1 N1Z2 N2Z1 N2Z2
N1Z1 N1Z2 N2Z1 N2Z2
N1Z1 N1Z2 N1Z3 N2Z1
NIZ1 NIZ1 NIZ2 NIZ2
L Ma Mi J V S L Ma Mi
27-Feb 28-Feb 01-Mar 02-Mar 03-Mar 04-Mar 06-Mar 07-Mar 08-Mar
N3Z2 N3Z3 N4Z1 N4Z2




N2Z2 N2Z3 N3Z1 N3Z2 N3Z3
N1Z3 N1Z3 N2Z1 N2Z1 N2Z2 N2Z2
1 1
1 1
J V S L Ma Mi J V S
09-Mar 10-Mar 11-Mar 13-Mar 14-Mar 15-Mar 16-Mar 17-Mar 18-Mar
N4Z3 N5Z1 N5Z2 N5Z3
N4Z3 N5Z1 N5Z2 N5Z3
N5Z3
N5Z3
N4Z1 N4Z2 N4Z3 N5Z1
N2Z3 N2Z3 N3Z1 N3Z1 N3Z2 N3Z2 N3Z3 N3Z3 N4Z1
2 2 3 3
2 2 3
L Ma Mi J V S L Ma Mi J




N4Z1 N4Z2 N4Z2 N4Z3 N4Z3 N5Z1 N5Z1 N5Z2 N5Z2 N5Z3
4 4 4 4
























CODIGO ACTIVIDAD UND METRADO N. (otros)
001 Albañilería 1ra altura,  Piso 1, A1 m2 40.70 A 4 op
002 Albañilería 2da altura,  Piso 1, A1 m2 20.35 A 2 op
003 Albañilería 1ra altura,  Piso 1, A2 m2 19.79 A 2 op
004 Albañilería 2da altura,  Piso 1, A2 m2 9.89 A 1 op
005 Albañilería 1ra altura,  Piso 1, A3 m2 0.00 A
006 Albañilería 2da altura,  Piso 1, A3 m2 0.00 A
007 Albañilería 1ra altura,  Piso 2, A1 m2 35.07 A 4 op
008 Albañilería 2da altura,  Piso 2, A1 m2 17.53 A 2 op
009 Albañilería 1ra altura,  Piso 2, A2 m2 38.74 A 4 op
010 Albañilería 2da altura,  Piso 2, A2 m2 19.37 A 2 op
011 Albañilería 1ra altura,  Piso 2, A3 m2 36.38 A 4 op
012 Albañilería 2da altura,  Piso 2, A3 m2 18.19 A 2 op
013 Albañilería 1ra altura,  Piso 3, A1 m2 39.45 A
014 Albañilería 2da altura,  Piso 3, A1 m2 19.72 A
015 Albañilería 1ra altura,  Piso 3, A2 m2 39.68 A
016 Albañilería 2da altura,  Piso 3, A2 m2 19.84 A
017 Albañilería 1ra altura,  Piso 3, A3 m2 36.35 A
018 Albañilería 2da altura,  Piso 3, A3 m2 18.17 A
019 Albañilería 1ra altura,  Piso 4, A1 m2 21.53 A
020 Albañilería 2da altura,  Piso 4, A1 m2 10.76 A
021 Albañilería 1ra altura,  Piso 4, A2 m2 23.63 A
022 Albañilería 2da altura,  Piso 4, A2 m2 11.81 A
023 Albañilería 1ra altura,  Piso 4, A3 m2 18.68 A
024 Albañilería 2da altura,  Piso 4, A3 m2 9.34 A
025 Albañilería 1ra altura,  Piso 5, A1 m2 23.69 A
026 Albañilería 2da altura,  Piso 5, A1 m2 11.85 A
027 Albañilería 1ra altura,  Piso 5, A2 m2 25.79 A
028 Albañilería 2da altura,  Piso 5, A2 m2 12.90 A
029 Albañilería 1ra altura,  Piso 5, A3 m2 11.54 A
030 Albañilería 2da altura,  Piso 5, A3 m2 5.77 A
031 Placas acero, Piso 1, A1
032 Columnas acero, Piso 1,  A1
033 Placas acero, Piso 1, A2
034 Columnas acero, Piso 1,  A2
035 Placas acero, Piso 1, A3
036 Columnas acero, Piso 1,  A3
037 Placas encofrado, Piso 1, A1
038 Columnas encofrado, Piso 1, A1
039 Placas encofrado, Piso 1, A2
040 Columnas encofrado, Piso 1, A2
041 Placas encofrado, Piso 1, A3
042 Columnas encofrado, Piso 1, A3
043 Placas concreto, Piso 1,  A1 m3 4.21
044 Columnas concreto, Piso 1,  A1 m3 1.04 C
045 Placas concreto, Piso 1,  A2 m3 7.22
046 Columnas concreto, Piso 1,  A2 m3 0.76 C
047 Placas concreto, Piso 1,  A3 m3 13.76
048 Columnas concreto, Piso 1,  A3 m3 0.00 C
049 Placas acero, Piso 2, A1
050 Columnas acero, Piso 2,  A1
051 Placas acero, Piso 2, A2
052 Columnas acero, Piso 2,  A2
053 Placas acero, Piso 2, A3
054 Columnas acero, Piso 2,  A3
055 Placas encofrado, Piso 2, A1
056 Columnas encofrado, Piso 2, A1
057 Placas encofrado, Piso 2, A2
058 Columnas encofrado, Piso 2, A2
059 Placas encofrado, Piso 2, A3
060 Columnas encofrado, Piso 2, A3
061 Placas concreto, Piso 2,  A1 m3 4.21
062 Columnas concreto, Piso 2,  A1 m3 1.19 C
063 Placas concreto, Piso 2,  A2 m3 3.50 P
064 Columnas concreto, Piso 2,  A2 m3 1.43 C
065 Placas concreto, Piso 2,  A3 m3 2.37 P
066 Columnas concreto, Piso 2,  A3 m3 1.07 C
067 Placas acero, Piso 3, A1
068 Columnas acero, Piso 3,  A1
069 Placas acero, Piso 3, A2
070 Columnas acero, Piso 3,  A2
071 Placas acero, Piso 3, A3
072 Columnas acero, Piso 3,  A3
073 Placas encofrado, Piso 3, A1
074 Columnas encofrado, Piso 3, A1
075 Placas encofrado, Piso 3, A2
076 Columnas encofrado, Piso 3, A2
077 Placas encofrado, Piso 3, A3
078 Columnas encofrado, Piso 3, A3
079 Placas concreto, Piso 3,  A1 m3 3.18 P
080 Columnas concreto, Piso 3,  A1 m3 1.19 C
081 Placas concreto, Piso 3,  A2 m3 3.50 P
082 Columnas concreto, Piso 3,  A2 m3 1.43 C
083 Placas concreto, Piso 3,  A3 m3 2.37 P
084 Columnas concreto, Piso 3,  A3 m3 1.07 C
085 Placas acero, Piso 4, A1
086 Columnas acero, Piso 4,  A1
087 Placas acero, Piso 4, A2
088 Columnas acero, Piso 4,  A2
089 Placas acero, Piso 4, A3
090 Columnas acero, Piso 4,  A3
091 Placas encofrado, Piso 4, A1
092 Columnas encofrado, Piso 4, A1
093 Placas encofrado, Piso 4, A2
094 Columnas encofrado, Piso 4, A2
095 Placas encofrado, Piso 4, A3
096 Columnas encofrado, Piso 4, A3
097 Placas concreto, Piso 4,  A1 m3 1.72 P
098 Columnas concreto, Piso 4,  A1 m3 0.89 C
099 Placas concreto, Piso 4,  A2 m3 3.03 P
100 Columnas concreto, Piso 4,  A2 m3 0.97 C
101 Placas concreto, Piso 4,  A3 m3 1.72 P
102 Columnas concreto, Piso 4,  A3 m3 0.90 C
103 Placas acero, Piso 5, A1
104 Columnas acero, Piso 5,  A1
105 Placas acero, Piso 5, A2
106 Columnas acero, Piso 5,  A2
107 Placas acero, Piso 5, A3
108 Columnas acero, Piso 5,  A3
109 Placas encofrado, Piso 5, A1
110 Columnas encofrado, Piso 5, A1
111 Placas encofrado, Piso 5, A2
112 Columnas encofrado, Piso 5, A2
113 Placas encofrado, Piso 5, A3
114 Columnas encofrado, Piso 5, A3
115 Placas concreto, Piso 5,  A1 m3 1.52 P
116 Columnas concreto, Piso 5,  A1 m3 0.94 C
117 Placas concreto, Piso 5,  A2 m3 4.28 P
118 Columnas concreto, Piso 5,  A2 m3 1.19 C
119 Placas concreto, Piso 5,  A3 m3 1.64 P
120 Columnas concreto, Piso 5,  A3 m3 0.00 C
121 Vigas encofrado, Piso 1, A1
122 Losas encofrado, Piso 1, A1
123 Vaciado de techo, Piso 1, A1 m2 67.36 V
124 Vigas encofrado, Piso 1, A2
125 Losas encofrado, Piso 1, A2
126 Vaciado de techo, Piso 1, A2 m2 34.40 V
127 Vigas encofrado, Piso 1, A3
128 Losas encofrado, Piso 1, A3
129 Vaciado de techo, Piso 1, A3 m2 0.00 V
130 Vigas encofrado, Piso 2, A1
131 Losas encofrado, Piso 2, A1
132 Vaciado de techo, Piso 2, A1 m2 67.35 V
133 Vigas encofrado, Piso 2, A2
134 Losas encofrado, Piso 2, A2
135 Vaciado de techo, Piso 2, A2 m2 85.01 V
136 Vigas encofrado, Piso 2, A3
137 Losas encofrado, Piso 2, A3
138 Vaciado de techo, Piso 2, A3 m2 74.94 V
139 Vigas encofrado, Piso 3, A1
140 Losas encofrado, Piso 3, A1
141 Vaciado de techo, Piso 3, A1 m2 51.89 V
142 Vigas encofrado, Piso 3, A2
143 Losas encofrado, Piso 3, A2
144 Vaciado de techo, Piso 3, A2 m2 85.01 V
145 Vigas encofrado, Piso 3, A3
146 Losas encofrado, Piso 3, A3
147 Vaciado de techo, Piso 3, A3 m2 58.85 V
148 Vigas encofrado, Piso 4, A1
149 Losas encofrado, Piso 4, A1
150 Vaciado de techo, Piso 4, A1 m2 44.34 V
151 Vigas encofrado, Piso 4, A2
152 Losas encofrado, Piso 4, A2
153 Vaciado de techo, Piso 4, A2 m2 48.33 V
154 Vigas encofrado, Piso 4, A3
155 Losas encofrado, Piso 4, A3
156 Vaciado de techo, Piso 4, A3 m2 44.34 V
157 Vigas encofrado, Piso 5, A1
158 Losas encofrado, Piso 5, A1
159 Vaciado de techo, Piso 5, A1 m2 47.20 V
160 Vigas encofrado, Piso 5, A2
161 Losas encofrado, Piso 5, A2
162 Vaciado de techo, Piso 5, A2 m2 69.47 V
163 Vigas encofrado, Piso 5, A3
164 Losas encofrado, Piso 5, A3
165 Vaciado de techo, Piso 5, A3 m2 46.18 V
166 Cielorraso, Piso 1, A1, 1 m2 36.70 E
167 Cielorraso, Piso 1, A1, 2 m2 36.70 E
168 Cielorraso, Piso 1, A2, 1 m2 36.70 E
169 Cielorraso, Piso 1, A2, 2 m2 36.70 E
170 Cielorraso, Piso 1, A3, 1 m2 36.70 E
171 Cielorraso, Piso 1, A3, 2 m2 36.70 E
172 Cielorraso, Piso 2, A1, 1 m2 38.50 E
173 Cielorraso, Piso 2, A1, 2 m2 38.50 E
174 Cielorraso, Piso 2, A2, 1 m2 38.50 E
175 Cielorraso, Piso 2, A2, 2 m2 38.50 E
176 Cielorraso, Piso 2, A3, 1 m2 38.50 E
177 Cielorraso, Piso 2, A3, 2 m2 38.50 E
178 Cielorraso, Piso 3, A1, 1 m2 38.50 E
179 Cielorraso, Piso 3, A1, 2 m2 38.50 E
180 Cielorraso, Piso 3, A2, 1 m2 38.50 E
181 Cielorraso, Piso 3, A2, 2 m2 38.50 E
182 Cielorraso, Piso 3, A3, 1 m2 38.50 E
183 Cielorraso, Piso 3, A3, 2 m2 38.50 E
184 Cielorraso, Piso 4, A1, 1 m2 28.30 E
185 Cielorraso, Piso 4, A1, 2 m2 28.30 E
186 Cielorraso, Piso 4, A2, 1 m2 28.30 E
187 Cielorraso, Piso 4, A2, 2 m2 28.30 E
188 Cielorraso, Piso 4, A3, 1 m2 28.30 E
189 Cielorraso, Piso 4, A3, 2 m2 28.30 E
190 Cielorraso, Piso 5, A1, 1 m2 25.00 E
191 Cielorraso, Piso 5, A1, 2 m2 25.00 E
192 Cielorraso, Piso 5, A2, 1 m2 25.00 E
193 Cielorraso, Piso 5, A2, 2 m2 25.00 E
194 Cielorraso, Piso 5, A3, 1 m2 25.00 E
195 Cielorraso, Piso 5, A3, 2 m2 25.00 E
800 Cielorraso, Piso 5, B y C, 1 m2 46.00 E
801 Cielorraso, Piso 5, B y C, 2 m2 46.00 E
802 Cielorraso, Piso 5, B y C, 3 m2 46.00 E
803 Cielorraso, Piso 5, B y C, 4 m2 46.00 E
804 Cielorraso, Piso 5, B y C, 5 m2 46.00 E
901 Tabiquería soga 1 alt, Piso 4, B y C, 1 m2 53.00 T
902 Tabiquería soga 2 alt, Piso 4, B y C, 1 m2 42.50 T
903 Tabiquería soga 1 alt, Piso 4, B y C, 2 m2 53.00 T
904 Tabiquería soga 2 alt, Piso 4, B y C, 2 m2 42.50 T
905 Tabiquería canto 1 alt, Piso 4, B y C, 1 m2 2.15 F
906 Tabiquería canto 2 alt, Piso 4, B y C, 1 m2 2.30 F
907 Tabiquería canto 1 alt, Piso 4, B y C, 2 m2 2.15 F
908 Tabiquería canto 2 alt, Piso 4, B y C, 2 m2 2.30 F
909 Tabiquería soga 1 alt, Piso 5, B y C, 1 m2 53.00 T
910 Tabiquería soga 2 alt, Piso 5, B y C, 1 m2 42.50 T
911 Tabiquería soga 1 alt, Piso 5, B y C, 2 m2 53.00 T
912 Tabiquería soga 2 alt, Piso 5, B y C, 2 m2 42.50 T
913 Tabiquería soga 1 alt, Piso 5, B y C, 3 m2 53.00 T
914 Tabiquería soga 2 alt, Piso 5, B y C, 3 m2 42.50 T
915 Tabiquería soga 1 alt, Piso 5, B y C, 4 m2 53.00 T
916 Tabiquería soga 2 alt, Piso 5, B y C, 4 m2 42.50 T
917 Tabiquería canto 1 alt, Piso 5, B y C, 1 m2 2.15 F
918 Tabiquería canto 2 alt, Piso 5, B y C, 1 m2 2.30 F
919 Tabiquería canto 1 alt, Piso 5, B y C, 2 m2 2.15 F
920 Tabiquería canto 2 alt, Piso 5, B y C, 2 m2 2.30 F
921 Tabiquería canto 1 alt, Piso 5, B y C, 3 m2 2.15 F
922 Tabiquería canto 2 alt, Piso 5, B y C, 3 m2 2.30 F
923 Tabiquería canto 1 alt, Piso 5, B y C, 4 m2 2.15 F
924 Tabiquería canto 2 alt, Piso 5, B y C, 4 m2 2.30 F
500 EXT- Entorno de obra
501 EXT- Caseta de ventas
502 S- ZAPATAS 1
503 S- CIMENT 1
504 S- MUROS 1
505 S- ZAPATAS 2
506 S- ZAPATAS 3
507 S- CIMENT 2
508 S- COLUMNAS
509 S- CIMENT 3
510 S- MUROS 2
511 S- MUROS 3
512 S- MUROS 4
513 Vigas sotano encofrado, A1
514 Losas sotano encofrado, A1
515 S- CIMENT 4
516 Vigas sotano encofrado, A2
517 Vaciado de techo de sotano, A1
518 S- MUROS 5
519 Losas sotano encofrado, A2
600 Tabiquería soga 1 alt, Piso 1, A1 m2 23.34 T dia 1
601 Tabiquería soga 2 alt, Piso 1, A1 m2 23.34 T dia 2
602 Tabiquería soga 1 alt, Piso 1, A2 m2 23.34 T dia 2
603 Tabiquería soga 2 alt, Piso 1, A2 m2 23.34 T dia 3
604 Tabiquería canto 1 alt, Piso 1, A1 m2 2.04 F dia 1
605 Tabiquería canto 2 alt, Piso 1, A1 m2 2.04 F dia 2
606 Tabiquería canto 1 alt, Piso 1, A2 m2 2.04 F dia 2
607 Tabiquería canto 2 alt, Piso 1, A2 m2 2.04 F dia 3
608 Tabiquería soga 1 alt, Piso 2, A1 m2 8.49 T dia 1
609 Tabiquería soga 2 alt, Piso 2, A1 m2 8.49 T dia 2
610 Tabiquería soga 1 alt, Piso 2, A2 m2 8.49 T dia 1
611 Tabiquería soga 2 alt, Piso 2, A2 m2 8.49 T dia 3
612 Tabiquería soga 1 alt, Piso 2, A3 m2 16.95 T dia 2
613 Tabiquería soga 2 alt, Piso 2, A3 m2 16.95 T dia 3
614 Tabiquería canto 1 alt, Piso 2, A1 m2 2.03 F dia 1
615 Tabiquería canto 2 alt, Piso 2, A1 m2 2.03 F dia 2
616 Tabiquería canto 1 alt, Piso 2, A2 m2 2.03 F dia 1
617 Tabiquería canto 2 alt, Piso 2, A2 m2 2.03 F dia 3
618 Tabiquería canto 1 alt, Piso 2, A3 m2 4.07 F dia 2
619 Tabiquería canto 2 alt, Piso 2, A3 m2 4.07 F dia 3
620 Tabiquería soga 1 alt, Piso 3, A1 m2 7.50 T dia 1
621 Tabiquería soga 2 alt, Piso 3, A1 m2 7.50 T dia 2
622 Tabiquería soga 1 alt, Piso 3, A2 m2 7.50 T dia 1
623 Tabiquería soga 2 alt, Piso 3, A2 m2 7.50 T dia 3
624 Tabiquería soga 1 alt, Piso 3, A3 m2 15.00 T dia 2
625 Tabiquería soga 2 alt, Piso 3, A3 m2 15.00 T dia 3
626 Tabiquería canto 1 alt, Piso 3, A1 m2 2.03 F dia 1
627 Tabiquería canto 2 alt, Piso 3, A1 m2 2.03 F dia 2
628 Tabiquería canto 1 alt, Piso 3, A2 m2 2.03 F dia 1
629 Tabiquería canto 2 alt, Piso 3, A2 m2 2.03 F dia 3
630 Tabiquería canto 1 alt, Piso 3, A3 m2 4.07 F dia 2
631 Tabiquería canto 2 alt, Piso 3, A3 m2 4.07 F dia 3
632 Tabiquería soga 1 alt, Piso 4, A1 m2 15.73 T dia 1
633 Tabiquería soga 2 alt, Piso 4, A1 m2 15.73 T dia 2
634 Tabiquería soga 1 alt, Piso 4, A2 m2 15.73 T dia 2
635 Tabiquería soga 2 alt, Piso 4, A2 m2 15.73 T dia 3
636 Tabiquería soga 1 alt, Piso 4, A3 m2 15.73 T dia 3
637 Tabiquería soga 2 alt, Piso 4, A3 m2 15.73 T dia 4
638 Tabiquería soga 1 alt, Piso 4, A4 m2 15.73 T dia 4
639 Tabiquería soga 2 alt, Piso 4, A4 m2 15.73 T dia 5
640 Tabiquería canto 1 alt, Piso 4, A1 m2 3.79 F dia 1
641 Tabiquería canto 2 alt, Piso 4, A1 m2 3.79 F dia 2
642 Tabiquería canto 1 alt, Piso 4, A2 m2 3.79 F dia 2
643 Tabiquería canto 2 alt, Piso 4, A2 m2 3.79 F dia 3
644 Tabiquería canto 1 alt, Piso 4, A3 m2 3.79 F dia 3
645 Tabiquería canto 2 alt, Piso 4, A3 m2 3.79 F dia 4
646 Tabiquería canto 1 alt, Piso 4, A4 m2 3.79 F dia 4
647 Tabiquería canto 2 alt, Piso 4, A4 m2 3.79 F dia 5
648 Tabiquería soga 1 alt, Piso 5, A1 m2 13.25 T dia 1
649 Tabiquería soga 2 alt, Piso 5, A1 m2 13.25 T dia 2
650 Tabiquería soga 1 alt, Piso 5, A2 m2 13.25 T dia 1
651 Tabiquería soga 2 alt, Piso 5, A2 m2 13.25 T dia 3
652 Tabiquería soga 1 alt, Piso 5, A3 m2 26.49 T dia 2
653 Tabiquería soga 2 alt, Piso 5, A3 m2 26.49 T dia 3
654 Tabiquería canto 1 alt, Piso 5, A1 m2 1.13 F dia 1
655 Tabiquería canto 2 alt, Piso 5, A1 m2 1.13 F dia 2
656 Tabiquería canto 1 alt, Piso 5, A2 m2 1.13 F dia 1
657 Tabiquería canto 2 alt, Piso 5, A2 m2 1.13 F dia 3
658 Tabiquería canto 1 alt, Piso 5, A3 m2 2.27 F dia 2
659 Tabiquería canto 2 alt, Piso 5, A3 m2 2.27 F dia 3
300 MAT: Ladrillo Infes 3 millares ( 1 )
301 MAT: Ladrillo Infes 3 millares ( 2 )
302 MAT: Ladrillo Infes 3 millares ( 3 )
303 MAT: Ladrillo Infes 3 millares ( 4 )
304 MAT: Ladrillo Infes 3 millares ( 5 )
305 MAT: Ladrillo Infes 3 millares ( 6 )
306 MAT: Ladrillo Infes 3 millares ( 7 )
307 MAT: Ladrillo Infes 3 millares ( 8 )
308 MAT: Ladrillo Infes 2 millares ( 9 )
309 MAT: Ladrillo Techo 1.5 mill ( 1 )
310 MAT: Ladrillo Techo 1.5 mill ( 2 )
311 MAT: Ladrillo Techo 1.5 mill ( 3 )
312 MAT: Ladrillo Techo 2.3 mill ( 4 )
313 MAT: Ladrillo KK 4 millares ( 1 )
314 MAT: Ladrillo KK 4 millares ( 2 )
315 MAT: Ladrillo KK 4 millares ( 3 )
316 MAT: Ladrillo KK 4 millares ( 4 )
317 MAT: Ladrillo KK 4 millares ( 5 )
318 MAT: Ladrillo KK 4 millares ( 6 )
319 MAT: Ladrillo KK 4 millares ( 7 )
320 MAT: Ladrillo KK 4 millares ( 8 )
321 MAT: Ladrillo KK 4 millares ( 9 )
322 MAT: Ladrillo KK 4.5 millares ( 10 )
323 MAT: Ladrillo Tabique 2 millares ( 1 )
324 MAT: Ladrillo Tabique 2 millares ( 2 )
325 MAT: Cemento sol 300 bls ( 1 )
326 MAT: Cemento sol 300 bls ( 2 )
327 MAT: Cemento sol 200 bls ( 3 )
328 MAT: AG, 1 viaje ( 1 )
329 MAT: AG, 1 viaje ( 2 )
330 MAT: AG, 1 viaje ( 3 )
331 MAT: AG, 1 viaje ( 4 )
332 MAT: AG, 1 viaje ( 5 )
333 MAT: AG, 1 viaje ( 6 )
334 MAT: AG, 1 viaje ( 7 )
335 MAT: AG, 1 viaje ( 8 )
336 MAT: AG, 1 viaje 8.0 m3( 9 )
337 MAT: AF, 1 viaje ( 1 )
338 MAT: AF, 1 viaje ( 2 )
339 MAT: Piedra 1/2", 1 viaje ( 1 )
340 MAT: Piedra 3/4", 1 viaje ( 1 )













KK INFES KK 18 NORM KK TABIQUE Lad.Techo AG AF Cem Pdra 1/2 Pdra 3/4
CODIGO ACTIVIDAD INICIO FIN
500 EXT- Entorno de obra 11/01/05
mill mill mill mill m3 m3 bls m3 m3
04/01/06
501 EXT- Caseta de ventas 01/28/06 03/01/06
502 S- ZAPATAS 1 01/31/06 01/31/06
503 S- CIMENT 1 02/01/06 02/01/06
504 S- MUROS 1 02/02/06 02/02/06
505 S- ZAPATAS 2 02/02/06 02/02/06
506 S- ZAPATAS 3 02/02/06 02/02/06
507 S- CIMENT 2 02/03/06 02/03/06
508 S- COLUMNAS 02/03/06 02/03/06
509 S- CIMENT 3 02/04/06 02/04/06
510 S- MUROS 2 02/04/06 02/04/06
511 S- MUROS 3 02/06/06 02/06/06
512 S- MUROS 4 02/07/06 02/07/06
513 Vigas sotano encofrado, A1 02/07/06 02/07/06
514 Losas sotano encofrado, A1 02/08/06 02/08/06
515 S- CIMENT 4 02/09/06 02/09/06
516 Vigas sotano encofrado, A2 02/09/06 02/09/06
517 Vaciado de techo de sotano, A1 02/09/06 02/09/06
518 S- MUROS 5 02/10/06 02/10/06
519 Losas sotano encofrado, A2 02/10/06 02/10/06
001 Albañilería 1ra altura,  Piso 1, A1 02/11/06 02/11/06 1.6 1.6 9.0
031 Placas acero, Piso 1, A1 02/11/06 02/11/06
002 Albañilería 2da altura,  Piso 1, A1 02/13/06 02/13/06 0.8 0.8 4.5
032 Columnas acero, Piso 1,  A1 02/13/06 02/13/06
037 Placas encofrado, Piso 1, A1 02/13/06 02/13/06
043 Placas concreto, Piso 1,  A1 02/13/06 02/13/06
800 Cielorraso, Piso 5, B y C, 1 02/13/06 02/13/06 0.0 0.7 5.4
901 Tabiquería soga 1 alt, Piso 4, B y C, 1 02/13/06 02/13/06 2.1 2.1 11.7
905 Tabiquería canto 1 alt, Piso 4, B y C, 02/13/06 02/13/06 0.1 0.0 0.3
003 Albañilería 1ra altura,  Piso 1, A2 02/14/06 02/14/06 0.8 0.8 4.4
033 Placas acero, Piso 1, A2 02/14/06 02/14/06
038 Columnas encofrado, Piso 1, A1 02/14/06 02/14/06
044 Columnas concreto, Piso 1,  A1 02/14/06 02/14/06 0.5 9.4 0.7
801 Cielorraso, Piso 5, B y C, 2 02/14/06 02/14/06 0.0 0.7 5.4
902 Tabiquería soga 2 alt, Piso 4, B y C, 1 02/14/06 02/14/06 1.7 1.7 9.4
906 Tabiquería canto 2 alt, Piso 4, B y C, 02/14/06 02/14/06 0.1 0.0 0.3
004 Albañilería 2da altura,  Piso 1, A2 02/15/06 02/15/06 0.4 0.4 2.2
034 Columnas acero, Piso 1,  A2 02/15/06 02/15/06
039 Placas encofrado, Piso 1, A2 02/15/06 02/15/06
045 Placas concreto, Piso 1,  A2 02/15/06 02/15/06
121 Vigas encofrado, Piso 1, A1 02/15/06 02/15/06
802 Cielorraso, Piso 5, B y C, 3 02/15/06 02/15/06 0.0 0.7 5.4
903 Tabiquería soga 1 alt, Piso 4, B y C, 2 02/15/06 02/15/06 2.1 2.1 11.7
907 Tabiquería canto 1 alt, Piso 4, B y C, 02/15/06 02/15/06 0.1 0.0 0.3
005 Albañilería 1ra altura,  Piso 1, A3 02/16/06 02/16/06 0.0 0.0 0.0
035 Placas acero, Piso 1, A3 02/16/06 02/16/06
040 Columnas encofrado, Piso 1, A2 02/16/06 02/16/06
046 Columnas concreto, Piso 1,  A2 02/16/06 02/16/06 0.4 6.8 0.5
122 Losas encofrado, Piso 1, A1 02/16/06 02/16/06
803 Cielorraso, Piso 5, B y C, 4 02/16/06 02/16/06 0.0 0.7 5.4
904 Tabiquería soga 2 alt, Piso 4, B y C, 2 02/16/06 02/16/06 1.7 1.7 9.4
908 Tabiquería canto 2 alt, Piso 4, B y C, 02/16/06 02/16/06 0.10
006 Albañilería 2da altura,  Piso 1, A3 02/17/06 02/17/06 0.0 0.0 0.0
036 Columnas acero, Piso 1,  A3 02/17/06 02/17/06
041 Placas encofrado, Piso 1, A3 02/17/06 02/17/06
047 Placas concreto, Piso 1,  A3 02/17/06 02/17/06
123 Vaciado de techo, Piso 1, A1 02/17/06 02/17/06 0.6
124 Vigas encofrado, Piso 1, A2 02/17/06 02/17/06
804 Cielorraso, Piso 5, B y C, 5 02/17/06 02/17/06 0.0 0.7 5.4
909 Tabiquería soga 1 alt, Piso 5, B y C, 1 02/17/06 02/17/06 2.10 2.1 11.7
917 Tabiquería canto 1 alt, Piso 5, B y C, 02/17/06 02/17/06 0.1 0.0 0.3
007 Albañilería 1ra altura,  Piso 2, A1 02/18/06 02/18/06 1.4 1.4 7.7
042 Columnas encofrado, Piso 1, A3 02/18/06 02/18/06
048 Columnas concreto, Piso 1,  A3 02/18/06 02/18/06 0.0 0.0 0.0
049 Placas acero, Piso 2, A1 02/18/06 02/18/06
125 Losas encofrado, Piso 1, A2 02/18/06 02/18/06
910 Tabiquería soga 2 alt, Piso 5, B y C, 1 02/18/06 02/18/06 1.70 1.7 9.4
918 Tabiquería canto 2 alt, Piso 5, B y C, 02/18/06 02/18/06 0.1 0.0 0.3
008 Albañilería 2da altura,  Piso 2, A1 02/20/06 02/20/06 0.7 0.7 3.9
050 Columnas acero, Piso 2,  A1 02/20/06 02/20/06
055 Placas encofrado, Piso 2, A1 02/20/06 02/20/06
061 Placas concreto, Piso 2,  A1 02/20/06 02/20/06
126 Vaciado de techo, Piso 1, A2 02/20/06 02/20/06 0.3
127 Vigas encofrado, Piso 1, A3 02/20/06 02/20/06
911 Tabiquería soga 1 alt, Piso 5, B y C, 2 02/20/06 02/20/06 2.10 2.1 11.7
919 Tabiquería canto 1 alt, Piso 5, B y C, 02/20/06 02/20/06 0.1 0.0 0.3
009 Albañilería 1ra altura,  Piso 2, A2 02/21/06 02/21/06 1.6 1.5 8.5
051 Placas acero, Piso 2, A2 02/21/06 02/21/06
056 Columnas encofrado, Piso 2, A1 02/21/06 02/21/06
062 Columnas concreto, Piso 2,  A1 02/21/06 02/21/06 0.6 10.7 0.8
128 Losas encofrado, Piso 1, A3 02/21/06 02/21/06
912 Tabiquería soga 2 alt, Piso 5, B y C, 2 02/21/06 02/21/06 1.70 1.7 9.4
920 Tabiquería canto 2 alt, Piso 5, B y C, 02/21/06 02/21/06 0.1 0.0 0.3
010 Albañilería 2da altura,  Piso 2, A2 02/22/06 02/22/06 0.8 0.8 4.3
052 Columnas acero, Piso 2,  A2 02/22/06 02/22/06
057 Placas encofrado, Piso 2, A2 02/22/06 02/22/06
063 Placas concreto, Piso 2,  A2 02/22/06 02/22/06 1.8 31.5 2.3
129 Vaciado de techo, Piso 1, A3 02/22/06 02/22/06 0.0
130 Vigas encofrado, Piso 2, A1 02/22/06 02/22/06
166 Cielorraso, Piso 1, A1, 1 02/22/06 02/22/06 0.6 4.3
913 Tabiquería soga 1 alt, Piso 5, B y C, 3 02/22/06 02/22/06 2.10 2.1 11.7
921 Tabiquería canto 1 alt, Piso 5, B y C, 02/22/06 02/22/06 0.1 0.0 0.3
011 Albañilería 1ra altura,  Piso 2, A3 02/23/06 02/23/06 1.5 1.5 8.0
053 Placas acero, Piso 2, A3 02/23/06 02/23/06
058 Columnas encofrado, Piso 2, A2 02/23/06 02/23/06
064 Columnas concreto, Piso 2,  A2 02/23/06 02/23/06 0.7 12.9 1.0
131 Losas encofrado, Piso 2, A1 02/23/06 02/23/06
167 Cielorraso, Piso 1, A1, 2 02/23/06 02/23/06 0.6 4.3
914 Tabiquería soga 2 alt, Piso 5, B y C, 3 02/23/06 02/23/06 1.70 1.7 9.4
922 Tabiquería canto 2 alt, Piso 5, B y C, 02/23/06 02/23/06 0.1 0.0 0.3
012 Albañilería 2da altura,  Piso 2, A3 02/24/06 02/24/06 0.8 0.7 4.0
054 Columnas acero, Piso 2,  A3 02/24/06 02/24/06
059 Placas encofrado, Piso 2, A3 02/24/06 02/24/06
065 Placas concreto, Piso 2,  A3 02/24/06 02/24/06 1.2 21.3 1.6
132 Vaciado de techo, Piso 2, A1 02/24/06 02/24/06 0.6
133 Vigas encofrado, Piso 2, A2 02/24/06 02/24/06
168 Cielorraso, Piso 1, A2, 1 02/24/06 02/24/06 0.6 4.3
915 Tabiquería soga 1 alt, Piso 5, B y C, 4 02/24/06 02/24/06 2.10 2.1 11.7
923 Tabiquería canto 1 alt, Piso 5, B y C, 02/24/06 02/24/06 0.1 0.0 0.3
013 Albañilería 1ra altura,  Piso 3, A1 02/25/06 02/25/06 1.6 1.6 8.7
060 Columnas encofrado, Piso 2, A3 02/25/06 02/25/06
066 Columnas concreto, Piso 2,  A3 02/25/06 02/25/06 0.6 9.6 0.7
067 Placas acero, Piso 3, A1 02/25/06 02/25/06
134 Losas encofrado, Piso 2, A2 02/25/06 02/25/06
169 Cielorraso, Piso 1, A2, 2 02/25/06 02/25/06 0.6 4.3
916 Tabiquería soga 2 alt, Piso 5, B y C, 4 02/25/06 02/25/06 1.7 1.7 9.4
924 Tabiquería canto 2 alt, Piso 5, B y C, 02/25/06 02/25/06 0.1 0.0 0.3
014 Albañilería 2da altura,  Piso 3, A1 02/27/06 02/27/06 0.8 0.8 4.3
068 Columnas acero, Piso 3,  A1 02/27/06 02/27/06
073 Placas encofrado, Piso 3, A1 02/27/06 02/27/06
079 Placas concreto, Piso 3,  A1 02/27/06 02/27/06 1.7 28.6 2.1
135 Vaciado de techo, Piso 2, A2 02/27/06 02/27/06 0.8
136 Vigas encofrado, Piso 2, A3 02/27/06 02/27/06
600 Tabiquería soga 1 alt, Piso 1, A1 02/27/06 02/27/06 1.0 0.9 5.1
604 Tabiquería canto 1 alt, Piso 1, A1 02/27/06 02/27/06 0.1 0.0 0.2
015 Albañilería 1ra altura,  Piso 3, A2 02/28/06 02/28/06 1.6 1.6 8.7
069 Placas acero, Piso 3, A2 02/28/06 02/28/06
074 Columnas encofrado, Piso 3, A1 02/28/06 02/28/06
080 Columnas concreto, Piso 3,  A1 02/28/06 02/28/06 0.6 10.7 0.8
137 Losas encofrado, Piso 2, A3 02/28/06 02/28/06
601 Tabiquería soga 2 alt, Piso 1, A1 02/28/06 02/28/06 1.0 0.9 5.1
602 Tabiquería soga 1 alt, Piso 1, A2 02/28/06 02/28/06 1.0 0.9 5.1
605 Tabiquería canto 2 alt, Piso 1, A1 02/28/06 02/28/06 0.1 0.0 0.2
606 Tabiquería canto 1 alt, Piso 1, A2 02/28/06 02/28/06 0.1 0.0 0.2
016 Albañilería 2da altura,  Piso 3, A2 03/01/06 03/01/06 0.8 0.8 4.4
070 Columnas acero, Piso 3,  A2 03/01/06 03/01/06
075 Placas encofrado, Piso 3, A2 03/01/06 03/01/06
081 Placas concreto, Piso 3,  A2 03/01/06 03/01/06 1.8 31.5 2.3
138 Vaciado de techo, Piso 2, A3 03/01/06 03/01/06 0.7
139 Vigas encofrado, Piso 3, A1 03/01/06 03/01/06
603 Tabiquería soga 2 alt, Piso 1, A2 03/01/06 03/01/06 1.0 0.9 5.1
607 Tabiquería canto 2 alt, Piso 1, A2 03/01/06 03/01/06 0.1 0.0 0.2
017 Albañilería 1ra altura,  Piso 3, A3 03/02/06 03/02/06 1.5 1.5 8.0
071 Placas acero, Piso 3, A3 03/02/06 03/02/06
076 Columnas encofrado, Piso 3, A2 03/02/06 03/02/06
082 Columnas concreto, Piso 3,  A2 03/02/06 03/02/06 0.7 12.9 1.0
140 Losas encofrado, Piso 3, A1 03/02/06 03/02/06
170 Cielorraso, Piso 1, A3, 1 03/02/06 03/02/06 0.6 4.3
018 Albañilería 2da altura,  Piso 3, A3 03/03/06 03/03/06 0.8 0.7 4.0
072 Columnas acero, Piso 3,  A3 03/03/06 03/03/06
077 Placas encofrado, Piso 3, A3 03/03/06 03/03/06
083 Placas concreto, Piso 3,  A3 03/03/06 03/03/06 1.2 21.3 1.6
141 Vaciado de techo, Piso 3, A1 03/03/06 03/03/06 0.5
142 Vigas encofrado, Piso 3, A2 03/03/06 03/03/06
171 Cielorraso, Piso 1, A3, 2 03/03/06 03/03/06 0.6 4.3
019 Albañilería 1ra altura,  Piso 4, A1 03/04/06 03/04/06 0.9 0.9 4.7
078 Columnas encofrado, Piso 3, A3 03/04/06 03/04/06
084 Columnas concreto, Piso 3,  A3 03/04/06 03/04/06 0.6 9.6 0.7
085 Placas acero, Piso 4, A1 03/04/06 03/04/06
143 Losas encofrado, Piso 3, A2 03/04/06 03/04/06
172 Cielorraso, Piso 2, A1, 1 03/04/06 03/04/06 0.6 4.5
020 Albañilería 2da altura,  Piso 4, A1 03/06/06 03/06/06 0.5 0.4 2.4
086 Columnas acero, Piso 4,  A1 03/06/06 03/06/06
091 Placas encofrado, Piso 4, A1 03/06/06 03/06/06
097 Placas concreto, Piso 4,  A1 03/06/06 03/06/06 0.9 15.5 1.2
144 Vaciado de techo, Piso 3, A2 03/06/06 03/06/06 0.8
145 Vigas encofrado, Piso 3, A3 03/06/06 03/06/06
173 Cielorraso, Piso 2, A1, 2 03/06/06 03/06/06 0.6 4.5
021 Albañilería 1ra altura,  Piso 4, A2 03/07/06 03/07/06 1.0 0.9 5.2
087 Placas acero, Piso 4, A2 03/07/06 03/07/06
092 Columnas encofrado, Piso 4, A1 03/07/06 03/07/06
098 Columnas concreto, Piso 4,  A1 03/07/06 03/07/06 0.5 8.0 0.6
146 Losas encofrado, Piso 3, A3 03/07/06 03/07/06
174 Cielorraso, Piso 2, A2, 1 03/07/06 03/07/06 0.6 4.5
022 Albañilería 2da altura,  Piso 4, A2 03/08/06 03/08/06 0.5 0.5 2.6
088 Columnas acero, Piso 4,  A2 03/08/06 03/08/06
093 Placas encofrado, Piso 4, A2 03/08/06 03/08/06
099 Placas concreto, Piso 4,  A2 03/08/06 03/08/06 1.6 27.3 2.0
147 Vaciado de techo, Piso 3, A3 03/08/06 03/08/06 0.5
148 Vigas encofrado, Piso 4, A1 03/08/06 03/08/06
175 Cielorraso, Piso 2, A2, 2 03/08/06 03/08/06 0.6 4.5
023 Albañilería 1ra altura,  Piso 4, A3 03/09/06 03/09/06 0.8 0.7 4.1
089 Placas acero, Piso 4, A3 03/09/06 03/09/06
094 Columnas encofrado, Piso 4, A2 03/09/06 03/09/06
100 Columnas concreto, Piso 4,  A2 03/09/06 03/09/06 0.5 8.7 0.6
149 Losas encofrado, Piso 4, A1 03/09/06 03/09/06
176 Cielorraso, Piso 2, A3, 1 03/09/06 03/09/06 0.6 4.5
024 Albañilería 2da altura,  Piso 4, A3 03/10/06 03/10/06 0.4 0.4 2.1
090 Columnas acero, Piso 4,  A3 03/10/06 03/10/06
095 Placas encofrado, Piso 4, A3 03/10/06 03/10/06
101 Placas concreto, Piso 4,  A3 03/10/06 03/10/06 0.9 15.5 1.2
150 Vaciado de techo, Piso 4, A1 03/10/06 03/10/06 0.4
151 Vigas encofrado, Piso 4, A2 03/10/06 03/10/06
177 Cielorraso, Piso 2, A3, 2 03/10/06 03/10/06 0.6 4.5
608 Tabiquería soga 1 alt, Piso 2, A1 03/10/06 03/10/06 0.4 0.3 1.9
610 Tabiquería soga 1 alt, Piso 2, A2 03/10/06 03/10/06 0.4 0.3 1.9
614 Tabiquería canto 1 alt, Piso 2, A1 03/10/06 03/10/06 0.1 0.0 0.2
616 Tabiquería canto 1 alt, Piso 2, A2 03/10/06 03/10/06 0.1 0.0 0.2
025 Albañilería 1ra altura,  Piso 5, A1 03/11/06 03/11/06 1.0 0.9 5.2
096 Columnas encofrado, Piso 4, A3 03/11/06 03/11/06
102 Columnas concreto, Piso 4,  A3 03/11/06 03/11/06 0.5 8.1 0.6
103 Placas acero, Piso 5, A1 03/11/06 03/11/06
152 Losas encofrado, Piso 4, A2 03/11/06 03/11/06
178 Cielorraso, Piso 3, A1, 1 03/11/06 03/11/06 0.6 4.5
609 Tabiquería soga 2 alt, Piso 2, A1 03/11/06 03/11/06 0.4 0.3 1.9
612 Tabiquería soga 1 alt, Piso 2, A3 03/11/06 03/11/06 0.7 0.7 3.7
615 Tabiquería canto 2 alt, Piso 2, A1 03/11/06 03/11/06 0.1 0.0 0.2
618 Tabiquería canto 1 alt, Piso 2, A3 03/11/06 03/11/06 0.2 0.1 0.5
026 Albañilería 2da altura,  Piso 5, A1 03/13/06 03/13/06 0.5 0.5 2.6
104 Columnas acero, Piso 5,  A1 03/13/06 03/13/06
109 Placas encofrado, Piso 5, A1 03/13/06 03/13/06
115 Placas concreto, Piso 5,  A1 03/13/06 03/13/06 0.8 13.7 1.0
153 Vaciado de techo, Piso 4, A2 03/13/06 03/13/06 0.5
154 Vigas encofrado, Piso 4, A3 03/13/06 03/13/06
179 Cielorraso, Piso 3, A1, 2 03/13/06 03/13/06 0.6 4.5
611 Tabiquería soga 2 alt, Piso 2, A2 03/13/06 03/13/06 0.4 0.3 1.9
613 Tabiquería soga 2 alt, Piso 2, A3 03/13/06 03/13/06 0.7 0.7 3.7
617 Tabiquería canto 2 alt, Piso 2, A2 03/13/06 03/13/06 0.1 0.0 0.2
619 Tabiquería canto 2 alt, Piso 2, A3 03/13/06 03/13/06 0.2 0.1 0.5
027 Albañilería 1ra altura,  Piso 5, A2 03/14/06 03/14/06 1.1 1.0 5.7
105 Placas acero, Piso 5, A2 03/14/06 03/14/06
110 Columnas encofrado, Piso 5, A1 03/14/06 03/14/06
116 Columnas concreto, Piso 5,  A1 03/14/06 03/14/06 0.5 8.5 0.6
155 Losas encofrado, Piso 4, A3 03/14/06 03/14/06
180 Cielorraso, Piso 3, A2, 1 03/14/06 03/14/06 0.6 4.5
028 Albañilería 2da altura,  Piso 5, A2 03/15/06 03/15/06 0.6 0.5 2.8
106 Columnas acero, Piso 5,  A2 03/15/06 03/15/06
111 Placas encofrado, Piso 5, A2 03/15/06 03/15/06
117 Placas concreto, Piso 5,  A2 03/15/06 03/15/06 2.2 38.5 2.9
156 Vaciado de techo, Piso 4, A3 03/15/06 03/15/06 0.4
157 Vigas encofrado, Piso 5, A1 03/15/06 03/15/06
181 Cielorraso, Piso 3, A2, 2 03/15/06 03/15/06 0.6 4.5
029 Albañilería 1ra altura,  Piso 5, A3 03/16/06 03/16/06 0.5 0.5 2.5
107 Placas acero, Piso 5, A3 03/16/06 03/16/06
112 Columnas encofrado, Piso 5, A2 03/16/06 03/16/06
118 Columnas concreto, Piso 5,  A2 03/16/06 03/16/06 0.6 10.7 0.8
158 Losas encofrado, Piso 5, A1 03/16/06 03/16/06
182 Cielorraso, Piso 3, A3, 1 03/16/06 03/16/06 0.6 4.5
030 Albañilería 2da altura,  Piso 5, A3 03/17/06 03/17/06 0.3 0.2 1.3
108 Columnas acero, Piso 5,  A3 03/17/06 03/17/06
113 Placas encofrado, Piso 5, A3 03/17/06 03/17/06
119 Placas concreto, Piso 5,  A3 03/17/06 03/17/06 0.9 14.8 1.1
159 Vaciado de techo, Piso 5, A1 03/17/06 03/17/06 0.4
160 Vigas encofrado, Piso 5, A2 03/17/06 03/17/06
183 Cielorraso, Piso 3, A3, 2 03/17/06 03/17/06 0.6 4.5
620 Tabiquería soga 1 alt, Piso 3, A1 03/17/06 03/17/06 0.3 0.3 1.7
622 Tabiquería soga 1 alt, Piso 3, A2 03/17/06 03/17/06 0.3 0.3 1.7
626 Tabiquería canto 1 alt, Piso 3, A1 03/17/06 03/17/06 0.1 0.0 0.2
628 Tabiquería canto 1 alt, Piso 3, A2 03/17/06 03/17/06 0.1 0.0 0.2
114 Columnas encofrado, Piso 5, A3 03/18/06 03/18/06
120 Columnas concreto, Piso 5,  A3 03/18/06 03/18/06 0.0 0.0 0.0
161 Losas encofrado, Piso 5, A2 03/18/06 03/18/06
184 Cielorraso, Piso 4, A1, 1 03/18/06 03/18/06 0.5 3.3
621 Tabiquería soga 2 alt, Piso 3, A1 03/18/06 03/18/06 0.3 0.3 1.7
624 Tabiquería soga 1 alt, Piso 3, A3 03/18/06 03/18/06 0.6 0.6 3.3
627 Tabiquería canto 2 alt, Piso 3, A1 03/18/06 03/18/06 0.1 0.0 0.2
630 Tabiquería canto 1 alt, Piso 3, A3 03/18/06 03/18/06 0.2 0.1 0.5
162 Vaciado de techo, Piso 5, A2 03/20/06 03/20/06 0.6
163 Vigas encofrado, Piso 5, A3 03/20/06 03/20/06
185 Cielorraso, Piso 4, A1, 2 03/20/06 03/20/06 0.5 3.3
623 Tabiquería soga 2 alt, Piso 3, A2 03/20/06 03/20/06 0.3 0.3 1.7
625 Tabiquería soga 2 alt, Piso 3, A3 03/20/06 03/20/06 0.6 0.6 3.3
629 Tabiquería canto 2 alt, Piso 3, A2 03/20/06 03/20/06 0.1 0.0 0.2
631 Tabiquería canto 2 alt, Piso 3, A3 03/20/06 03/20/06 0.2 0.1 0.5
164 Losas encofrado, Piso 5, A3 03/21/06 03/21/06
186 Cielorraso, Piso 4, A2, 1 03/21/06 03/21/06 0.5 3.3
165 Vaciado de techo, Piso 5, A3 03/22/06 03/22/06 0.4
187 Cielorraso, Piso 4, A2, 2 03/22/06 03/22/06 0.5 3.3
188 Cielorraso, Piso 4, A3, 1 03/23/06 03/23/06 0.5 3.3
189 Cielorraso, Piso 4, A3, 2 03/24/06 03/24/06 0.5 3.3
632 Tabiquería soga 1 alt, Piso 4, A1 03/24/06 03/24/06 0.7 0.6 3.5
640 Tabiquería canto 1 alt, Piso 4, A1 03/24/06 03/24/06 0.2 0.1 0.5
190 Cielorraso, Piso 5, A1, 1 03/25/06 03/25/06 0.4 2.9
633 Tabiquería soga 2 alt, Piso 4, A1 03/25/06 03/25/06 0.7 0.6 3.5
634 Tabiquería soga 1 alt, Piso 4, A2 03/25/06 03/25/06 0.7 0.6 3.5
641 Tabiquería canto 2 alt, Piso 4, A1 03/25/06 03/25/06 0.2 0.1 0.5
642 Tabiquería canto 1 alt, Piso 4, A2 03/25/06 03/25/06 0.2 0.1 0.5
191 Cielorraso, Piso 5, A1, 2 03/27/06 03/27/06 0.4 2.9
635 Tabiquería soga 2 alt, Piso 4, A2 03/27/06 03/27/06 0.7 0.6 3.5
636 Tabiquería soga 1 alt, Piso 4, A3 03/27/06 03/27/06 0.7 0.6 3.5
643 Tabiquería canto 2 alt, Piso 4, A2 03/27/06 03/27/06 0.2 0.1 0.5
644 Tabiquería canto 1 alt, Piso 4, A3 03/27/06 03/27/06 0.2 0.1 0.5
192 Cielorraso, Piso 5, A2, 1 03/28/06 03/28/06 0.4 2.9
637 Tabiquería soga 2 alt, Piso 4, A3 03/28/06 03/28/06 0.7 0.6 3.5
638 Tabiquería soga 1 alt, Piso 4, A4 03/28/06 03/28/06 0.7 0.6 3.5
645 Tabiquería canto 2 alt, Piso 4, A3 03/28/06 03/28/06 0.2 0.1 0.5
646 Tabiquería canto 1 alt, Piso 4, A4 03/28/06 03/28/06 0.2 0.1 0.5
193 Cielorraso, Piso 5, A2, 2 03/29/06 03/29/06 0.4 2.9
639 Tabiquería soga 2 alt, Piso 4, A4 03/29/06 03/29/06 0.7 0.6 3.5
647 Tabiquería canto 2 alt, Piso 4, A4 03/29/06 03/29/06 0.2 0.1 0.5
194 Cielorraso, Piso 5, A3, 1 03/30/06 03/30/06 0.4 2.9
195 Cielorraso, Piso 5, A3, 2 03/31/06 03/31/06 0.4 2.9
648 Tabiquería soga 1 alt, Piso 5, A1 03/31/06 03/31/06 0.6 0.5 2.9
650 Tabiquería soga 1 alt, Piso 5, A2 03/31/06 03/31/06 0.6 0.5 2.9
654 Tabiquería canto 1 alt, Piso 5, A1 03/31/06 03/31/06 0.1 0.0 0.1
656 Tabiquería canto 1 alt, Piso 5, A2 03/31/06 03/31/06 0.1 0.0 0.1
649 Tabiquería soga 2 alt, Piso 5, A1 04/01/06 04/01/06 0.6 0.5 2.9
652 Tabiquería soga 1 alt, Piso 5, A3 04/01/06 04/01/06 1.1 1.1 5.8
655 Tabiquería canto 2 alt, Piso 5, A1 04/01/06 04/01/06 0.1 0.0 0.1
658 Tabiquería canto 1 alt, Piso 5, A3 04/01/06 04/01/06 0.1 0.0 0.3
651 Tabiquería soga 2 alt, Piso 5, A2 04/03/06 04/03/06 0.6 0.5 2.9
653 Tabiquería soga 2 alt, Piso 5, A3 04/03/06 04/03/06 1.1 1.1 5.8
657 Tabiquería canto 2 alt, Piso 5, A2 04/03/06 04/03/06 0.1 0.0 0.1
659 Tabiquería canto 2 alt, Piso 5, A3 04/03/06 04/03/06 0.1 0.0 0.3
25.60 42.40 5.40 7.50 89.91 19.71 904 9.43 19.32
CODIGO ACTIVIDAD INICIO FIN
001 Albañilería 1ra altura,  Piso 1, A1 02/11/06 02/11/06
002 Albañilería 2da altura,  Piso 1, A1 02/13/06 02/13/06
003 Albañilería 1ra altura,  Piso 1, A2 02/14/06 02/14/06
004 Albañilería 2da altura,  Piso 1, A2 02/15/06 02/15/06
005 Albañilería 1ra altura,  Piso 1, A3 02/16/06 02/16/06
006 Albañilería 2da altura,  Piso 1, A3 02/17/06 02/17/06
007 Albañilería 1ra altura,  Piso 2, A1 02/18/06 02/18/06
008 Albañilería 2da altura,  Piso 2, A1 02/20/06 02/20/06
009 Albañilería 1ra altura,  Piso 2, A2 02/21/06 02/21/06
010 Albañilería 2da altura,  Piso 2, A2 02/22/06 02/22/06
011 Albañilería 1ra altura,  Piso 2, A3 02/23/06 02/23/06
012 Albañilería 2da altura,  Piso 2, A3 02/24/06 02/24/06
013 Albañilería 1ra altura,  Piso 3, A1 02/25/06 02/25/06
014 Albañilería 2da altura,  Piso 3, A1 02/27/06 02/27/06
015 Albañilería 1ra altura,  Piso 3, A2 02/28/06 02/28/06
016 Albañilería 2da altura,  Piso 3, A2 03/01/06 03/01/06
017 Albañilería 1ra altura,  Piso 3, A3 03/02/06 03/02/06
018 Albañilería 2da altura,  Piso 3, A3 03/03/06 03/03/06
019 Albañilería 1ra altura,  Piso 4, A1 03/04/06 03/04/06
020 Albañilería 2da altura,  Piso 4, A1 03/06/06 03/06/06
021 Albañilería 1ra altura,  Piso 4, A2 03/07/06 03/07/06
022 Albañilería 2da altura,  Piso 4, A2 03/08/06 03/08/06
023 Albañilería 1ra altura,  Piso 4, A3 03/09/06 03/09/06
024 Albañilería 2da altura,  Piso 4, A3 03/10/06 03/10/06
025 Albañilería 1ra altura,  Piso 5, A1 03/11/06 03/11/06
026 Albañilería 2da altura,  Piso 5, A1 03/13/06 03/13/06
027 Albañilería 1ra altura,  Piso 5, A2 03/14/06 03/14/06
028 Albañilería 2da altura,  Piso 5, A2 03/15/06 03/15/06
029 Albañilería 1ra altura,  Piso 5, A3 03/16/06 03/16/06
030 Albañilería 2da altura,  Piso 5, A3 03/17/06 03/17/06
031 Placas acero, Piso 1, A1 02/11/06 02/11/06
032 Columnas acero, Piso 1,  A1 02/13/06 02/13/06
033 Placas acero, Piso 1, A2 02/14/06 02/14/06
034 Columnas acero, Piso 1,  A2 02/15/06 02/15/06
035 Placas acero, Piso 1, A3 02/16/06 02/16/06
036 Columnas acero, Piso 1,  A3 02/17/06 02/17/06
037 Placas encofrado, Piso 1, A1 02/13/06 02/13/06
038 Columnas encofrado, Piso 1, A1 02/14/06 02/14/06
039 Placas encofrado, Piso 1, A2 02/15/06 02/15/06
040 Columnas encofrado, Piso 1, A2 02/16/06 02/16/06
041 Placas encofrado, Piso 1, A3 02/17/06 02/17/06
042 Columnas encofrado, Piso 1, A3 02/18/06 02/18/06
043 Placas concreto, Piso 1,  A1 02/13/06 02/13/06
044 Columnas concreto, Piso 1,  A1 02/14/06 02/14/06
045 Placas concreto, Piso 1,  A2 02/15/06 02/15/06
046 Columnas concreto, Piso 1,  A2 02/16/06 02/16/06
047 Placas concreto, Piso 1,  A3 02/17/06 02/17/06
048 Columnas concreto, Piso 1,  A3 02/18/06 02/18/06
049 Placas acero, Piso 2, A1 02/18/06 02/18/06
050 Columnas acero, Piso 2,  A1 02/20/06 02/20/06
051 Placas acero, Piso 2, A2 02/21/06 02/21/06
052 Columnas acero, Piso 2,  A2 02/22/06 02/22/06
053 Placas acero, Piso 2, A3 02/23/06 02/23/06
054 Columnas acero, Piso 2,  A3 02/24/06 02/24/06
055 Placas encofrado, Piso 2, A1 02/20/06 02/20/06
056 Columnas encofrado, Piso 2, A1 02/21/06 02/21/06
057 Placas encofrado, Piso 2, A2 02/22/06 02/22/06
058 Columnas encofrado, Piso 2, A2 02/23/06 02/23/06
059 Placas encofrado, Piso 2, A3 02/24/06 02/24/06
060 Columnas encofrado, Piso 2, A3 02/25/06 02/25/06
061 Placas concreto, Piso 2,  A1 02/20/06 02/20/06
062 Columnas concreto, Piso 2,  A1 02/21/06 02/21/06
063 Placas concreto, Piso 2,  A2 02/22/06 02/22/06
064 Columnas concreto, Piso 2,  A2 02/23/06 02/23/06
065 Placas concreto, Piso 2,  A3 02/24/06 02/24/06
066 Columnas concreto, Piso 2,  A3 02/25/06 02/25/06
067 Placas acero, Piso 3, A1 02/25/06 02/25/06
068 Columnas acero, Piso 3,  A1 02/27/06 02/27/06
069 Placas acero, Piso 3, A2 02/28/06 02/28/06
070 Columnas acero, Piso 3,  A2 03/01/06 03/01/06
071 Placas acero, Piso 3, A3 03/02/06 03/02/06
072 Columnas acero, Piso 3,  A3 03/03/06 03/03/06
073 Placas encofrado, Piso 3, A1 02/27/06 02/27/06
074 Columnas encofrado, Piso 3, A1 02/28/06 02/28/06
075 Placas encofrado, Piso 3, A2 03/01/06 03/01/06
076 Columnas encofrado, Piso 3, A2 03/02/06 03/02/06
077 Placas encofrado, Piso 3, A3 03/03/06 03/03/06
078 Columnas encofrado, Piso 3, A3 03/04/06 03/04/06
079 Placas concreto, Piso 3,  A1 02/27/06 02/27/06
080 Columnas concreto, Piso 3,  A1 02/28/06 02/28/06
081 Placas concreto, Piso 3,  A2 03/01/06 03/01/06
082 Columnas concreto, Piso 3,  A2 03/02/06 03/02/06
083 Placas concreto, Piso 3,  A3 03/03/06 03/03/06
084 Columnas concreto, Piso 3,  A3 03/04/06 03/04/06
085 Placas acero, Piso 4, A1 03/04/06 03/04/06
086 Columnas acero, Piso 4,  A1 03/06/06 03/06/06
087 Placas acero, Piso 4, A2 03/07/06 03/07/06
088 Columnas acero, Piso 4,  A2 03/08/06 03/08/06
089 Placas acero, Piso 4, A3 03/09/06 03/09/06
090 Columnas acero, Piso 4,  A3 03/10/06 03/10/06
091 Placas encofrado, Piso 4, A1 03/06/06 03/06/06
092 Columnas encofrado, Piso 4, A1 03/07/06 03/07/06
093 Placas encofrado, Piso 4, A2 03/08/06 03/08/06
094 Columnas encofrado, Piso 4, A2 03/09/06 03/09/06
095 Placas encofrado, Piso 4, A3 03/10/06 03/10/06
096 Columnas encofrado, Piso 4, A3 03/11/06 03/11/06
097 Placas concreto, Piso 4,  A1 03/06/06 03/06/06
098 Columnas concreto, Piso 4,  A1 03/07/06 03/07/06
099 Placas concreto, Piso 4,  A2 03/08/06 03/08/06
100 Columnas concreto, Piso 4,  A2 03/09/06 03/09/06
101 Placas concreto, Piso 4,  A3 03/10/06 03/10/06
102 Columnas concreto, Piso 4,  A3 03/11/06 03/11/06
103 Placas acero, Piso 5, A1 03/11/06 03/11/06
104 Columnas acero, Piso 5,  A1 03/13/06 03/13/06
105 Placas acero, Piso 5, A2 03/14/06 03/14/06
106 Columnas acero, Piso 5,  A2 03/15/06 03/15/06
107 Placas acero, Piso 5, A3 03/16/06 03/16/06
108 Columnas acero, Piso 5,  A3 03/17/06 03/17/06
109 Placas encofrado, Piso 5, A1 03/13/06 03/13/06
110 Columnas encofrado, Piso 5, A1 03/14/06 03/14/06
111 Placas encofrado, Piso 5, A2 03/15/06 03/15/06
112 Columnas encofrado, Piso 5, A2 03/16/06 03/16/06
113 Placas encofrado, Piso 5, A3 03/17/06 03/17/06
114 Columnas encofrado, Piso 5, A3 03/18/06 03/18/06
115 Placas concreto, Piso 5,  A1 03/13/06 03/13/06
116 Columnas concreto, Piso 5,  A1 03/14/06 03/14/06
117 Placas concreto, Piso 5,  A2 03/15/06 03/15/06
118 Columnas concreto, Piso 5,  A2 03/16/06 03/16/06
119 Placas concreto, Piso 5,  A3 03/17/06 03/17/06
120 Columnas concreto, Piso 5,  A3 03/18/06 03/18/06
121 Vigas encofrado, Piso 1, A1 02/15/06 02/15/06
122 Losas encofrado, Piso 1, A1 02/16/06 02/16/06
123 Vaciado de techo, Piso 1, A1 02/17/06 02/17/06
124 Vigas encofrado, Piso 1, A2 02/17/06 02/17/06
125 Losas encofrado, Piso 1, A2 02/18/06 02/18/06
126 Vaciado de techo, Piso 1, A2 02/20/06 02/20/06
127 Vigas encofrado, Piso 1, A3 02/20/06 02/20/06
128 Losas encofrado, Piso 1, A3 02/21/06 02/21/06
129 Vaciado de techo, Piso 1, A3 02/22/06 02/22/06
130 Vigas encofrado, Piso 2, A1 02/22/06 02/22/06
131 Losas encofrado, Piso 2, A1 02/23/06 02/23/06
132 Vaciado de techo, Piso 2, A1 02/24/06 02/24/06
133 Vigas encofrado, Piso 2, A2 02/24/06 02/24/06
134 Losas encofrado, Piso 2, A2 02/25/06 02/25/06
135 Vaciado de techo, Piso 2, A2 02/27/06 02/27/06
136 Vigas encofrado, Piso 2, A3 02/27/06 02/27/06
137 Losas encofrado, Piso 2, A3 02/28/06 02/28/06
138 Vaciado de techo, Piso 2, A3 03/01/06 03/01/06
139 Vigas encofrado, Piso 3, A1 03/01/06 03/01/06
140 Losas encofrado, Piso 3, A1 03/02/06 03/02/06
141 Vaciado de techo, Piso 3, A1 03/03/06 03/03/06
142 Vigas encofrado, Piso 3, A2 03/03/06 03/03/06
143 Losas encofrado, Piso 3, A2 03/04/06 03/04/06
144 Vaciado de techo, Piso 3, A2 03/06/06 03/06/06
145 Vigas encofrado, Piso 3, A3 03/06/06 03/06/06
146 Losas encofrado, Piso 3, A3 03/07/06 03/07/06
147 Vaciado de techo, Piso 3, A3 03/08/06 03/08/06
148 Vigas encofrado, Piso 4, A1 03/08/06 03/08/06
149 Losas encofrado, Piso 4, A1 03/09/06 03/09/06
150 Vaciado de techo, Piso 4, A1 03/10/06 03/10/06
151 Vigas encofrado, Piso 4, A2 03/10/06 03/10/06
152 Losas encofrado, Piso 4, A2 03/11/06 03/11/06
153 Vaciado de techo, Piso 4, A2 03/13/06 03/13/06
154 Vigas encofrado, Piso 4, A3 03/13/06 03/13/06
155 Losas encofrado, Piso 4, A3 03/14/06 03/14/06
156 Vaciado de techo, Piso 4, A3 03/15/06 03/15/06
157 Vigas encofrado, Piso 5, A1 03/15/06 03/15/06
158 Losas encofrado, Piso 5, A1 03/16/06 03/16/06
159 Vaciado de techo, Piso 5, A1 03/17/06 03/17/06
160 Vigas encofrado, Piso 5, A2 03/17/06 03/17/06
161 Losas encofrado, Piso 5, A2 03/18/06 03/18/06
162 Vaciado de techo, Piso 5, A2 03/20/06 03/20/06
163 Vigas encofrado, Piso 5, A3 03/20/06 03/20/06
164 Losas encofrado, Piso 5, A3 03/21/06 03/21/06
165 Vaciado de techo, Piso 5, A3 03/22/06 03/22/06
166 Cielorraso, Piso 1, A1, 1 02/22/06 02/22/06












168 Cielorraso, Piso 1, A2, 1 02/24/06 02/24/06
169 Cielorraso, Piso 1, A2, 2 02/25/06 02/25/06
170 Cielorraso, Piso 1, A3, 1 03/02/06 03/02/06
171 Cielorraso, Piso 1, A3, 2 03/03/06 03/03/06
172 Cielorraso, Piso 2, A1, 1 03/04/06 03/04/06
173 Cielorraso, Piso 2, A1, 2 03/06/06 03/06/06
174 Cielorraso, Piso 2, A2, 1 03/07/06 03/07/06
175 Cielorraso, Piso 2, A2, 2 03/08/06 03/08/06
176 Cielorraso, Piso 2, A3, 1 03/09/06 03/09/06
177 Cielorraso, Piso 2, A3, 2 03/10/06 03/10/06
178 Cielorraso, Piso 3, A1, 1 03/11/06 03/11/06
179 Cielorraso, Piso 3, A1, 2 03/13/06 03/13/06
180 Cielorraso, Piso 3, A2, 1 03/14/06 03/14/06
181 Cielorraso, Piso 3, A2, 2 03/15/06 03/15/06
182 Cielorraso, Piso 3, A3, 1 03/16/06 03/16/06
183 Cielorraso, Piso 3, A3, 2 03/17/06 03/17/06
184 Cielorraso, Piso 4, A1, 1 03/18/06 03/18/06
185 Cielorraso, Piso 4, A1, 2 03/20/06 03/20/06
186 Cielorraso, Piso 4, A2, 1 03/21/06 03/21/06
187 Cielorraso, Piso 4, A2, 2 03/22/06 03/22/06
188 Cielorraso, Piso 4, A3, 1 03/23/06 03/23/06
189 Cielorraso, Piso 4, A3, 2 03/24/06 03/24/06
190 Cielorraso, Piso 5, A1, 1 03/25/06 03/25/06
191 Cielorraso, Piso 5, A1, 2 03/27/06 03/27/06
192 Cielorraso, Piso 5, A2, 1 03/28/06 03/28/06
193 Cielorraso, Piso 5, A2, 2 03/29/06 03/29/06
194 Cielorraso, Piso 5, A3, 1 03/30/06 03/30/06
195 Cielorraso, Piso 5, A3, 2 03/31/06 03/31/06
800 Cielorraso, Piso 5, B y C, 1 02/13/06 02/13/06
801 Cielorraso, Piso 5, B y C, 2 02/14/06 02/14/06
802 Cielorraso, Piso 5, B y C, 3 02/15/06 02/15/06
803 Cielorraso, Piso 5, B y C, 4 02/16/06 02/16/06
804 Cielorraso, Piso 5, B y C, 5 02/17/06 02/17/06
901 Tabiquería soga 1 alt, Piso 4, B y C, 1 02/13/06 02/13/06
902 Tabiquería soga 2 alt, Piso 4, B y C, 1 02/14/06 02/14/06
903 Tabiquería soga 1 alt, Piso 4, B y C, 2 02/15/06 02/15/06
904 Tabiquería soga 2 alt, Piso 4, B y C, 2 02/16/06 02/16/06
905 Tabiquería canto 1 alt, Piso 4, B y C, 02/13/06 02/13/06
906 Tabiquería canto 2 alt, Piso 4, B y C, 02/14/06 02/14/06
907 Tabiquería canto 1 alt, Piso 4, B y C, 02/15/06 02/15/06
908 Tabiquería canto 2 alt, Piso 4, B y C, 02/16/06 02/16/06
909 Tabiquería soga 1 alt, Piso 5, B y C, 1 02/17/06 02/17/06
910 Tabiquería soga 2 alt, Piso 5, B y C, 1 02/18/06 02/18/06
911 Tabiquería soga 1 alt, Piso 5, B y C, 2 02/20/06 02/20/06
912 Tabiquería soga 2 alt, Piso 5, B y C, 2 02/21/06 02/21/06
913 Tabiquería soga 1 alt, Piso 5, B y C, 3 02/22/06 02/22/06
914 Tabiquería soga 2 alt, Piso 5, B y C, 3 02/23/06 02/23/06
915 Tabiquería soga 1 alt, Piso 5, B y C, 4 02/24/06 02/24/06
916 Tabiquería soga 2 alt, Piso 5, B y C, 4 02/25/06 02/25/06
917 Tabiquería canto 1 alt, Piso 5, B y C, 02/17/06 02/17/06
918 Tabiquería canto 2 alt, Piso 5, B y C, 02/18/06 02/18/06
919 Tabiquería canto 1 alt, Piso 5, B y C, 02/20/06 02/20/06
920 Tabiquería canto 2 alt, Piso 5, B y C, 02/21/06 02/21/06
921 Tabiquería canto 1 alt, Piso 5, B y C, 02/22/06 02/22/06
922 Tabiquería canto 2 alt, Piso 5, B y C, 02/23/06 02/23/06
923 Tabiquería canto 1 alt, Piso 5, B y C, 02/24/06 02/24/06
4924 Tabiquería canto 2 alt, Piso 5, B y C, 02/25/06 02/25/06
500 EXT- Entorno de obra 11/01/05 04/01/06
501 EXT- Caseta de ventas 01/28/06 03/01/06
502 S- ZAPATAS 1 01/31/06 01/31/06
503 S- CIMENT 1 02/01/06 02/01/06
504 S- MUROS 1 02/02/06 02/02/06
505 S- ZAPATAS 2 02/02/06 02/02/06
506 S- ZAPATAS 3 02/02/06 02/02/06
507 S- CIMENT 2 02/03/06 02/03/06
508 S- COLUMNAS 02/03/06 02/03/06
509 S- CIMENT 3 02/04/06 02/04/06
510 S- MUROS 2 02/04/06 02/04/06
511 S- MUROS 3 02/06/06 02/06/06
512 S- MUROS 4 02/07/06 02/07/06
513 Vigas sotano encofrado, A1 02/07/06 02/07/06
514 Losas sotano encofrado, A1 02/08/06 02/08/06
515 S- CIMENT 4 02/09/06 02/09/06
516 Vigas sotano encofrado, A2 02/09/06 02/09/06
517 Vaciado de techo de sotano, A1 02/09/06 02/09/06
518 S- MUROS 5 02/10/06 02/10/06
519 Losas sotano encofrado, A2 02/10/06 02/10/06
600 Tabiquería soga 1 alt, Piso 1, A1 02/27/06 02/27/06
601 Tabiquería soga 2 alt, Piso 1, A1 02/28/06 02/28/06
602 Tabiquería soga 1 alt, Piso 1, A2 02/28/06 02/28/06
603 Tabiquería soga 2 alt, Piso 1, A2 03/01/06 03/01/06
604 Tabiquería canto 1 alt, Piso 1, A1 02/27/06 02/27/06
605 Tabiquería canto 2 alt, Piso 1, A1 02/28/06 02/28/06
606 Tabiquería canto 1 alt, Piso 1, A2 02/28/06 02/28/06
607 Tabiquería canto 2 alt, Piso 1, A2 03/01/06 03/01/06
608 Tabiquería soga 1 alt, Piso 2, A1 03/10/06 03/10/06
609 Tabiquería soga 2 alt, Piso 2, A1 03/11/06 03/11/06
610 Tabiquería soga 1 alt, Piso 2, A2 03/10/06 03/10/06
611 Tabiquería soga 2 alt, Piso 2, A2 03/13/06 03/13/06
612 Tabiquería soga 1 alt, Piso 2, A3 03/11/06 03/11/06
613 Tabiquería soga 2 alt, Piso 2, A3 03/13/06 03/13/06
614 Tabiquería canto 1 alt, Piso 2, A1 03/10/06 03/10/06
615 Tabiquería canto 2 alt, Piso 2, A1 03/11/06 03/11/06
616 Tabiquería canto 1 alt, Piso 2, A2 03/10/06 03/10/06
617 Tabiquería canto 2 alt, Piso 2, A2 03/13/06 03/13/06
618 Tabiquería canto 1 alt, Piso 2, A3 03/11/06 03/11/06
619 Tabiquería canto 2 alt, Piso 2, A3 03/13/06 03/13/06
620 Tabiquería soga 1 alt, Piso 3, A1 03/17/06 03/17/06
621 Tabiquería soga 2 alt, Piso 3, A1 03/18/06 03/18/06
622 Tabiquería soga 1 alt, Piso 3, A2 03/17/06 03/17/06
623 Tabiquería soga 2 alt, Piso 3, A2 03/20/06 03/20/06
624 Tabiquería soga 1 alt, Piso 3, A3 03/18/06 03/18/06
625 Tabiquería soga 2 alt, Piso 3, A3 03/20/06 03/20/06
626 Tabiquería canto 1 alt, Piso 3, A1 03/17/06 03/17/06
627 Tabiquería canto 2 alt, Piso 3, A1 03/18/06 03/18/06
628 Tabiquería canto 1 alt, Piso 3, A2 03/17/06 03/17/06
629 Tabiquería canto 2 alt, Piso 3, A2 03/20/06 03/20/06
630 Tabiquería canto 1 alt, Piso 3, A3 03/18/06 03/18/06
631 Tabiquería canto 2 alt, Piso 3, A3 03/20/06 03/20/06
632 Tabiquería soga 1 alt, Piso 4, A1 03/24/06 03/24/06
633 Tabiquería soga 2 alt, Piso 4, A1 03/25/06 03/25/06
634 Tabiquería soga 1 alt, Piso 4, A2 03/25/06 03/25/06
635 Tabiquería soga 2 alt, Piso 4, A2 03/27/06 03/27/06
636 Tabiquería soga 1 alt, Piso 4, A3 03/27/06 03/27/06
637 Tabiquería soga 2 alt, Piso 4, A3 03/28/06 03/28/06
638 Tabiquería soga 1 alt, Piso 4, A4 03/28/06 03/28/06
639 Tabiquería soga 2 alt, Piso 4, A4 03/29/06 03/29/06
640 Tabiquería canto 1 alt, Piso 4, A1 03/24/06 03/24/06
641 Tabiquería canto 2 alt, Piso 4, A1 03/25/06 03/25/06
642 Tabiquería canto 1 alt, Piso 4, A2 03/25/06 03/25/06
643 Tabiquería canto 2 alt, Piso 4, A2 03/27/06 03/27/06
644 Tabiquería canto 1 alt, Piso 4, A3 03/27/06 03/27/06
645 Tabiquería canto 2 alt, Piso 4, A3 03/28/06 03/28/06
646 Tabiquería canto 1 alt, Piso 4, A4 03/28/06 03/28/06
647 Tabiquería canto 2 alt, Piso 4, A4 03/29/06 03/29/06
648 Tabiquería soga 1 alt, Piso 5, A1 03/31/06 03/31/06
649 Tabiquería soga 2 alt, Piso 5, A1 04/01/06 04/01/06
650 Tabiquería soga 1 alt, Piso 5, A2 03/31/06 03/31/06
651 Tabiquería soga 2 alt, Piso 5, A2 04/03/06 04/03/06
652 Tabiquería soga 1 alt, Piso 5, A3 04/01/06 04/01/06
653 Tabiquería soga 2 alt, Piso 5, A3 04/03/06 04/03/06
654 Tabiquería canto 1 alt, Piso 5, A1 03/31/06 03/31/06
655 Tabiquería canto 2 alt, Piso 5, A1 04/01/06 04/01/06
656 Tabiquería canto 1 alt, Piso 5, A2 03/31/06 03/31/06
657 Tabiquería canto 2 alt, Piso 5, A2 04/03/06 04/03/06
658 Tabiquería canto 1 alt, Piso 5, A3 04/01/06 04/01/06
659 Tabiquería canto 2 alt, Piso 5, A3 04/03/06 04/03/06
300 MAT: Ladrillo Infes 3 millares ( 1 ) 02/11/06 02/11/06
301 MAT: Ladrillo Infes 3 millares ( 2 ) 02/13/06 02/13/06
302 MAT: Ladrillo Infes 3 millares ( 3 ) 02/20/06 02/20/06
303 MAT: Ladrillo Infes 3 millares ( 4 ) 02/22/06 02/22/06
304 MAT: Ladrillo Infes 3 millares ( 5 ) 02/24/06 02/24/06
305 MAT: Ladrillo Infes 3 millares ( 6 ) 02/28/06 02/28/06
306 MAT: Ladrillo Infes 3 millares ( 7 ) 03/03/06 03/03/06
307 MAT: Ladrillo Infes 3 millares ( 8 ) 03/08/06 03/08/06
308 MAT: Ladrillo Infes 2 millares ( 9 ) 03/13/06 03/13/06
309 MAT: Ladrillo Techo 1.5 mill ( 1 ) 02/17/06 02/17/06
310 MAT: Ladrillo Techo 1.5 mill ( 2 ) 02/27/06 02/27/06
311 MAT: Ladrillo Techo 1.5 mill ( 3 ) 03/03/06 03/03/06
312 MAT: Ladrillo Techo 2.3 mill ( 4 ) 03/10/06 03/10/06
313 MAT: Ladrillo KK 4 millares ( 1 ) 02/13/06 02/13/06
314 MAT: Ladrillo KK 4 millares ( 2 ) 02/15/06 02/15/06
315 MAT: Ladrillo KK 4 millares ( 3 ) 02/17/06 02/17/06
316 MAT: Ladrillo KK 4 millares ( 4 ) 02/20/06 02/20/06
317 MAT: Ladrillo KK 4 millares ( 5 ) 02/22/06 02/22/06
318 MAT: Ladrillo KK 4 millares ( 6 ) 02/24/06 02/24/06
319 MAT: Ladrillo KK 4 millares ( 7 ) 02/28/06 02/28/06
320 MAT: Ladrillo KK 4 millares ( 8 ) 03/10/06 03/10/06
321 MAT: Ladrillo KK 4 millares ( 9 ) 03/24/06 03/24/06
322 MAT: Ladrillo KK 4.5 millares ( 10 ) 03/30/06 03/30/06
323 MAT: Ladrillo Tabique 2 millares ( 1 ) 02/28/06 02/28/06
324 MAT: Ladrillo Tabique 2 millares ( 2 ) 03/24/06 03/24/06
325 MAT: Cemento sol 300 bls ( 1 ) 02/14/06 02/14/06
326 MAT: Cemento sol 300 bls ( 2 ) 03/07/06 03/07/06
327 MAT: Cemento sol 200 bls ( 3 ) 03/30/06 03/30/06
328 MAT: AG, 1 viaje ( 1 ) 02/14/06 02/14/06
329 MAT: AG, 1 viaje ( 2 ) 02/16/06 02/16/06
330 MAT: AG, 1 viaje ( 3 ) 02/20/06 02/20/06
331 MAT: AG, 1 viaje ( 4 ) 02/22/06 02/22/06
332 MAT: AG, 1 viaje ( 5 ) 02/24/06 02/24/06
333 MAT: AG, 1 viaje ( 6 ) 03/01/06 03/01/06
334 MAT: AG, 1 viaje ( 7 ) 03/08/06 03/08/06
335 MAT: AG, 1 viaje ( 8 ) 03/14/06 03/14/06
336 MAT: AG, 1 viaje 8.0 m3( 9 ) 03/24/06 03/24/06
337 MAT: AF, 1 viaje ( 1 ) 02/21/06 02/21/06
338 MAT: AF, 1 viaje ( 2 ) 03/10/06 03/10/06
339 MAT: Piedra 1/2", 1 viaje ( 1 ) 02/14/06 02/14/06
340 MAT: Piedra 3/4", 1 viaje ( 1 ) 02/21/06 02/21/06
341 MAT: Piedra 3/4", 1 viaje ( 2 ) 03/04/06 03/04/06
REQUERIMIENTO REAL
LLEGADA A OBRA
300 MAT: Ladrillo Infes 3 millares ( 1 ) 02/11/06 02/11/06 am
301 MAT: Ladrillo Infes 3 millares ( 2 ) 02/13/06 02/13/06 am
313 MAT: Ladrillo KK 4 millares ( 1 ) 02/13/06 02/13/06 am
325 MAT: Cemento sol 300 bls ( 1 ) 02/14/06 02/14/06 am
328 MAT: AG, 1 viaje ( 1 ) 02/14/06 02/14/06 am
339 MAT: Piedra 1/2", 1 viaje ( 1 ) 02/14/06 02/14/06
314 MAT: Ladrillo KK 4 millares ( 2 ) 02/15/06 02/15/06 pm?
329 MAT: AG, 1 viaje ( 2 ) 02/16/06 02/16/06
309 MAT: Ladrillo Techo 1.5 mill ( 1 ) 02/17/06 02/17/06
315 MAT: Ladrillo KK 4 millares ( 3 ) 02/17/06 02/17/06
302 MAT: Ladrillo Infes 3 millares ( 3 ) 02/20/06 02/20/06
316 MAT: Ladrillo KK 4 millares ( 4 ) 02/20/06 02/20/06
330 MAT: AG, 1 viaje ( 3 ) 02/20/06 02/20/06
337 MAT: AF, 1 viaje ( 1 ) 02/21/06 02/21/06
340 MAT: Piedra 3/4", 1 viaje ( 1 ) 02/21/06 02/21/06
303 MAT: Ladrillo Infes 3 millares ( 4 ) 02/22/06 02/22/06
317 MAT: Ladrillo KK 4 millares ( 5 ) 02/22/06 02/22/06
331 MAT: AG, 1 viaje ( 4 ) 02/22/06 02/22/06
304 MAT: Ladrillo Infes 3 millares ( 5 ) 02/24/06 02/24/06
318 MAT: Ladrillo KK 4 millares ( 6 ) 02/24/06 02/24/06
332 MAT: AG, 1 viaje ( 5 ) 02/24/06 02/24/06
310 MAT: Ladrillo Techo 1.5 mill ( 2 ) 02/27/06 02/27/06 am
305 MAT: Ladrillo Infes 3 millares ( 6 ) 02/28/06 02/28/06
319 MAT: Ladrillo KK 4 millares ( 7 ) 02/28/06 02/28/06
323 MAT: Ladrillo Tabique 2 millares ( 1 ) 02/28/06 02/28/06
333 MAT: AG, 1 viaje ( 6 ) 03/01/06 03/01/06
306 MAT: Ladrillo Infes 3 millares ( 7 ) 03/03/06 03/03/06
311 MAT: Ladrillo Techo 1.5 mill ( 3 ) 03/03/06 03/03/06
341 MAT: Piedra 3/4", 1 viaje ( 2 ) 03/04/06 03/04/06
326 MAT: Cemento sol 300 bls ( 2 ) 03/07/06 03/07/06
307 MAT: Ladrillo Infes 3 millares ( 8 ) 03/08/06 03/08/06
334 MAT: AG, 1 viaje ( 7 ) 03/08/06 03/08/06
312 MAT: Ladrillo Techo 2.3 mill ( 4 ) 03/10/06 03/10/06
320 MAT: Ladrillo KK 4 millares ( 8 ) 03/10/06 03/10/06
338 MAT: AF, 1 viaje ( 2 ) 03/10/06 03/10/06
308 MAT: Ladrillo Infes 2 millares ( 9 ) 03/13/06 03/13/06
335 MAT: AG, 1 viaje ( 8 ) 03/14/06 03/14/06
321 MAT: Ladrillo KK 4 millares ( 9 ) 03/24/06 03/24/06
324 MAT: Ladrillo Tabique 2 millares ( 2 ) 03/24/06 03/24/06
336 MAT: AG, 1 viaje 8.0 m3( 9 ) 03/24/06 03/24/06
322 MAT: Ladrillo KK 4.5 millares ( 10 ) 03/30/06 03/30/06


































FLORESTA N2Z3 LOSAS 1350E
FLORESTA N2Z3 COLU F318
FLORESTA N2Z3 COLU F304
FLORESTA N2Z3 COLU F2F0
FLORESTA N2Z3 COLU F2DC
FLORESTA N2Z3 COLU F2C3
FLORESTA N2Z3 COLU F2AA
FLORESTA N2Z3 COLU F296
FLORESTA N2Z3 COLU F282
FLORESTA N2Z3 COLU F269
FLORESTA N2Z3 COLU F255
FLORESTA N2Z2 COLU F23B
FLORESTA N2Z2 COLU F222
FLORESTA N2Z2 COLU F209
FLORESTA N2Z2 COLU F1F5
FLORESTA N2Z2 COLU F1E1
FLORESTA N2Z2 COLU F1CD
FLORESTA N2Z2 COLU F1B9
FLORESTA N2Z2 COLU F1A5
FLORESTA N2Z2 COLU F191
FLORESTA N2Z2 COLU F175
FLORESTA N2Z2 COLU F15C
FLORESTA N2Z2 COLU F148
FLORESTA N2Z1 COLU D679
FLORESTA N2Z1 COLU D658
FLORESTA N2Z1 COLU D63F
FLORESTA N2Z1 COLU D623
FLORESTA N2Z1 COLU D60F
FLORESTA N2Z1 COLU D5F3
FLORESTA N2Z1 COLU D5D7
FLORESTA N2Z1 COLU D5BB
FLORESTA N2Z1 COLU D5A2
FLORESTA N2Z1 COLU D58E
FLORESTA N2A TAB 2 ALD034
FLORESTA N2A TAB 2 ALD020
FLORESTA N2A TAB 2 ALD00C
FLORESTA N2A TAB 2 ALCFF8
FLORESTA N2A TAB 2 ALCFE4
FLORESTA N2A TAB 2 ALCFD0
FLORESTA N2A TAB 2 ALCFBC
FLORESTA N2A TAB 2 ALCFA8
FLORESTA N2A TAB 2 ALCF94
FLORESTA N2A TAB 2 ALCF80
FLORESTA N2A TAB 2 ALCF60
FLORESTA N2A TAB 2 ALCF4C
FLORESTA N2A TAB 2 ALCF38
FLORESTA N2A TAB 2 ALCF24
FLORESTA N2A TAB 2 ALCF10
FLORESTA N2A TAB 2 ALCEFC
FLORESTA N2A TAB 2 ALCEE3
FLORESTA N2A TAB 2 ALCECF







































FLORESTA N2A TAB 2 ALCEA7
FLORESTA N2A TAB 2 ALCE93
FLORESTA N2A TAB 2 ALCE7F
FLORESTA N2A TAB 2 ALCE6B
FLORESTA N2A TAB 2 ALCE57
FLORESTA N2A TAB 2 ALCE43
FLORESTA N2A TAB 2 ALCE2F
FLORESTA N2A TAB 2 ALCE1B
FLORESTA N2A TAB 2 ALCE07
FLORESTA N2A TAB 2 ALCDEE
FLORESTA N2A TAB 2 ALCDDA
FLORESTA N2A TAB 2 ALCDB0
FLORESTA N2Z3 ALB 2 7ABB
FLORESTA N2Z3 ALB 2 7AA7
FLORESTA N2Z3 ALB 2 7A93
FLORESTA N2Z3 ALB 2 7A7F
FLORESTA N2Z3 ALB 2 7A6B
FLORESTA N2Z3 ALB 2 7A57
FLORESTA N2Z3 ALB 2 7A43
FLORESTA N2Z3 ALB 2 7A2F
FLORESTA N2Z3 ALB 2 7A1B
FLORESTA N2Z3 ALB 2 7A07
FLORESTA N2Z3 ALB 2 7.90E+04
FLORESTA N2Z3 ALB 2 79CF
FLORESTA N2Z3 ALB 2 79BB
FLORESTA N2Z3 ALB 2 79A7
FLORESTA N2Z3 ALB 2 7993
FLORESTA N2Z2 ALB 2 797E
FLORESTA N2Z2 ALB 2 796A
FLORESTA N2Z2 ALB 2 7956
FLORESTA N2Z2 ALB 2 7942
FLORESTA N2Z2 ALB 2 792E
FLORESTA N2Z2 ALB 2 791A
FLORESTA N2Z2 ALB 2 7906
FLORESTA N2Z2 ALB 2 78F2
FLORESTA N2Z2 ALB 2 78DE
FLORESTA N2Z2 ALB 2 78CA
FLORESTA N2Z2 ALB 2 78B6
FLORESTA N2Z2 ALB 2 78A2







FLORESTA EXT- CASA 25D4
FLORESTA EXT- CASA 2580
FLORESTA EXT- CASA 24AF
FLORESTA EXT- CASA 2481
FLORESTA EXT- CASA 246D
FLORESTA EXT- CASA 2431
FLORESTA EXT- CASA 23ED
FLORESTA EXT- CASA 23BF
FLORESTA EXT- CASA 23AB















































FLORESTA EXT- CASA 2369
FLORESTA EXT- CASA 233B
FLORESTA EXT- CASA 230D
FLORESTA EXT- CASA 22F9
FLORESTA EXT- CASA 2.20E+06
FLORESTA EXT- CASA 22D1
FLORESTA EXT- CASA 22BD
FLORESTA EXT- CASA 2298
FLORESTA EXT- CASA 2284
FLORESTA EXT- CASA 2240
FLORESTA EXT- CASA 222C
FLORESTA EXT- CASA 1FCC
FLORESTA EXT- CASA 1FB8
FLORESTA EXT- CASA 1.00E+11
FLORESTA EXT- CASA 1DE3
FLORESTA EXT- CASA 1DCF
FLORESTA EXT- CASA 1D93
FLORESTA EXT- CASA 1D4F
FLORESTA EXT- CASA 1D21
FLORESTA EXT- CASA 1D0D
FLORESTA EXT- CASA 1CF9
FLORESTA EXT- CASA 1CCB
FLORESTA EXT- CASA 1C9D
FLORESTA EXT- CASA 1C6F
FLORESTA EXT- CASA 1C5B
FLORESTA EXT- CASA 1C47
FLORESTA EXT- CASA 1C33
FLORESTA EXT- CASA 1C1F
FLORESTA EXT- CASA 1BFA
FLORESTA EXT- CASA 1BE6
FLORESTA EXT- CASA 1BA2
FLORESTA EXT- CASA 1B8E
FLORESTA EXT- CASA 1889
FLORESTA EXT- CASA 1875
FLORESTA N2Z1 PLACAS8AE
FLORESTA N2Z1 ALB 2 88D
FLORESTA N2Z1 PLACAS 879
FLORESTA N2Z1 PLACAS 865
FLORESTA N2Z1 PLACAS 851
FLORESTA N2Z1 ALB 2 83D
FLORESTA N2Z1 ALB 2 829
FLORESTA N2Z1 ALB 2 815
FLORESTA N2Z1 ALB 2 801
FLORESTA N2Z1 ALB 2 7DD
FLORESTA N2Z1 ALB 2 7C9
FLORESTA N2Z1 ALB 2 79F
FLORESTA N2Z1 ALB 2 78B
FLORESTA N2Z1 ALB 2 777
FLORESTA N2Z1 ALB 2 763
FLORESTA N2Z1 PLACAS 647
FLORESTA EXT- CERCO 3C3F1
FLORESTA EXT- CERCO 3C3C7
FLORESTA EXT- CERCO 3C3B3
FLORESTA EXT- CERCO 3C362
FLORESTA EXT- CERCO 3C34E



















FLORESTA S- MUROS 5 26B99









FLORESTA S- COLUMN FC12
FLORESTA S- COLUMN FBFE
FLORESTA S- COLUMN FBDE
FLORESTA S- COLUMN FBCA
FLORESTA S- COLUMN FBB6
FLORESTA S- MUROS 3 FBA1
FLORESTA S- MUROS 4 FB7D
FLORESTA S- MUROS 4 C181
FLORESTA S- MUROS 4 C16D
FLORESTA S- MUROS 3 C139
FLORESTA S- MUROS 2 C11F
FLORESTA S- MUROS 5 C0F4
FLORESTA S- MUROS 1 2BF
FLORESTA S- CIMENT 3 26C27
FLORESTA S- CIMENT 3 296
FLORESTA S- CIMENT 2 22A
FLORESTA S- ZAPATAS 62BD2
FLORESTA S- CIMENT 1 23F
FLORESTA S- ZAPATAS 62BBE
FLORESTA S- ZAPATAS 62BAA
FLORESTA CISTERNA 132C7
FLORESTA CISTERNA 1329F
FLORESTA S- CIMENT 4 27D
FLORESTA S- CIMENT 4 269
FLORESTA LOSA CISTE 26BEB
FLORESTA LOSA CISTE 26BD7
FLORESTA LOSA CISTE 26BFF
FLORESTA LOSA CISTE 13226
FLORESTA LOSA CISTE 26C13
FLORESTA RAMPA VEHI 269C8
FLORESTA CISTERNA 132DB
FLORESTA S- ZAPATAS 62C12
FLORESTA S- ZAPATAS 62BE6
FLORESTA S- ZAPATAS 26C3C
FLORESTA S- ZAPATAS 62BFE
FLORESTA S- CIMENT 1 2D3
FLORESTA S- CIMENT 3 2AA
FLORESTA S- CIMENT 3 254
FLORESTA N4Z2 Losas 62F36
FLORESTA N4Z3 Losas 62F34
FLORESTA N5Z1 Losas 62F32
FLORESTA N5Z2 Losas 62F30
FLORESTA N5Z3 Losas 62F2E
FLORESTA N4Z1 Losas 62F2C
FLORESTA N3Z3 Losas 62F2A



























FLORESTA N3Z1 Losas 62F0E
FLORESTA N2Z3 Losas 62F06
FLORESTA N2Z2 Losas 62EFE
FLORESTA N2Z1 Losas 62EF6
FLORESTA N1Z3 Losas 62EEE
FLORESTA N1Z2 Losas 62EE6
FLORESTA MAT- AG (9) 62E7D
FLORESTA MAT- AG (5) 6.20E+66
FLORESTA MAT- AG (4) 62E5F
FLORESTA MAT- AG (3) 6.20E+60
FLORESTA MAT- AG (1) 6.20E+43
FLORESTA N1Z1 LOSAS 3C5DA
FLORESTA N1Z1 LOSAS 3C5C6
FLORESTA N1Z1 LOSAS 3C5B2
FLORESTA N0Z1 LOSAS 3C4FA
FLORESTA N0Z1 LOSAS 3C49E
FLORESTA N0Z1 LOSAS 3C48A
FLORESTA N0Z1 LOSAS 3C46A
FLORESTA EXT- CASA 3C2FC
FLORESTA EXT- CASA 3C2AC
FLORESTA EXT- CASA 3C0B8
FLORESTA EXT- CERCO 3BF47
FLORESTA EXT- CERCO 26BAD
FLORESTA N1Z1 Losas 1DF3C
FLORESTA N1Z1 VIGAS 1.09E+09
FLORESTA N1Z1 VIGAS 109BF
FLORESTA N1Z1 VIGAS 10983
FLORESTA N1Z1 VIGAS 1.08E+05
FLORESTA N0Z1 VIGAS 108A7
FLORESTA N1A TAB 2 ALCCF0
FLORESTA N1A TAB 2 ALCCC8
FLORESTA N2A TAB 1 ALC7F5
FLORESTA N2A TAB 1 ALC4A0
FLORESTA N2A TAB 1 ALC478
FLORESTA N1A TAB 1 ALC33E
FLORESTA N1A TAB 1 ALC22E
FLORESTA N1A TAB 1 ALC206
FLORESTA EXT- CASA 214F
FLORESTA EXT- CASA 2092
FLORESTA EXT- CASA 1A6D
FLORESTA EXT- CASA 1971
FLORESTA N2Z1 ALB 1 6.00E+03
FLORESTA N1Z1 PLACAS5A7
FLORESTA N1Z1 ALB 2 4F5
FLORESTA N1Z1 ALB 1 3.00E+09
FLORESTA EXT- CERCO C4
FLORESTA EXT- CASA 3C11F
FLORESTA EXT- CASA 2662
FLORESTA EXT- CASA 1F0A
FLORESTA EXT- CASA 17DB
FLORESTA EXT- CASA 170D
FLORESTA EXT- CERCO 60
FLORESTA N4Z2 Losas 62F37
FLORESTA N4Z3 Losas 62F35
FLORESTA N5Z1 Losas 62F33
































FLORESTA N5Z3 Losas 62F2F
FLORESTA N4Z1 Losas 62F2D
FLORESTA N3Z3 Losas 62F2B
FLORESTA N3Z2 Losas 62F15
FLORESTA N3Z1 Losas 62F0D
FLORESTA N2Z3 Losas 62F05
FLORESTA N2Z2 Losas 62EFD
FLORESTA N2Z1 Losas 62EF5
FLORESTA N1Z3 Losas 62EED
FLORESTA N1Z2 Losas 62EE5
FLORESTA MAT- LTABI ( 62ED8
FLORESTA MAT- LTABI ( 62ED0
FLORESTA MAT- LTECHO62E9E
FLORESTA MAT- LTECHO 6.20E+99
FLORESTA MAT- LTECHO 6.20E+93
FLORESTA MAT- LTECHO62E8C
FLORESTA N1Z1 Losas 62DC2
FLORESTA MAT- CEME 62DA6
FLORESTA MAT- CEME 62D9F
FLORESTA MAT- CEME 62D9E
FLORESTA MAT- INFES (62D93
FLORESTA MAT- INFES (62D8D
FLORESTA MAT- INFES (62D87
FLORESTA MAT- INFES (62D81
FLORESTA MAT- INFES (62D7B
FLORESTA MAT- INFES (62D75
FLORESTA MAT- INFES (62D6F
FLORESTA MAT- INFES (62D69
FLORESTA MAT- INFES (62D57




FLORESTA EXT- CASET 256BA
FLORESTA N1Z3 LOSAS 133F5
FLORESTA N1Z2 COLU F12F
FLORESTA N1Z2 COLU F116
FLORESTA N1Z2 COLU F102
FLORESTA N1Z2 COLU F0EE
FLORESTA N1Z2 COLU F0DA
FLORESTA N1Z2 COLU F0C1
FLORESTA N1Z2 COLU F0AD
FLORESTA N1Z1 COLU D57A
FLORESTA N1Z1 COLU D561
FLORESTA N1Z1 COLU D545
FLORESTA N1Z1 COLU D531
FLORESTA N1Z1 COLU D515
FLORESTA N1Z1 COLU D4F9
FLORESTA N1Z1 COLU D4DD
FLORESTA N1Z1 COLU D4BC
FLORESTA N1Z1 COLU D4A8
FLORESTA N1A TAB 1 ALC3F4
FLORESTA N1A TAB 1 ALC3E0
FLORESTA N1A TAB 1 ALC3CC
FLORESTA N1A TAB 1 ALC37C




































FLORESTA N1A TAB 1 ALC32A
FLORESTA N1A TAB 1 ALC316
FLORESTA N1A TAB 1 ALC302
FLORESTA N1A TAB 1 ALC2E2
FLORESTA N1A TAB 1 ALC2CE
FLORESTA N1A TAB 1 ALC292
FLORESTA N1A TAB 1 ALC27E
FLORESTA N1A TAB 1 ALC26A
FLORESTA N1A TAB 1 ALC1F2
FLORESTA N1A TAB 1 ALC1DE
FLORESTA N1A TAB 1 ALC1BE
FLORESTA N1A TAB 1 ALC1AA
FLORESTA N1A TAB 1 ALC196
FLORESTA N1Z2 ALB 1 7247
FLORESTA N1Z2 ALB 1 7233
FLORESTA N1Z2 ALB 1 71FD
FLORESTA N1Z2 ALB 1 71D3
FLORESTA N1Z2 ALB 1 71BF
FLORESTA N1Z2 ALB 1 71AB








FLORESTA N1Z2 PLACAS 6.00E+96
FLORESTA EXT- CASET 272D
FLORESTA EXT- CASET 2705
FLORESTA EXT- CASET 26F1
FLORESTA EXT- CASET 26DD
FLORESTA EXT- CASA 21FE
FLORESTA EXT- CASA 21D4
FLORESTA EXT- CASA 2190
FLORESTA EXT- CASA 213B
FLORESTA EXT- CASA 210D
FLORESTA EXT- CASA 20DF
FLORESTA EXT- CASA 20CB
FLORESTA EXT- CASA 20B7
FLORESTA EXT- CASA 2064
FLORESTA EXT- CASA 2036
FLORESTA EXT- CASA 2022
FLORESTA EXT- CASA 200E
FLORESTA EXT- CASA 1FFA
FLORESTA EXT- CASA 1FA4
FLORESTA EXT- CASA 1F76
FLORESTA EXT- CASA 1B60
FLORESTA EXT- CASA 1B36
FLORESTA EXT- CASA 1ACA
FLORESTA EXT- CASA 1A2F
FLORESTA EXT- CASA 1A01
FLORESTA EXT- CASA 19D3
FLORESTA EXT- CASA 19BF
FLORESTA EXT- CASA 19AB




































FLORESTA EXT- CASA 1915
FLORESTA EXT- CASA 1901
FLORESTA EXT- CASA 18ED
FLORESTA EXT- CASA 18B7
FLORESTA EXT- CASA 1861
FLORESTA EXT- CASA 1833
FLORESTA N1Z1 PLACAS5F7
FLORESTA N1Z1 PLACAS5CF
FLORESTA N1Z1 ALB 1 459
FLORESTA N1Z1 ALB 1 445
FLORESTA N1Z1 ALB 1 431
FLORESTA N1Z1 ALB 1 40D
FLORESTA N1Z1 ALB 1 3C3
FLORESTA N1Z1 ALB 1 3AF
FLORESTA N1Z1 ALB 1 39B
FLORESTA N1Z1 ALB 1 387
FLORESTA N1Z1 ALB 1 373
FLORESTA N1Z1 ALB 1 35F
FLORESTA EXT- CERCO D8
FLORESTA N0Z2 LOSAS 628B1
FLORESTA N0Z2 LOSAS 62869
FLORESTA N0Z2 LOSAS 6282B
FLORESTA N0Z2 LOSAS 6.27E+05
FLORESTA N0Z2 LOSAS 627BB
FLORESTA EXT- CASA 3C2C0
FLORESTA N0Z2 VIGAS 13211
FLORESTA N0Z2 VIGAS 1.31E+11
FLORESTA EXT- CASET 25D00
FLORESTA EXT- CASET 2698C
FLORESTA EXT- CASET 26346
FLORESTA EXT- CASET 2719
FLORESTA N0Z2 VIGAS 26A69
FLORESTA N0Z2 LOSAS 26A41
FLORESTA N0Z2 VIGAS 131D5
FLORESTA N0Z2 VIGAS 13199
FLORESTA N0Z2 VIGAS 13185
FLORESTA EXT- CASA 26B4
FLORESTA EXT- CASA 26A0
FLORESTA EXT- CASA 2676
FLORESTA EXT- CASA 1EE0
FLORESTA EXT- CASA 1ECC
FLORESTA EXT- CASA 1EA2
FLORESTA EXT- CASA 1E8E
FLORESTA EXT- CASA 17B1
FLORESTA EXT- CASA 179D
FLORESTA EXT- CASA 1773
FLORESTA EXT- CASA 175F
FLORESTA EXT- CASA 174B
FLORESTA EXT- CASA 1737
FLORESTA N0Z2 LOSAS 26A23
FLORESTA N1A TAB 1 ALC3B8
FLORESTA N1A TAB 1 ALC3A4
FLORESTA N1A TAB 1 ALC390
FLORESTA N0Z2 LOSAS 627CF
FLORESTA N0Z2 LOSAS 627A7









FLORESTA EXT- CASA 3C2D4
FLORESTA MAT- PIEDR 62F7C
FLORESTA MAT- PIEDR 62F76
FLORESTA MAT- PIEDR 62F6C
FLORESTA MAT- AF (1) 62EA9
FLORESTA MAT- AF (2) 62EB1
FLORESTA MAT- AG (8) 6.20E+78
FLORESTA MAT- AG (7) 6.20E+72
FLORESTA MAT- AG (6) 62E6B
FLORESTA MAT- AG (2) 6.20E+53
FLORESTA N0Z2 VIGAS 131FD
FLORESTA N0Z2 VIGAS 131C1
FLORESTA N0Z2 VIGAS 131AD
FLORESTA N0Z1 VIGAS 10893
FLORESTA N0Z1 VIGAS 1087F
FLORESTA N0Z1 VIGAS 1086B
FLORESTA N0Z1 VIGAS 10857
FLORESTA N0Z1 VIGAS 10843
FLORESTA N0Z1 LOSAS 3C556
FLORESTA N0Z1 LOSAS 3C522
FLORESTA N0Z1 LOSAS 3C50E
FLORESTA N0Z1 LOSAS 3C4DA
FLORESTA N0Z1 LOSAS 3C4C6
FLORESTA N0Z2 LOSAS 6283F
FLORESTA N0Z2 LOSAS 6280B
FLORESTA N0Z2 LOSAS 627F7
FLORESTA N0Z1 LOSAS 3C42E
FLORESTA N0Z1 LOSAS 3C41A
FLORESTA N0Z1 LOSAS 3C442
FLORESTA N0Z1 LOSAS 3C456
FLORESTA N1Z3 LOSAS 5EB4E
FLORESTA N1Z3 LOSAS 5EB37
FLORESTA N1Z2 LOSAS 5EA7C
FLORESTA N1Z2 VIGAS 12D11
FLORESTA EXT- CASET 628C5
FLORESTA N1Z3 LOSAS 5EB62
FLORESTA N1Z3 LOSAS 5EB23
FLORESTA N1Z3 LOSAS 5EB00
FLORESTA N1Z3 LOSAS 5EAEC
FLORESTA N1Z3 LOSAS 5EAD8
FLORESTA N1Z3 LOSAS 5EAC4
FLORESTA N1Z3 LOSAS 5EAB0
FLORESTA N1Z2 LOSAS 5EA90
FLORESTA N1Z3 VIGAS 12D61
FLORESTA N1Z2 ALB 2 786E
FLORESTA N2Z3 ALB 1 742F
FLORESTA N2A TAB 1 ALC799
FLORESTA N2A TAB 1 ALC6D9
FLORESTA N2A TAB 1 ALC6C5
FLORESTA N2A TAB 1 ALC6B1
FLORESTA N2A TAB 1 ALC69D
FLORESTA N2A TAB 1 ALC625
FLORESTA N2A TAB 1 ALC611
FLORESTA N2A TAB 1 ALC5DD
FLORESTA N2A TAB 1 ALC5B5














FLORESTA N2Z3 ALB 1 7443
FLORESTA N2Z3 ALB 1 73BB
FLORESTA N2A TAB 1 ALC7AD
FLORESTA N2A TAB 1 ALC785
FLORESTA N2A TAB 1 ALC765
FLORESTA N2A TAB 1 ALC751
FLORESTA N2A TAB 1 ALC73D
FLORESTA N2A TAB 1 ALC729
FLORESTA N2A TAB 1 ALC715
FLORESTA N2A TAB 1 ALC689
FLORESTA N2A TAB 1 ALC675
FLORESTA N2A TAB 1 ALC661
FLORESTA N2A TAB 1 ALC64D
FLORESTA N2A TAB 1 ALC639
FLORESTA N2A TAB 1 ALC5FD
FLORESTA N2A TAB 1 ALC5C9
FLORESTA N2Z3 ALB 1 7477
FLORESTA N2Z3 ALB 1 741B
FLORESTA N2Z3 ALB 1 7407
FLORESTA N2Z3 ALB 1 73F3
FLORESTA N2Z3 ALB 1 73CF
FLORESTA N2Z3 ALB 1 73A7
FLORESTA N2Z3 ALB 1 7393
FLORESTA N2Z3 ALB 1 737F
FLORESTA N2Z3 ALB 1 736B
FLORESTA N2Z2 ALB 1 72F3
FLORESTA N2Z2 ALB 1 72DF
FLORESTA N1Z2 LOSAS 5EA68
FLORESTA N1Z2 LOSAS 5E9F8
FLORESTA N1Z2 LOSAS 5E9E4
FLORESTA N1Z2 LOSAS 5E9D0
FLORESTA N1Z2 LOSAS 5E9BC
FLORESTA N1Z2 LOSAS 5E9A8
FLORESTA N1Z2 LOSAS 5E994
FLORESTA N1Z2 LOSAS 5E980
FLORESTA N1Z1 LOSAS 3C658
FLORESTA N1Z1 LOSAS 3C616
FLORESTA N1Z1 LOSAS 3C602
FLORESTA N1Z1 LOSAS 3C5EE
FLORESTA N1Z1 LOSAS 3C57E
FLORESTA N1Z1 LOSAS 3C56A
FLORESTA N1Z2 VIGAS 12D4D
FLORESTA N1Z2 VIGAS 12D39
FLORESTA N1Z2 VIGAS 12D25
FLORESTA N1Z2 VIGAS 12CFD
FLORESTA N1Z2 VIGAS 12CE9
FLORESTA N1Z2 VIGAS 12CD5
FLORESTA N1Z2 VIGAS 12CC1
FLORESTA N1Z2 VIGAS 12CAD
FLORESTA N1Z2 VIGAS 12C99
FLORESTA N1Z2 VIGAS 12C85
FLORESTA N1Z2 VIGAS 12C71
FLORESTA N1Z2 VIGAS 12C5D
FLORESTA N1Z1 VIGAS 10A0F
FLORESTA N1Z1 VIGAS 109FB



























FLORESTA N1Z1 VIGAS 109AB
FLORESTA N1Z1 VIGAS 10997
FLORESTA N1Z1 VIGAS 1096F
FLORESTA N1Z1 VIGAS 1095B
FLORESTA N1Z1 VIGAS 10947
FLORESTA N1Z1 VIGAS 1091F
FLORESTA N1Z1 VIGAS 1090B
FLORESTA N1Z1 VIGAS 108F7
FLORESTA N1Z1 VIGAS 108BB
FLORESTA N1A TAB 2 ALCD90
FLORESTA N1A TAB 2 ALCD7C
FLORESTA N1Z2 ALB 2 785A
FLORESTA N1Z2 ALB 2 7846
FLORESTA N1Z2 ALB 2 7832
FLORESTA N1Z2 ALB 2 780E
FLORESTA N1Z2 ALB 2 77DE
FLORESTA N1Z2 ALB 2 77CA
FLORESTA N1A TAB 2 ALCD68
FLORESTA N1A TAB 2 ALCD54
FLORESTA N1A TAB 2 ALCD40
FLORESTA N1A TAB 2 ALCD2C
FLORESTA N1A TAB 2 ALCCDC
FLORESTA N1A TAB 2 ALCCA0
FLORESTA N1A TAB 2 ALCC8C
FLORESTA N1A TAB 2 ALCC73
FLORESTA N1A TAB 2 ALCC5F
FLORESTA N1A TAB 2 ALCC35
FLORESTA N1Z1 ALB 2 593
FLORESTA N1Z1 ALB 2 57F
FLORESTA N1Z1 ALB 2 56B
FLORESTA N1Z1 ALB 2 557
FLORESTA N1Z1 ALB 2 533
FLORESTA N1Z1 ALB 2 51F
FLORESTA N1Z1 ALB 2 4D0
FLORESTA N1Z1 ALB 2 4BC
FLORESTA N1Z1 ALB 2 4A8
FLORESTA N1Z1 ALB 2 484
FLORESTA N2A TAB 1 ALC588
FLORESTA N2Z2 ALB 1 7307
FLORESTA N2A TAB 1 ALC5A1
FLORESTA N2Z2 ALB 1 7343
FLORESTA N2Z2 ALB 1 732F
FLORESTA N2Z2 ALB 1 731B
FLORESTA N2Z2 ALB 1 72CB
FLORESTA N2Z2 ALB 1 72B7
FLORESTA N2Z2 ALB 1 7297
FLORESTA N2Z2 ALB 1 7283
FLORESTA N2Z2 ALB 1 726F
FLORESTA N2Z2 ALB 1 725B
FLORESTA N2A TAB 1 ALC809
FLORESTA N2A TAB 1 ALC7E1
FLORESTA N2A TAB 1 ALC7CD
FLORESTA N2A TAB 1 ALC701
FLORESTA N2A TAB 1 ALC6ED
FLORESTA N2A TAB 1 ALC574





















FLORESTA N2A TAB 1 ALC540
FLORESTA N2A TAB 1 ALC504
FLORESTA N2A TAB 1 ALC4F0
FLORESTA N2A TAB 1 ALC4DC
FLORESTA N2A TAB 1 ALC464
FLORESTA N2A TAB 1 ALC450
FLORESTA N2A TAB 1 ALC430
FLORESTA N2A TAB 1 ALC41C
FLORESTA N2A TAB 1 ALC408
FLORESTA N2Z2 ALB 1 7357
FLORESTA N2Z1 ALB 1 8C2
FLORESTA N2Z1 ALB 1 73F
FLORESTA N2Z1 ALB 1 72B
FLORESTA N2Z1 ALB 1 707
FLORESTA N2Z1 ALB 1 6CF
FLORESTA N2Z1 ALB 1 6BB
FLORESTA N2Z1 ALB 1 6A7
FLORESTA N2Z1 ALB 1 693
FLORESTA N2Z1 ALB 1 67F
FLORESTA N2Z1 ALB 1 66B
FLORESTA EXT- CERCO B0
FLORESTA EXT- CERCO 9C
FLORESTA EXT- CERCO 88
FLORESTA EXT- CERCO 74
FLORESTA EXT- CASA 3C212
FLORESTA EXT- CASA 26C8
FLORESTA EXT- CASA 2638
FLORESTA EXT- CASA 1F48
FLORESTA EXT- CASA 1805
FLORESTA EXT- CASA 1.60E+04
FLORESTA EXT- CASA 3C1AC
FLORESTA EXT- CERCO 197
FLORESTA MAT- KK (09) 62E3B
FLORESTA MAT- KK (10) 62E3A
FLORESTA MAT- KK (05) 62E2F
FLORESTA MAT- KK (06) 62E2E
FLORESTA MAT- KK (08) 62E2D
FLORESTA MAT- KK (07) 62E2C
FLORESTA MAT- KK (03) 6.20E+23
FLORESTA MAT- KK (04) 6.20E+22
FLORESTA MAT- KK (02) 6.20E+20
FLORESTA MAT- KK (01) 6.20E+08
FLORESTA N1A TAB 1 ALC2BA
FLORESTA N1A TAB 1 ALC2A6
FLORESTA N1A TAB 1 ALC256
FLORESTA N1A TAB 1 ALC242
FLORESTA N1A TAB 1 ALC21A
FLORESTA EXT- CASA 256C
FLORESTA N1Z1 PLACAS5BB
FLORESTA N1Z1 PLACAS 2.00E+08
FLORESTA EXT- CERCO 1D1
FLORESTA EXT- CERCO 1BD
FLORESTA EXT- CASA 3C310
FLORESTA N0Z1 LOSAS 3C4B2
FLORESTA N1Z1 VIGAS 10933
FLORESTA N1Z1 VIGAS 108CF
FLORESTA N1A TAB 2 ALCD18
FLORESTA N1A TAB 2 ALCD04
FLORESTA N1A TAB 2 ALCCB4
FLORESTA N2A TAB 1 ALC52C
FLORESTA N2A TAB 1 ALC518
FLORESTA N2A TAB 1 ALC4C8
FLORESTA N2A TAB 1 ALC4B4
FLORESTA N2A TAB 1 ALC48C
FLORESTA N4Z3 LOSAS 5E5D0
FLORESTA N4Z3 LOSAS 5E5B0
FLORESTA N4Z2 LOSAS 5E546
FLORESTA N4Z2 LOSAS 5E532
FLORESTA N4Z2 LOSAS 5E521
FLORESTA N4Z2 LOSAS 5E4D9
FLORESTA N4Z2 LOSAS 5E4A4
FLORESTA N4Z2 LOSAS 5E493
FLORESTA N4Z2 LOSAS 5E469
FLORESTA N4Z1 LOSAS 3C849
FLORESTA N4Z1 LOSAS 3C7D8
FLORESTA N4Z3 LOSAS 13754
FLORESTA N4Z3 VIGAS 124DD
FLORESTA N4Z3 VIGAS 124C9
FLORESTA N4Z3 VIGAS 124B5
FLORESTA N4Z3 VIGAS 124A1
FLORESTA N4Z3 VIGAS 1248D
FLORESTA N4Z3 VIGAS 12479
FLORESTA N4Z2 VIGAS 12465
FLORESTA N4Z2 VIGAS 12451
FLORESTA N4Z2 VIGAS 1243D
FLORESTA N4Z2 VIGAS 12429
FLORESTA N4Z2 VIGAS 12415
FLORESTA N4Z2 VIGAS 12401
FLORESTA N4Z2 VIGAS 123ED
FLORESTA N4Z2 VIGAS 123D9
FLORESTA N4Z2 VIGAS 123C5
FLORESTA N4Z2 VIGAS 123B1
FLORESTA N4Z2 VIGAS 1239D
FLORESTA N4Z2 VIGAS 12389
FLORESTA N4Z2 VIGAS 12375
FLORESTA N4Z2 VIGAS 12361
FLORESTA N4Z2 VIGAS 1234D
FLORESTA N4Z2 VIGAS 12339
FLORESTA N4Z2 VIGAS 12325
FLORESTA N4Z2 VIGAS 12311
FLORESTA N4Z2 VIGAS 122FD
FLORESTA N4Z2 VIGAS 1.22E+11
FLORESTA N4Z2 VIGAS 122C1
FLORESTA N4Z2 VIGAS 122AD
FLORESTA N4Z2 VIGAS 12299
FLORESTA N4Z2 VIGAS 12285
FLORESTA N4Z2 VIGAS 12271
FLORESTA N4Z1 VIGAS 10CDF
FLORESTA N4Z1 VIGAS 10CCB
FLORESTA N4Z1 VIGAS 10CB7
FLORESTA N4Z1 VIGAS 10CA3





































FLORESTA N4Z1 VIGAS 10C7B
FLORESTA N4Z2 COLU F5D1
FLORESTA N4Z3 PLACAS 7110
FLORESTA N4Z1 PLACAS 1516
FLORESTA N3Z1 LOSAS 3C76E
FLORESTA N3Z1 LOSAS 3C736
FLORESTA N2Z1 LOSAS 3C6B8
FLORESTA N2Z1 LOSAS 3C680
FLORESTA EXT- CASA 3C250
FLORESTA N3Z1 VIGAS 10C53
FLORESTA N3Z1 VIGAS 10BDB
FLORESTA N3Z1 VIGAS 10B63
FLORESTA N2Z1 VIGAS 10B27
FLORESTA N2Z1 VIGAS 10AAF
FLORESTA N2Z1 VIGAS 10A37
FLORESTA N3A TAB 2 ALD108
FLORESTA N3A TAB 2 ALD0E0
FLORESTA N3A TAB 1 ALCC00
FLORESTA N3A TAB 1 ALC8A9
FLORESTA N3A TAB 1 ALC881
FLORESTA EXT- CASA 24C3
FLORESTA EXT- CASA 1.00E+25
FLORESTA N3Z1 ALB 1 13C2
FLORESTA N3Z1 PLACASF53
FLORESTA N3Z1 ALB 2 EA1
FLORESTA N3Z3 LOSAS 1363B
FLORESTA N3Z3 COLU F508
FLORESTA N3Z3 COLU F4F4
FLORESTA N3Z3 COLU F4D8
FLORESTA N3Z3 COLU F4C4
FLORESTA N3Z3 COLU F4AB
FLORESTA N3Z3 COLU F492
FLORESTA N3Z3 COLU F47E
FLORESTA N3Z3 COLU F46A
FLORESTA N3Z3 COLU F451
FLORESTA N3Z3 COLU F43D
FLORESTA N3Z2 COLU F424
FLORESTA N3Z2 COLU F40B
FLORESTA N3Z2 COLU F3F2
FLORESTA N3Z2 COLU F3DE
FLORESTA N3Z2 COLU F3CA
FLORESTA N3Z2 COLU F3B6
FLORESTA N3Z2 COLU F3A2
FLORESTA N3Z2 COLU F38E
FLORESTA N3Z2 COLU F37A
FLORESTA N3Z2 COLU F35E
FLORESTA N3Z2 COLU F345
FLORESTA N3Z2 COLU F331
FLORESTA N3Z1 COLU DD0B
FLORESTA N3Z1 COLU DCEA
FLORESTA N3Z1 COLU DCD1
FLORESTA N3Z1 COLU DCB5
FLORESTA N3Z1 COLU DC99
FLORESTA N3Z1 COLU DC7D
FLORESTA N3Z1 COLU DC61






























FLORESTA N3Z1 COLU DC2C
FLORESTA N3Z1 COLU DC18
FLORESTA N3A TAB 2 ALD2D9
FLORESTA N3A TAB 2 ALD2C5
FLORESTA N3A TAB 2 ALD2B1
FLORESTA N3A TAB 2 ALD29D
FLORESTA N3A TAB 2 ALD289
FLORESTA N3A TAB 2 ALD275
FLORESTA N3A TAB 2 ALD261
FLORESTA N3A TAB 2 ALD24D
FLORESTA N3A TAB 2 ALD239
FLORESTA N3A TAB 2 ALD213
FLORESTA N3A TAB 2 ALD1FF
FLORESTA N3A TAB 2 ALD1EB
FLORESTA N3A TAB 2 ALD1D7
FLORESTA N3A TAB 2 ALD1C3
FLORESTA N3A TAB 2 ALD1AF
FLORESTA N3A TAB 2 ALD19B
FLORESTA N3A TAB 2 ALD180
FLORESTA N3A TAB 2 ALD16C
FLORESTA N3A TAB 2 ALD158
FLORESTA N3A TAB 2 ALD144
FLORESTA N3A TAB 2 ALD0F4
FLORESTA N3A TAB 2 ALD0B8
FLORESTA N3A TAB 2 ALD0A4
FLORESTA N3A TAB 2 ALD08B
FLORESTA N3A TAB 2 ALD077
FLORESTA N3A TAB 2 ALD04D
FLORESTA N3Z3 ALB 2 7CF3
FLORESTA N3Z3 ALB 2 7CDF
FLORESTA N3Z3 ALB 2 7CCB
FLORESTA N3Z3 ALB 2 7CB7
FLORESTA N3Z3 ALB 2 7CA3
FLORESTA N3Z3 ALB 2 7C8F
FLORESTA N3Z3 ALB 2 7C7B
FLORESTA N3Z3 ALB 2 7C67
FLORESTA N3Z3 ALB 2 7C53
FLORESTA N3Z3 ALB 2 7C3F
FLORESTA N3Z3 ALB 2 7C1B
FLORESTA N3Z3 ALB 2 7C07
FLORESTA N3Z3 ALB 2 7BF3
FLORESTA N3Z3 ALB 2 7BDF
FLORESTA N3Z3 ALB 2 7BCB
FLORESTA N3Z2 ALB 2 7BB7
FLORESTA N3Z2 ALB 2 7BA3
FLORESTA N3Z2 ALB 2 7B8F
FLORESTA N3Z2 ALB 2 7B7B
FLORESTA N3Z2 ALB 2 7B67
FLORESTA N3Z2 ALB 2 7B53
FLORESTA N3Z2 ALB 2 7B3F
FLORESTA N3Z2 ALB 2 7B2B
FLORESTA N3Z2 ALB 2 7B17
FLORESTA N3Z2 ALB 2 7B03
FLORESTA N3Z2 ALB 2 7AEF
FLORESTA N3Z2 ALB 2 7ACF




















FLORESTA N3Z2 PLACAS 7049
FLORESTA N3Z2 PLACAS702C
FLORESTA N3Z2 PLACAS 7018
FLORESTA N3Z2 PLACAS 7004
FLORESTA N3Z2 PLACAS6FF0
FLORESTA N3Z1 ALB 2 13EA
FLORESTA N3Z1 ALB 2 F8F
FLORESTA N3Z1 ALB 2 F7B
FLORESTA N3Z1 ALB 2 F3F
FLORESTA N3Z1 ALB 2 F2B
FLORESTA N3Z1 ALB 2 F17
FLORESTA N3Z1 ALB 2 F03
FLORESTA N3Z1 ALB 2 EDF
FLORESTA N3Z1 ALB 2 ECB
FLORESTA N3Z1 ALB 2 E8D
FLORESTA N3Z1 ALB 2 E79
FLORESTA N3Z1 ALB 2 E65
FLORESTA N2Z3 LOSAS 5E96C
FLORESTA N2Z3 LOSAS 5E958
FLORESTA N2Z3 LOSAS 5E944
FLORESTA N2Z2 LOSAS 5E8A8
FLORESTA N2Z3 VIGAS 12C35
FLORESTA N2Z3 VIGAS 12C21
FLORESTA N2Z3 VIGAS 12C0D
FLORESTA N2Z3 VIGAS 12BF9
FLORESTA N2Z2 VIGAS 129B5
FLORESTA EXT- CASA 24D7
FLORESTA EXT- CASA 1.00E+39
FLORESTA N3A TAB 1 ALCBB8
FLORESTA N3A TAB 1 ALCBA4
FLORESTA N3A TAB 1 ALCB90
FLORESTA N3A TAB 1 ALCB70
FLORESTA N3A TAB 1 ALCB5C
FLORESTA N3A TAB 1 ALCB48
FLORESTA N3A TAB 1 ALCB34
FLORESTA N3A TAB 1 ALCB20
FLORESTA N3A TAB 1 ALCAD8
FLORESTA N3A TAB 1 ALCAC4
FLORESTA N3A TAB 1 ALCAB0
FLORESTA N3A TAB 1 ALCA9C
FLORESTA N3A TAB 1 ALCA88
FLORESTA N3A TAB 1 ALCA74
FLORESTA N3A TAB 1 ALCA60
FLORESTA N3A TAB 1 ALCA4C
FLORESTA N3A TAB 1 ALCA2C
FLORESTA N3A TAB 1 ALCA18
FLORESTA N3A TAB 1 ALCA04
FLORESTA N3A TAB 1 ALC9F0
FLORESTA N3A TAB 1 ALC9DC
FLORESTA N3A TAB 1 ALC9C8
FLORESTA N3A TAB 1 ALC9B4
FLORESTA N3Z3 ALB 1 76B1
FLORESTA N3Z3 ALB 1 7687
FLORESTA N3Z3 ALB 1 7673
FLORESTA N3Z3 ALB 1 765F













FLORESTA N3Z3 ALB 1 7637
FLORESTA N3Z3 ALB 1 7623
FLORESTA N3Z3 ALB 1 75FF
FLORESTA N3Z3 ALB 1 75EB
FLORESTA N3Z3 ALB 1 75D7
FLORESTA N3Z3 ALB 1 75C3
FLORESTA N3Z3 ALB 1 75AF
FLORESTA N3Z3 ALB 1 759B
FLORESTA N3Z2 ALB 1 7523
FLORESTA N3Z2 ALB 1 750F
FLORESTA N2Z3 LOSAS 5E930
FLORESTA N2Z3 LOSAS 5E8E4
FLORESTA N2Z3 VIGAS 12B6D
FLORESTA N2Z3 VIGAS 12B09
FLORESTA N2Z3 VIGAS 12AA5
FLORESTA N2Z3 VIGAS 12B59
FLORESTA N2Z3 VIGAS 12AE1
FLORESTA N2Z3 VIGAS 12A91
FLORESTA N2Z3 LOSAS 5E8F8
FLORESTA N2Z3 VIGAS 12BD1
FLORESTA N2Z3 VIGAS 12BE5
FLORESTA N2Z3 VIGAS 12B95
FLORESTA N2Z3 VIGAS 12AF5
FLORESTA N2Z3 LOSAS 5E8D0
FLORESTA N2Z3 VIGAS 12BBD
FLORESTA N2Z3 VIGAS 12B1D
FLORESTA N2Z3 VIGAS 12B45
FLORESTA N2Z3 VIGAS 12B31
FLORESTA N2Z3 LOSAS 5E8BC
FLORESTA N2Z3 VIGAS 12AB9
FLORESTA N2Z3 VIGAS 12ACD
FLORESTA N2Z3 VIGAS 12BA9
FLORESTA N2Z3 VIGAS 12B81
FLORESTA N2Z2 VIGAS 129C9
FLORESTA N2Z3 VIGAS 12C49
FLORESTA N2Z2 VIGAS 12A7D
FLORESTA N3A TAB 1 ALCC14
FLORESTA N3A TAB 1 ALCBEC
FLORESTA N3A TAB 1 ALCBD8
FLORESTA N3A TAB 1 ALCB0C
FLORESTA N3A TAB 1 ALCAEC
FLORESTA N3A TAB 1 ALC9A0
FLORESTA N3A TAB 1 ALC985
FLORESTA N3A TAB 1 ALC971
FLORESTA N3A TAB 1 ALC95D
FLORESTA N3A TAB 1 ALC949
FLORESTA N3A TAB 1 ALC90D
FLORESTA N3A TAB 1 ALC8F9
FLORESTA N3A TAB 1 ALC8E5
FLORESTA N3A TAB 1 ALC86D
FLORESTA N3A TAB 1 ALC859
FLORESTA N3A TAB 1 ALC845
FLORESTA N3A TAB 1 ALC831
FLORESTA N3A TAB 1 ALC81D
FLORESTA N3Z2 ALB 1 7587























FLORESTA N3Z2 ALB 1 755F
FLORESTA N3Z2 ALB 1 754B
FLORESTA N3Z2 ALB 1 7537
FLORESTA N3Z2 ALB 1 74FB
FLORESTA N3Z2 ALB 1 7.40E+08
FLORESTA N3Z2 ALB 1 74C7
FLORESTA N3Z2 ALB 1 74B3
FLORESTA N3Z2 ALB 1 749F
FLORESTA N3Z2 ALB 1 748B
FLORESTA N3Z1 ALB 1 13D6
FLORESTA N3Z1 ALB 1 FA3
FLORESTA N3Z1 ALB 1 E41
FLORESTA N3Z1 ALB 1 E2D
FLORESTA N3Z1 ALB 1 E09
FLORESTA N3Z1 ALB 1 DE5
FLORESTA N3Z1 ALB 1 DBB
FLORESTA N3Z1 ALB 1 DA7
FLORESTA N3Z1 ALB 1 D93
FLORESTA N3Z1 ALB 1 D7F
FLORESTA N3Z1 ALB 1 D6B
FLORESTA N2Z2 LOSAS 5E82E
FLORESTA N2Z2 LOSAS 5E804
FLORESTA N2Z2 VIGAS 12A05
FLORESTA N2Z2 VIGAS 12929
FLORESTA N2Z2 VIGAS 128ED
FLORESTA N2Z2 VIGAS 12A69
FLORESTA N2Z2 VIGAS 12A2D
FLORESTA N2Z2 VIGAS 1298D
FLORESTA N2Z2 VIGAS 12951
FLORESTA N2Z2 VIGAS 12901
FLORESTA N2Z2 VIGAS 128C5
FLORESTA N2Z2 LOSAS 5E894
FLORESTA N2Z2 LOSAS 5E7F0
FLORESTA N2Z2 LOSAS 5E7C6
FLORESTA N2Z2 VIGAS 129A1
FLORESTA N2Z2 VIGAS 128B1
FLORESTA N2Z2 LOSAS 5E856
FLORESTA N2Z2 LOSAS 5E7B2
FLORESTA N2Z2 VIGAS 12A55
FLORESTA N2Z2 LOSAS 5E86A
FLORESTA N2Z2 VIGAS 12965
FLORESTA N2Z2 VIGAS 12979
FLORESTA N2Z2 LOSAS 5E842
FLORESTA N2Z2 VIGAS 12A41
FLORESTA N2Z2 VIGAS 129DD
FLORESTA N2Z2 VIGAS 12915
FLORESTA N2Z2 VIGAS 128D9
FLORESTA EXT- CASA 2518
FLORESTA EXT- CASA 1E7A
FLORESTA N2Z2 VIGAS 129F1
FLORESTA N2Z2 VIGAS 1289D
FLORESTA N2Z1 VIGAS 10B13
FLORESTA N2Z1 VIGAS 10A9B
FLORESTA N2Z1 VIGAS 10A4B
FLORESTA N2Z1 LOSAS 3C70E


















FLORESTA N2Z1 VIGAS 10B3B
FLORESTA N2Z2 VIGAS 12A19
FLORESTA N2Z2 VIGAS 1293D
FLORESTA N2Z1 VIGAS 10A23
FLORESTA N2Z1 LOSAS 3C6CC
FLORESTA N2Z1 VIGAS 10AD7
FLORESTA N2Z1 VIGAS 10A87
FLORESTA N2Z1 VIGAS 10A73
FLORESTA N2Z1 VIGAS 10A5F
FLORESTA N2Z1 VIGAS 10AC3
FLORESTA N3Z3 LOSAS 5E79E
FLORESTA N3Z3 LOSAS 5E78A
FLORESTA N3Z3 LOSAS 5E776
FLORESTA N3Z2 LOSAS 5E6DA
FLORESTA N3Z3 VIGAS 12875
FLORESTA N3Z3 VIGAS 12861
FLORESTA N3Z3 VIGAS 12825
FLORESTA N3Z2 VIGAS 126A9
FLORESTA N3Z2 VIGAS 125A5
FLORESTA N4Z2 PLACAS70FC
FLORESTA N4Z2 PLACAS 7.00E+09
FLORESTA N4Z3 COLU F69E
FLORESTA N4Z3 COLU F68A
FLORESTA N4Z3 COLU F676
FLORESTA N4Z3 COLU F662
FLORESTA N4Z3 COLU F64E
FLORESTA N4Z3 COLU F63A
FLORESTA N4Z3 COLU F626
FLORESTA N4Z3 COLU F60D
FLORESTA N4Z3 COLU F5F9
FLORESTA N4Z3 COLU F5E5
FLORESTA N4Z3 ALB 1 773D
FLORESTA N4Z3 ALB 1 7729
FLORESTA N4Z2 PLACAS70C6
FLORESTA N4Z3 ALB 1 633
FLORESTA N4Z3 ALB 1 61F
FLORESTA N4Z3 ALB 1 60B
FLORESTA N4Z3 ALB 1 311
FLORESTA N4Z3 ALB 1 2FD
FLORESTA N3Z3 LOSAS 5E762
FLORESTA N3Z3 LOSAS 5E716
FLORESTA N3Z3 VIGAS 127C1
FLORESTA N3Z3 VIGAS 1275D
FLORESTA N3Z3 VIGAS 126F9
FLORESTA N3Z3 VIGAS 127AD
FLORESTA N3Z3 VIGAS 12735
FLORESTA N3Z3 VIGAS 1.26E+07
FLORESTA N3Z3 LOSAS 5E72A
FLORESTA N3Z3 VIGAS 12839
FLORESTA N3Z3 LOSAS 5E702
FLORESTA N3Z3 VIGAS 1284D
FLORESTA N3Z3 VIGAS 12811
FLORESTA N3Z3 VIGAS 12749
FLORESTA N3Z3 VIGAS 12771
FLORESTA N3Z3 VIGAS 12799






































FLORESTA N3Z3 LOSAS 5E6EE
FLORESTA N3Z3 VIGAS 12721
FLORESTA N3Z3 VIGAS 1270D
FLORESTA N3Z3 VIGAS 127FD
FLORESTA N3Z3 VIGAS 1.27E+11
FLORESTA N3Z3 VIGAS 127D5
FLORESTA N3Z3 VIGAS 12889
FLORESTA N3Z2 VIGAS 126D1
FLORESTA N3Z2 VIGAS 1261D
FLORESTA N4Z3 ALB 2 7D7F
FLORESTA N4Z3 ALB 2 7D6B
FLORESTA N4Z3 ALB 2 7DE3
FLORESTA N4Z3 ALB 2 7DCF
FLORESTA N4Z3 ALB 2 7DBB
FLORESTA N4Z3 ALB 2 7DA7
FLORESTA N4Z3 ALB 2 7D93
FLORESTA N4Z2 COLU F5B5
FLORESTA N4Z2 COLU F5A1
FLORESTA N4Z2 COLU F58D
FLORESTA N4Z2 COLU F579
FLORESTA N4Z2 COLU F560
FLORESTA N4Z2 COLU F54C
FLORESTA N4Z2 COLU F538
FLORESTA N4Z2 COLU F524
FLORESTA N4Z1 COLU D3B5
FLORESTA N4Z1 COLU D3A1
FLORESTA N4Z1 COLU D38D
FLORESTA N4Z1 COLU D379
FLORESTA N4Z1 COLU D35C
FLORESTA N4Z1 COLU D343
FLORESTA N4Z1 COLU D32F
FLORESTA N4Z1 COLU D31B
FLORESTA N4Z1 COLU D302
FLORESTA N4Z1 COLU D2EE
FLORESTA N4Z2 ALB 1 7715
FLORESTA N4Z2 ALB 1 7701
FLORESTA N4Z2 ALB 1 76ED
FLORESTA N4Z2 ALB 1 76D9
FLORESTA N4Z2 ALB 1 76C5
FLORESTA N4Z2 PLACAS70A9
FLORESTA N4Z1 ALB 1 1476
FLORESTA N4Z1 ALB 1 1462
FLORESTA N4Z1 ALB 1 144E
FLORESTA N4Z1 ALB 1 143A
FLORESTA N4Z1 ALB 1 1426
FLORESTA N4Z1 ALB 1 1412
FLORESTA N4Z1 ALB 1 13FE
FLORESTA N3Z2 LOSAS 5E660
FLORESTA N3Z2 LOSAS 5E636
FLORESTA N3Z2 VIGAS 12659
FLORESTA N3Z2 VIGAS 1257D
FLORESTA N3Z2 VIGAS 12541
FLORESTA N3Z2 LOSAS 5E6C6
FLORESTA N3Z2 LOSAS 5E622
FLORESTA N3Z2 LOSAS 5E5F8













FLORESTA N3Z2 VIGAS 12505
FLORESTA N3Z2 LOSAS 5E688
FLORESTA N3Z2 VIGAS 125B9
FLORESTA N3Z2 LOSAS 5E69C
FLORESTA N3Z2 LOSAS 5E5E4
FLORESTA N3Z2 VIGAS 125CD
FLORESTA N3Z2 LOSAS 5E674
FLORESTA N3Z2 VIGAS 126BD
FLORESTA N3Z2 VIGAS 12695
FLORESTA N3Z2 VIGAS 12681
FLORESTA N3Z2 VIGAS 12631
FLORESTA N3Z2 VIGAS 125F5
FLORESTA N3Z2 VIGAS 1.25E+03
FLORESTA N3Z2 VIGAS 12569
FLORESTA N3Z2 VIGAS 12555
FLORESTA N3Z2 VIGAS 1252D
FLORESTA N3Z2 VIGAS 12519
FLORESTA N3Z1 LOSAS 3C7C4
FLORESTA N3Z1 LOSAS 3C722
FLORESTA N3Z1 VIGAS 10C3F
FLORESTA N3Z2 VIGAS 1266D
FLORESTA N3Z2 VIGAS 12591
FLORESTA N3Z2 VIGAS 124F1
FLORESTA N3Z1 VIGAS 10C67
FLORESTA N3Z1 VIGAS 10B4F
FLORESTA N3Z1 LOSAS 3C782
FLORESTA N3Z2 VIGAS 12645
FLORESTA N3Z1 VIGAS 10C03
FLORESTA N3Z1 VIGAS 10BB3
FLORESTA N3Z1 VIGAS 10B9F
FLORESTA N3Z1 VIGAS 10B8B
FLORESTA N3Z1 VIGAS 10B77
FLORESTA N3Z1 VIGAS 10BEF
FLORESTA N3Z1 VIGAS 10BC7
FLORESTA N4Z2 ALB 2 7D57
FLORESTA N4Z2 ALB 2 7D43
FLORESTA N4Z2 ALB 2 7D2F
FLORESTA N4Z2 ALB 2 7D1B
FLORESTA N4Z2 ALB 2 7D07
FLORESTA N4Z1 ALB 2 148A
FLORESTA N4Z1 ALB 2 153E
FLORESTA N4Z1 ALB 2 152A
FLORESTA N4Z1 ALB 2 14DA
FLORESTA N4Z1 ALB 2 14C6
FLORESTA N4Z1 ALB 2 14B2
FLORESTA N4Z1 ALB 2 149E
FLORESTA N3A TAB 2 ALD130
FLORESTA N3A TAB 2 ALD11C
FLORESTA N3A TAB 2 ALD0CC
FLORESTA N3Z1 PLACASF67
FLORESTA N3Z1 PLACASD47
FLORESTA N3A TAB 1 ALC935
FLORESTA N3A TAB 1 ALC921
FLORESTA N3A TAB 1 ALC8D1
FLORESTA N3A TAB 1 ALC8BD



























FLORESTA N2Z1 VIGAS 10AFF
FLORESTA N2Z1 VIGAS 10AEB
FLORESTA N4Z1 ALB 1 14EE
FLORESTA N3Z1 VIGAS 10C2B
FLORESTA N3Z1 VIGAS 10C17
FLORESTA N4Z1 ALB 2 1502
FLORESTA N5Z1 LOSAS 3C89B
FLORESTA N5Z1 VIGAS 10CF3
FLORESTA N5Z2 PLACAS716F
FLORESTA N5Z2 PLACAS715B
FLORESTA N5Z2 PLACAS 7147
FLORESTA N5Z2 LOSAS 5E3D3
FLORESTA N5Z2 LOSAS 5E3BF
FLORESTA N5Z2 LOSAS 5E3AB
FLORESTA N5Z2 VIGAS 12144
FLORESTA N5Z2 VIGAS 1.20E+02
FLORESTA N5Z2 PLACAS 7133
FLORESTA N5Z2 COLU F7F0
FLORESTA N5Z2 COLU F7DC
FLORESTA N5Z2 COLU F7C8
FLORESTA N5Z2 COLU F7B4
FLORESTA N5Z2 COLU F7A0
FLORESTA N5Z2 COLU F78C
FLORESTA N5Z2 COLU F71A
FLORESTA N5Z3 ALB 2 7E5B
FLORESTA N5Z3 ALB 2 7.00E+47
FLORESTA N5Z3 ALB 2 7.00E+33
FLORESTA N5Z3 ALB 2 7E1F
FLORESTA N5Z3 ALB 2 7E0B
FLORESTA N5Z3 PLACAS 7183
FLORESTA N5Z3 ALB 1 7779
FLORESTA N5Z3 ALB 1 7765
FLORESTA N5Z2 COLU F778
FLORESTA N5Z2 COLU F731
FLORESTA N5Z3 ALB 1 77B5
FLORESTA N5Z3 ALB 1 77A1
FLORESTA N5Z3 ALB 1 778D
FLORESTA N5Z2 ALB 1 5.00E+03
FLORESTA N5Z2 VIGAS 120F4
FLORESTA N5Z2 LOSAS 5E3E7
FLORESTA N5Z3 LOSAS 5E40D
FLORESTA N5Z3 VIGAS 12221
FLORESTA N5Z3 VIGAS 1220D
FLORESTA N5Z3 VIGAS 1225D
FLORESTA N5Z3 VIGAS 12249
FLORESTA N5Z3 VIGAS 12235
FLORESTA N5Z2 VIGAS 121F8
FLORESTA N5Z2 VIGAS 1.21E+06
FLORESTA N5Z2 VIGAS 121D0
FLORESTA N5Z3 LOSAS 5E446
FLORESTA N5Z3 LOSAS 5E421
FLORESTA N5Z2 LOSAS 5E3F8
FLORESTA N5Z2 COLU F6F0
FLORESTA N5Z2 COLU F6C6
FLORESTA N5Z2 COLU F6B2
































FLORESTA N5Z1 COLU D480
FLORESTA N5Z1 COLU D467
FLORESTA N5Z1 COLU D453
FLORESTA N5Z1 COLU D43F
FLORESTA N5Z1 COLU D42B
FLORESTA N5Z1 COLU D417
FLORESTA N5Z1 COLU D403
FLORESTA N5Z1 COLU D3EF
FLORESTA N5Z1 COLU D3C9
FLORESTA N5Z2 ALB 2 7DF7
FLORESTA N5Z1 ALB 2 1692
FLORESTA N5Z1 ALB 2 166A
FLORESTA N5Z1 ALB 2 1656
FLORESTA N5Z1 ALB 2 1642
FLORESTA N5Z1 ALB 2 162E
FLORESTA N5Z1 ALB 2 161A
FLORESTA N5Z1 ALB 2 1606
FLORESTA N5Z1 ALB 1 1566
FLORESTA N5Z2 COLU F764
FLORESTA N5Z1 ALB 1 157A
FLORESTA N5Z2 ALB 1 33A
FLORESTA N5Z2 ALB 1 326
FLORESTA N4Z2 VIGAS 122D5
FLORESTA N5Z2 COLU F748
FLORESTA N5Z2 ALB 1 7751
FLORESTA N5Z1 ALB 1 15F2
FLORESTA N5Z1 ALB 1 15DE
FLORESTA N5Z1 ALB 1 15CA
FLORESTA N5Z1 ALB 1 15B6
FLORESTA N5Z1 ALB 1 158E
FLORESTA N5Z2 VIGAS 12108
FLORESTA N5Z2 LOSAS 5E367
FLORESTA N5Z2 LOSAS 5E353
FLORESTA N5Z2 VIGAS 12194
FLORESTA N5Z2 VIGAS 12180
FLORESTA N5Z2 VIGAS 1216C
FLORESTA N5Z2 VIGAS 12158
FLORESTA N5Z2 VIGAS 12130
FLORESTA N5Z2 VIGAS 1211C
FLORESTA N5Z2 LOSAS 5E32E
FLORESTA N5Z2 LOSAS 5E31A
FLORESTA N5Z2 VIGAS 121BC
FLORESTA N5Z2 VIGAS 121A8
FLORESTA N5Z1 VIGAS 10D43
FLORESTA N5Z1 VIGAS 10D2F
FLORESTA N5Z1 VIGAS 10D1B
FLORESTA N5Z2 LOSAS 5E378
FLORESTA N5Z1 LOSAS 3C8C5
FLORESTA N5Z1 LOSAS 3C871
FLORESTA N5Z1 VIGAS 10D07
FLORESTA N5Z1 LOSAS 3C85D
FLORESTA N5Z1 LOSAS 3C8AC
FLORESTA N5Z2 LOSAS 5.00E+306
FLORESTA N5Z1 ALB 2 167E
FLORESTA N5Z1 PLACAS 1552
































300 MAT: Ladrillo Infes 3 millares ( 1 ) 02/11/06
301 MAT: Ladrillo Infes 3 millares ( 2 ) 02/13/06
302 MAT: Ladrillo Infes 3 millares ( 3 ) 02/20/06
303 MAT: Ladrillo Infes 3 millares ( 4 ) 02/22/06
304 MAT: Ladrillo Infes 3 millares ( 5 ) 02/24/06
305 MAT: Ladrillo Infes 3 millares ( 6 ) 02/28/06
306 MAT: Ladrillo Infes 3 millares ( 7 ) 03/03/06
307 MAT: Ladrillo Infes 3 millares ( 8 ) 03/08/06
308 MAT: Ladrillo Infes 2 millares ( 9 ) 03/13/06
309 MAT: Ladrillo Techo 1.5 mill ( 1 ) 02/17/06
310 MAT: Ladrillo Techo 1.5 mill ( 2 ) 02/27/06
311 MAT: Ladrillo Techo 1.5 mill ( 3 ) 03/03/06
312 MAT: Ladrillo Techo 2.3 mill ( 4 ) 03/10/06
313 MAT: Ladrillo KK 4 millares ( 1 ) 02/13/06
314 MAT: Ladrillo KK 4 millares ( 2 ) 02/15/06
315 MAT: Ladrillo KK 4 millares ( 3 ) 02/17/06
316 MAT: Ladrillo KK 4 millares ( 4 ) 02/20/06
317 MAT: Ladrillo KK 4 millares ( 5 ) 02/22/06
318 MAT: Ladrillo KK 4 millares ( 6 ) 02/24/06
319 MAT: Ladrillo KK 4 millares ( 7 ) 02/28/06
320 MAT: Ladrillo KK 4 millares ( 8 ) 03/10/06
321 MAT: Ladrillo KK 4 millares ( 9 ) 03/24/06
322 MAT: Ladrillo KK 4.5 millares ( 10 ) 03/30/06
323 MAT: Ladrillo Tabique 2 millares ( 1 ) 02/28/06
324 MAT: Ladrillo Tabique 2 millares ( 2 ) 03/24/06
325 MAT: Cemento sol 300 bls ( 1 ) 02/14/06
326 MAT: Cemento sol 300 bls ( 2 ) 03/07/06
327 MAT: Cemento sol 200 bls ( 3 ) 03/30/06
328 MAT: AG, 1 viaje ( 1 ) 02/14/06
329 MAT: AG, 1 viaje ( 2 ) 02/16/06
330 MAT: AG, 1 viaje ( 3 ) 02/20/06
331 MAT: AG, 1 viaje ( 4 ) 02/22/06
332 MAT: AG, 1 viaje ( 5 ) 02/24/06
333 MAT: AG, 1 viaje ( 6 ) 03/01/06
334 MAT: AG, 1 viaje ( 7 ) 03/08/06
335 MAT: AG, 1 viaje ( 8 ) 03/14/06
336 MAT: AG, 1 viaje 8.0 m3( 9 ) 03/24/06
337 MAT: AF, 1 viaje ( 1 ) 02/21/06
338 MAT: AF, 1 viaje ( 2 ) 03/10/06
339 MAT: Piedra 1/2", 1 viaje ( 1 ) 02/14/06
340 MAT: Piedra 3/4", 1 viaje ( 1 ) 02/21/06



































































































































































OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
  Calzaduras, concreto 1:12 + 30% PG
  Calzaduras, encofrado
  Solado para zapatas  e=2", 1:12 cem-horm
  Sub-zapata, concreto 100 kg/cm2
CIMIENTOS Y SOBRECIMIENTOS
Cimiento Corrido, concreto 100kg/cm2
Cimiento Corrido, encofrado metálico
Cimiento Armado, concreto




Piso de estacionamiento y rampa de acceso e=4" (210Kg/cm2)
Piso de estacionamiento, encofrado y desencofrado de juntas
JUNTA DE LOSA DE PISO
Falso piso concreto 100 kg/cm2 C:H E=10 cm.
OBRAS DE CONCRETO ARMADO - SOTANO
ZAPATAS
Zapatas, concreto 210kg/cm2 




Vigas de cimentación, concreto 315 kg/cm2
Vigas de cimentación, encofrado
Vigas de cimentación, acero
COLUMNAS
Columnas Sótano, concreto 210 kg/cm2
Columnas Sótano, concreto 315 kg/cm2
Columnas Sótano, encofrado metálico
Columnas Sótano, acero
MUROS DE CONTENCION
Muros de contencion, concreto 210 kg/cm2
Muros de contencion, concreto 315 kg/cm2
Muros de contencion, encofrado metálico
Muros de contencion, acero
PLACAS
Placas Sótano, concreto 175 kg/cm2
Placas Sótano, concreto 210 kg/cm2
Placas Sótano, concreto 315 kg/cm2
Placas Sótano, encofrado metálico
Placas Sótano, acero
VIGAS
Vigas Sótano, concreto 175 kg/cm2
Vigas Sótano, concreto 210 kg/cm2
Vigas Sótano, concreto 315 kg/cm2
Vigas Sótano, encofrado metálico
Vigas Sótano, acero
LOSAS ALIGERADAS
Losa aligerada Sótano, concreto cortes
Losa aligerada Sótano, concreto 175 kg/cm2
Losa aligerada Sótano, concreto 210 kg/cm2
Losa aligerada Sótano, concreto 315 kg/cm2
Losa aligerada Sótano, encofrado
Losa aligerada Sótano, ladrillo hueco 15X30X30
Losa aligerada Sótano, acero
LOSA MACIZA
Losa maciza Sótano, concreto 175 kg/cm2
Losa maciza Sótano, concreto 210 kg/cm2
Losa maciza Sótano, concreto 315 kg/cm2
Losa maciza Sótano, encofrado
Losa maciza Sótano, acero
CISTERNAS
Cisterna y Cto. Máquinas MUROS Y PISO, concreto 210kg/cm2
Cisterna y Cto. Máquinas MUROS Y PISO, encofrado metálico
Cisterna y Cto. Máquinas MUROS Y PISO, acero
Cisterna y Cto. Máquinas TECHO, concreto 210kg/cm2
Cisterna y Cto. Máquinas TECHO, encofrado metálico
Cisterna y Cto. Máquinas TECHO, acero
ESCALERAS
Escalera Sótano, concreto 210kg/cm2
Escalera Sótano, encofrado
Escalera Sótano, acero
OBRAS DE CONCRETO ARMADO - CASCO
COLUMNAS
Columnas, concreto 210 kg/cm2




Columnas de amarre, concreto 175 kg/cm2
Columnas de amarre, concreto 210 kg/cm2
Columnas de amarre, encofrado
Columnas de amarre, acero
PLACAS
Placas, concreto 175 kg/cm2
Placas, concreto 210 kg/cm2




Vigas, concreto 175 kg/cm2





Losa aligerada, concreto cortes
Losa aligerada, concreto 175 kg/cm2
Losa aligerada, concreto 210 kg/cm2
Losa aligerada, concreto 315 kg/cm2
Losa aligerada, encofrado
Losa aligerada, ladrillo hueco 15X30X30
Losa aligerada, acero fy=4200 kg/cm2
LOSA MACIZA
Losa maciza, concreto 175 kg/cm2
Losa maciza, concreto 210 kg/cm2




JARDINERA DE CONCRETRO 210 KG/CM2
JARDINERA DE CONCRETO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Jardineras, acero fy=4200kg/cm2
BANCAS
BANCAS de concreto 210 kg/cm2
BANCAS de concreto, encofrado y desencofrado
Bancas, acero fy=4200 kg/cm2
PISCINAS
Piscina, concreto 210 kg/cm2
Piscina, encofrado y desencofrado
Piscina, acero fy=4200 kg/cm2
GRADAS
Gradas de concreto 210 kg/cm2
Gradas, encofrado y desencofrado






Dinteles, concreto f´c=175 kg/cm2
Dinteles, encofrado y desencofrado
Dinteles, acero fy=4200 kg/cm2
VARIOS
Curado de elementos estructurales
Junta de construcción con teknoport
MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
MUROS PORTANTES
Albañilería de SOGA 1a altura
Albañilería de SOGA 2a altura
Albañilería de CABEZA 1a altura
Albañilería de CABEZA 2a altura
Albañilería de CANTO 1a altura
Albañilería de CANTO 2a altura
MUROS NO PORTANTES
Tabiquería de SOGA 1a altura
Tabiquería de SOGA 2a altura
Tabiquería de CABEZA 1a altura
Tabiquería de CABEZA 2a altura
Tabiquería de CANTO 1a altura
Tabiquería de CANTO 2a altura
ARQUITECTURA
CUBIERTAS (COBERTURAS)
Cub. de ladrillo past. asentado c/arena e=2", c/fragua
Impermeabilización de techo con pintura asfáltica
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
Tarrajeo interior de muros
Tarrajeo exterior de muros
Solaqueo de muros de concreto
Tarrajeo de columnas
Tarrajeo de vigas




Cieloraso con mezcla  C:A 1:5
Solaqueo de cielo rasos
Vestidura de fondo de escalera
PISOS Y PAVIMENTOS
Piso Cerámico Celima Granilla de 30 x 30
Piso cerámico Celima Pirita Gris de 30x30
Piso porcelanato Salt & Pepper Gris brillante 40x40
Piso para terrazas, cerámico Teseo Beige
Piso de pepelma para jacuzzi
Piso Alfombra tipo Bouclé en dormitorios.
Piso Parqueton de balsamo acabado en DD.
Pisos Porcellanato Porcellanix Constellacione Negro Mate
Acabado bruñado en rampa de acceso
Entrada a estacionamiento concreto f'c=210Kg/cm2
Contrapiso e=10 mm
REVESTIMIENTOS
Revest. Con cerámico paso y contrapaso
Forjado pasos y contrapasos
CONTRAZOCALOS
Contrazócalo cerámico Celima America Blanco  h=10cm
Contrazócalo Cerámico Celima Granilla h=0.10m
Contrazócalo cerámico teseo beige
Contrazócalo Porcelanato Porcellanix Constellacione Negro Mate
Contra. porcellanato Salt & Pepper  h=10 cm
Contrazócalo de cemento pulido h=30cm
Contrazócalo de madera acabado en DD
Contrazócalo en escaleras comunes
Contrazócalo en escaleras 405 y 406






























































































5 5 ALB 1 ALT_SOG
5 5 ALB 2 ALT_SOG
5 5 ALB 1 ALT_CAB
5 5 ALB 2 ALT_CAB
5 5 ALB 1 ALT_CAN
5 5 ALB 2 ALT_CAN
5 5 TAB 1 ALT_SOG
5 5 TAB 2 ALT_SOG
5 5 TAB 1 ALT_CAB
5 5 TAB 2 ALT_CAB
5 5 TAB 1 ALT_CAN
5 5 TAB 2 ALT_CAN
CODIGO ACTIVIDAD CAPA INICIO
FIN
